



DODATEK Č. 2 KE KUPNÍ SMLouvĚ

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 Smluvní strany

1.1.Kupující:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Vladimír Bělonohý
Tel : 481 629 235, xxxxxxxxxxxx
E-mail : belonohy@mu.semily.cz

(dále jen „**kupující**“) na straně jedné

1.2.Proávající:

Obchodní jméno : RUST design s.r.o.
Sídlo : Pobřežní 249/46, 186 00 Praha Karlín
Zastoupený : Ing. Jiřím Schindlerem
IČ : 64053369
DIČ : CZ64053369
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 180288

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : xxxxxxxxxxxx
Tel : xxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**prodávající**“) na straně druhé

Název akce:

Dodávka nábytkového vybavení – novostavba mateřské školy v Semilech III

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 05. 2022 Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“) a dne 12.08.2022 Dodatek č.1, jejímž předmětem je nábytkové vybavení pro objekt novostavba mateřské školy, nacházející se v Semilech, (dále jen „Škola“) specifikované v Dokumentaci pro provedení interiéru z 10/2020.
2. Dodatek č. 2 Smlouvy se uzavírá z důvodu nezbytné změny předmětu dodávky zjištěné v průběhu dodávky nábytkového vybavení. Tato změna je popsána ve změnovém listu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
3. Prodávající se tímto Dodatkem č. 2 zavazuje pro kupujícího zajistit dodávky dle přílohy č. 1 a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za tyto práce ujednanou cenu.
4. Cena dodávky nábytkového vybavení se na základě tímto Dodatkem č. 2 sjednaných změn snižuje o 219.840,00 Kč bez DPH. Nově cena za dílo činí 4.014.654,00 Kč bez DPH, tj. 4.857.731,34 Kč vč. DPH.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

II.

Platnost a účinnost Dodatku č. 2, zveřejnění Dodatku č. 2

1. Tento Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 2 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní kupující. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 2 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 2 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn prodávajícím nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Kupující zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců prodávajícího, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – změnový list č.2.

Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 220927/RM/554.

V Semilech dne 27.09.2022

V dne

za Kupujícího
Bc. Lena Mlejnková

za Prodávajícího
Ing. Jiří Schindler



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901	číslo ZL: 2
smlouva:	Novostavba mateřské školy - nábytkové vybavení	
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	RUST design s.r.o.	

název ZL:	Změnový list č.2		
dotčené st. objekty:	SO 1		

předmět změny:
V průběhu předávání díla bylo zjištěno, že prodávající není schopen dodat položku volného nábytku vol_01 mobilní stoly s šuplíky do termínu dokončení celého projektu hrazeného z IROPu. Vzhledem k tomu došlo ke shodě mezi kupujícím a prodávajícím a tyto položky byly z dodávky vyjmuty.
zdůvodnění nezbytnosti změny:
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.
zařazení změny dle ZZVZ:
Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4ZZVZ

záporná hodnota změny	bez DPH	-219 840,00	KČ
	21%DPH	-46 166,40	KČ
	celkem	-266 006,40	KČ
kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	KČ
	21%DPH	0,00	KČ
	celkem	0,00	KČ
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-219 840,00	KČ
	21%DPH	-46 166,40	KČ
	celkem	-266 006,40	KČ
vliv na cenu díla:	ANO		
vliv na termín dokončení:	NE	vliv do harmonogramu výstavby:	NE
jiné vlivy (na změnu DPS apod.):			

vyjádření AD:	Souhlasím
vyjádření TDI:	Souhlasím
vyjádření objednatele:	Souhlasím
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:	Ing. Jiří Schindler	Datum	
za AD:	Ing. Arch. Vratislav Ansoerge	Datum	
za TDI:	Ing. Jan Hájek	Datum	
za objednatele:	Bc. Lena Mlejnková	Datum	

Položkový rozpočet stavby - ZL 1

Stavba: **Novostavba mateřské školy**

Objednatel: **Město Semily**

IČO: **00276111**

DIČ:

Zhotovitel: **RUST design s.r.o.**

IČO: **64053369**

DIČ: **CZ64053369**

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	-219 840,00
Základní DPH	21 %	-46 166,40

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-266 006,40 CZK

v **Semilech** dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
		0,00				0
01	Méněpráce	0,00	-219 840,00	-46 166,40	-266 006,40	100
02	Vícepráce	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		0,00	-219 840,00	-46 166,40	-266 006,40	-32

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy		
O:	SO1		
R:	01	Měněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Σ	Měněpráce celkem					-219 840,00
----------	-------------------------	--	--	--	--	--------------------

1	766-3	Montáž a doprava nábytku volného	kpl	- 0,160	54 000,00	- 8 640
3	vo_01	mobilní stoly s šuplíky	m3	- 4,000	26 400,00	- 105 600
4	vo_01	mobilní stoly s šuplíky	m3	- 4,000	26 400,00	- 105 600