

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zpracování dokumentace pro provádění stavby na zajištění modernizace systému měření a regulace v objektu Legerova 1581/69, Praha 1 a zajištění následného výkonu autorského dozoru

uzavřený mezi

1. Česká republika – Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana

za níž jedná: Michal Kříž, ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

IČO: 000 06 947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. AB Clima s.r.o.

se sídlem: Högerova 1219/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115636

zastoupená: Jiřím Třasákem, jednatelem

IČO: 273 86 899

DIČ: CZ27386899

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 6040370257/5500

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování dokumentace pro provádění stavby na zajištění modernizace systému měření a regulace v objektu Legerova 1581/69, Praha 1 a zajištění následného výkonu autorského dozoru

(dále jen „**Dodatek**“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 30. 6. 2022 smlouvu o dílo na zpracování dokumentace pro provádění stavby na zajištění modernizace systému měření a regulace v objektu Legerova 1581/69, Praha 1 a zajištění následného výkonu autorského dozoru (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit řádně, včas a v odpovídající kvalitě dokumentaci pro provádění stavby na zajištění modernizace systému měření a regulace, tuto předat Objednateli a zajistit následný výkon autorského dozoru (dále jen „**Dílo**“) a zároveň závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené a předané Dílo cenu blíže specifikovanou v Příloze č. 1 Smlouvy – Nabídkový list Zhotovitele.
- 1.3 Dílem se pro účely Smlouvy rozumí:
- vypracování dokumentace pro provádění stavby na zajištění modernizace systému měření a regulace (dále jen „**MaR**“), jejímž hlavním cílem je zajištění modernizace systému MaR v Objektu (dále jen „**DPS**“), a to včetně poskytování dodatečných informací k dotazům týkající se DPS, účast na prohlídkách Místa plnění (dle definice uvedené v článku 2.1 Smlouvy) a účast na posouzení nabídek, pokud jde o kvalitu, termíny a cenu, vše v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení modernizace systému MaR, bude-li toho potřeba;
 - výkon autorského dozoru (dále jen „**ADS**“) spočívající zejména v účasti Zhotovitele na odevzdání a převzetí stavby, Kontrolních dnech (dle definice uvedené v článku 3.13 Smlouvy) svolávaných Objednatel v Objektu, posuzování návrhů dodavatelů modernizace systému MaR v Objektu na změny a odchylky v DPS, poskytování koordinační a konzultační činnosti nezbytné pro plynulost provedení modernizace systému MaR v Objektu a vyplývající z potřeb Objednatele.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem v souladu s článkem 12 – Závěrečná ustanovení odst. 12.14 Smlouvy dohodly na změnách Smlouvy formou prodloužení termínu pro předání DPS, jak následuje níže:

Článek 3 – Plnění – lhůta a způsob odst. 3.1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v těchto termínech:
- zahájit zpracování DPS neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy s tím, že celou a řádně vypracovanou DPS je Zhotovitel povinen předat v souladu s článkem 3.6 této Smlouvy Objednateli **nejpozději do 20 pracovních dnů od předání požárně-bezpečnostního řešení Objektu, které zajistí Objednatel**; Zhotovitel je zároveň povinen DPS provést (ve smyslu ustanovení § 2604 a 2605 Občanského zákoníku, přičemž předvedením způsobilosti DPS sloužit svému účelu se rozumí akceptace bez výhrad nebo s výhradami dle článku 3.7 této Smlouvy) do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu dle článku 3.6 této Smlouvy oběma Smluvními stranami;
 - provádět výkon ADS do ukončení provedení modernizace systému MaR v Objektu.
- 2.2 Smluvní strany se na prodloužení termínu pro předání DPS uvedenou v článku 2.1 tohoto Dodatku dohodly v souladu s článkem 3 – Plnění – lhůta a způsob odst. 3.11 Smlouvy, tzn. z příčiny vzniklé výlučně na straně Objednatele.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení. Objednatel se zavazuje, že tento Dodatek včetně jeho příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jeho uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat Oprávněnou osobu Zhotovitele uvedenou v článku 12.3 písm. b) Smlouvy.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 3.3 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 30. 6. 2022 se nemění.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Michal Kříž
ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

Jiří Třasák
jednatel