

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

Formulář / stav k 15.3.2015

Změnový list

ČÍSLO:	4	ZE DNE:	16.08.2022
---------------	----------	----------------	-------------------

OBJEDNATEL:

Název:	Město Písek
Zastoupený:	Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG a.s.
--------	---------------------

STAVBA:

Název:	Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory
--------	--

1. Předmět změny:

		MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<i>Likvidace suti</i>					<i>95 309,00 Kč</i>
16-0806	demontáž potrubí AZC. do DN 200	m	30,00	116,60 Kč	3 498,00 Kč
R002	Přeprava nebezpečného materiálu	kpl	1,00	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
R003	Vytvoření hygienické smyčky, provoz a likvidace	kpl	1,00	61 500,00 Kč	61 500,00 Kč
R004	Ochranné prostředky OOPP	kpl	1,00	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
ÚRS 997013821	Likvidace nebezpečného materiálu	t	0,30	3 370,00 Kč	1 011,00 Kč
R005	Ruční vnitrostaveništní přesun nebezpečného materiálu	kpl	1,00	13 300,00 Kč	13 300,00 Kč
CELKEM					95 309,00 Kč

2. Cena změny:

pozice		cena (Kč)
1	Cena bez DPH	95 309,00 Kč
2	Cena s DPH	109 605,35 Kč

3. Čas plnění:

a) Čas plnění bude řešen samostatně.

b) Čas plnění se mění takto:-

celkový termín	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín

Za objednatele (podpis a datum)

Za zhotovitele (podpis a datum)

Rozdělovník:

1
2

Přílohy:
