


Položkový rozpočet méně práce VI. etapa

S:	Stavební úpravy (modernizace) elektroinstalace - VI. etapa	
----	--	---

P.č.	Číslo p	Název položky	MJ	množstv	cena / MJ	Celkem
Díl:	M3	Materiál - rozváděč				-5 358,67
59	pol_062	Rozvodnice pod omítku min. 18 modulů, (např. Pragma PRA31118)	kus	-1,00000	1148,77	-1 148,77
60	pol_063	Hlavní vypínač 20A, 1P	kus	-1,00000	195,91	-195,91
61	pol_064	Pojistkový odpínač OPVP22-1	kus	-1,00000	245,29	-245,29
62	pol_065	Pojistka válcová PV22 125A gG	kus	-1,00000	49,55	-49,55
63	pol_066	Svodič přepětí TYP 2, (např. DG M TN 275), 2P	kus	-1,00000	2283,18	-2 283,18
64	3582200	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1	kus	-1,00000	163,95	-163,95
65	pol_067	Napájecí zdroj 230V AC/ 12V AC na DIN	kus	-1,00000	937,64	-937,64
66	pol_068	Zvonek na DIN	kus	-1,00000	334,38	-334,38
Díl:	M21.3	Elektromontáže - rozváděče, připojení technologie				-6 063,79
141	2221110	Skříň rozváděče do 100 p. zasekání v pál.cihlách	kus	-1,00000	1242,60	-1 242,60
142	pol_9003	Sestavení rozváděče, odzkoušení, výrobní štítek rozváděče	kpl	-1,00000	3482,14	-3 482,14
143	pol_9004	Osazení, zapojení, popis kabelů na místě	kpl	-1,00000	1339,05	-1 339,05
-11 422,46						

V Písku 23.8.2022



33

Vypracoval xxx