

Dnešního dne byl uzavřen mezi

**Městem Chotěboř**

se sídlem:  
zastoupený:  
zástupce pro věci technické:  
IČO:  
(dále jen „příkazce“)

Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř  
Ing. Tomáš Škaryd – starosta  
Bc. Jiří Pešout – vedoucí oddělení investic města  
00267538

a

**UNIVERSMIND s.r.o.**

se sídlem:  
zastoupený:  
zástupce pro věci technické:  
IČO:  
(dále jen „příkazník“)

Ke Srážku 1185/8, 143 Praha 4  
Ing. Jan Pešek  
Milan Brabec  
09630741

tento

## **DODATEK**

### **k příkazní smlouvě na výkon funkce technického dozoru stavebníka**

UNIVERSMIND  
s.r.o.  
Ke Srážku 1185/8, 143 Praha 4  
IČO: 09630741  
www.universmind.cz

#### **I. Úvodní ustanovení**

1. Příkazní smlouvou na výkon funkce technického dozoru stavebníka uzavřenou dne 06.04.2022 byl sjednán výkon technického dozoru stavebníka na akci „Příjemky – chodník na propojení částí obce.
2. Vzhledem k prodlení zhotovitele stavebních prací je nezbytné navýšit rozsah dohodnutého technického dohledu. Strany smlouvy tak činí tímto dodatkem.

## II. Předmět dodatku

1. Čl. 4.2. příkazní smlouvy nově zní takto: „Platnost této smlouvy je do 31.10.2022“
2. Čl. 5.1. a 5.2. příkazní smlouvy nově zní takto:
  - 5.1. Odměna za výkon technického dozoru dle této smlouvy za 1 hodinu výkonu technického dozoru se sjednává ve výši:

Cena bez DPH	884,00,- Kč
Cena vč. DPH (21%)	1069,64,- Kč
  - 5.2. Dozor má nárok na úhradu odměny ve výši, která odpovídá 86 hodinám výkonu technického dozoru. Tzn. maximálně ve výši 91989,04,- Kč vč. DPH.

## III. Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

*TENTO DODATEK K PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ NA VÝKON FUNKCE BYL SCHVÁLEN USNESENÍM Č. 2528  
ZM, DUS 21.9.2022.*

V Chotěboři dne

29-09-2022

Ing. Tomáš Škaryd  
starosta města



UNIVERSE  
MIND s.r.o.  
Orážku 1185/8, Modřany,  
143 00 Praha 4  
IČO: 096 30 741

Ing. Jan Pešek  
jednatel společnosti

# UNIVERSE MIND s.r.o.

UNIVERSEMIND s.r.o.

Ke Srážku 1185/8, Modřany, 143 00 Praha 4

602 371 022

11 22 2022

Popis činnosti dle smlouvy				
1-2 měsíc	Činnost specialistů			14
	Seznámení se s podklady podle kterých bude zajištěna realizace stavby včetně PD	1	1	1
	Seznámení se s obsahem SOD se zhot.,stavebního a jiných povolení	1	1	1
	Kontrola Technologických předpisů a Kontrolní zkušební plánů vypr.zhotovitelem	1	1	1
	Podpora specialisty - cenaf, kalkulant	1	1	1
	Podpora specialisty - technolog	2	2	4
	Podpora specialisty - geodet	2	1	2
	Kontrola koordinačních prací dodavatele	2	2	4
1 měsíc	Činnost v průběhu provádění stavby stavby			35
	Kontrolní den 4x4 hod	16	1	16
	Kontrola a odsouhlasení soupisu provedených prací a Zjišť.protokolů	3	1	3
	Technická kontrola provádění prací 4x týdně a kontrola SD	16	1	16
1 měsíc	Dokončovací období			37
	Technická kontrola provádění prací 4x týdně a kontrola SD	12	1	12
	Kontrola a odsouhlasení soupisu provedených prací a Zjišť.protokolů	1	1	1
	Projednání změn a doplnků PD,stanoviška ke Změnám během výstavby	10	1	10
	Kontrola soutěžní zprávy zhotovitele o kvalitě	2	1	2
	Převzetí a kontrola podkladů pro předání a převzetí stavby	5	1	5
	Konečná faktura zhotovitele	4	1	4
	Organizace,příprava a vlastní jednání o předání a převzetí stavby	3	1	3
	Ostatní činnosti			0
	Ostatní činnosti			0
	<b>Celkem hod</b>			<b>86</b>
	Hodinová sazba bez DPH			884,00 Kč
	<b>Cena celkem bez DPH za Universemind s.r.o.</b>			<b>76 024,00 Kč</b>
	<b>Dotatek č.1,Kontrola 4xhodina týdně, Kd každý týden,realizace 2 měs, Příjemky - chodník na propojení částí oboe, 2.9.2022</b>		8 DPH 21%	<b>91 989,04 Kč</b>
	07.03.2022			

**UNIVERSE  
MIND s.r.o.**

Ke Srážku 1185/8, Modřany,  
143 00 Praha 4  
IČO: 096 30 741

1-2-09-2022

Ing. Pešek Jan