



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2022/S/00622 uzavřené dne 28. 7. 2022

Smluvní strany

Objednatel: Město Hlinsko
se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupené: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
IČO: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
**Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:** [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: TES, spol. s r.o.
sídlo: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav
provozovna: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze
zastoupený: Jiřím Pavlicou - jednatelem
IČ: 47539330
DIČ: CZ47539330
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
**Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:** [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tímto dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 7. 2022 tohoto znění:

A. V článku III. (Doba a místo plnění) shora uvedené smlouvy se mění odst. 1 a nově zní:

Doba pro provedení díla je stanovena takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

- Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **1. srpna 2022**
- **Řádné ukončení a předání díla** (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání) **14. října 2022**

B. Článek IV. (Cena díla) odst. 1 shora uvedené smlouvy se doplňuje a nově zní:

Cena díla uvedená v článku I. této smlouvy činí	1 444 798,11 Kč
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %	303 407,60 Kč
Celková cena díla dle smlouvy	1 748 205,71 Kč
Cena dodatečných prací dle soupisu prací a dodávek (bez DPH)	233 098,00 Kč
Daň z přidané hodnoty 21 %	48 950,58 Kč
Cena dodatečných prací dle soupisu prací a dodávek (včetně DPH)	282 048,58 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 030 254,29 Kč

C. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.

D.

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Uveřejnění dodatku v Registru smluv zabezpečuje Objednatel.


2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska, dne 26. září 2022 pod č. usnesení RM 259 - 2022.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha č. 1 – Soupis prací a dodávek



V Hlinsku dne 27.9. 2022

V Čáslavi dne 27.9. 2022



Za Objednatele
Miroslav Krčil, DiS.
starosta města



 **TES, spol. s r.o.** 
Vrchovecká 1354, 286 01 Čáslav
tel.: 327 313 711, fax: 327 312 505
IČ: 475 29 330, DIČ: CZ47539320
E-mail: info@tes-caslav.cz

Za Zhotovitele
Jiří Pavlica
jednatel společnosti

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - Změnový list č. 001

Manipulační plocha u bytového domu č.p. 432 – 435, ulice ČSA, Hlinsko

Méněpráce							-88 960,00	dle SoD
p.č.	kód položky	Zkrácený popis položky	MJ	množství	j.c.	Celkem	Poznámka, cenová soustava	
SO 101 Ponechání a znovuinstalace původních věšáků na prádlo						-30 000,00		
56	76799511R1	Dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí vč. kotvení a povrchové úpravy	kg	-150,000	200,00	-30 000,00	SoD	
SO 101 Likvidace podzemních objektů						-48 960,00		
14	58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	-96,000	195,00	-18 720,00	SoD	
34	890231851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu	m3	-24,000	1 260,00	-30 240,00	SoD	
VRN						-10 000,00		
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00	SoD	

Vícepráce							322 058,00	cenová soustava
p.č.	kód položky	Zkrácený popis položky	MJ	množství	j.c.	Celkem	Poznámka, cenová soustava	
SO 101 vyčištění jímek a jejich závoz s hutněním						255 016,00		
NOVÁ		vyčištění jímek od zbytku fekálií, koordinace a přípomoc bagrem	hod	10,000	880,00	8 800,00	vlastní	
NOVÁ		zemina s kamenivem směs	t	515,000	160,00	82 400,00	vlastní	
NOVÁ	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	M3	242,000	148,00	35 816,00	ÚRS 2022 /02	
NOVÁ	162651112	vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	242,000	210,00	50 820,00	ÚRS 2022 /02	
13	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	M3	194,000	280,00	54 320,00	SoD	
NOVÁ	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm - zpevnění příjezdové cesty pro dovoz zásypu a jeho manipulaci	M2	90,000	254,00	22 860,00	ÚRS 2022 /02	
SO 101 Ponechání a znovuinstalace původních věšáků na prádlo						2 900,00		
NOVÁ		Montáž původních sušáků na prádlo	KUS	2,000	1 450,00	2 900,00	vlastní	
SO 101 Ztužení geomříží nad zásypem jímek						30 894,00		
NOVÁ	153311211	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:2	M2	92,000	69,50	6 394,00	ÚRS 2022 /02	
NOVÁ	69321029	geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 170kN/m	m2	100,000	205,00	20 500,00	ÚRS 2022 /02	
NOVÁ		doprava Geomříže	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní	
SO 101 Zahloubení kabelu optiky, který nebyl v dostatečné hloubce						5 672,00		
4	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,000	780,00	3 120,00	SoD	
5	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	4,000	138,00	552,00	SoD	
NOVÁ		Montáž chráničky	m	20,000	39,00	780,00	vlastní	
NOVÁ	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	20,000	61,00	1 220,00	ÚRS 2022 /02	
SO 101 sanace, odstranění přepadové šachty a její zásyp						27 576,00		
34	890231851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu	m3	12,000	1 260,00	15 120,00	SoD	
NOVÁ		zemina s kamenivem směs	t	30,000	160,00	4 800,00	vlastní	
NOVÁ	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	M3	12,000	148,00	1 776,00	ÚRS 2022 /02	
NOVÁ	162651112	vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	12,000	210,00	2 520,00	ÚRS 2022 /02	
13	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	M3	12,000	280,00	3 360,00	SoD	
CELKEM vícepráce						322 058,00		

ROZDÍL

233 098,00