

Číslo smlouvy objednatele: 791-2015-520201/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa:

Fritzova 4260/4, 58601 Jihlava

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: (reprezentant sdružení

AGROPOZ CB, s.r.o.

AGROPOZ CB, s.r.o.; AGROPOZ, v.o.s.;

GEOPOZEM CB, s.r.o.)

sídlo:

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený:

Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Vrážek

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

ccgn9ex

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXX

IČ:

281 48 916

DIČ:

CZ28148916

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Spisová značka oddíl C, vložka 21429

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Miloslav Jodl

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jolana Polanová

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 8. 2015 uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Změna Čl. III. - Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části

- První odstavec Čl. III smlouvy zní:

Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích částí a v souladu se zákonem 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a s přílohou vyhl. č. 13/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Metodickým návodem KoPÚ a Technickým standardem PSZ. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí *dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo*.

- Dílčí část hlavního celku 3.1 „ Přípravné práce“ **3.1.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona**, se vypouští

Čl. II.

Změna Čl. IV. - Technické požadavky na provedení díla

- **odstavec 4.2.5** se vypouští

Čl. III.

Změna Čl. V. - Základní podmínky předání a převzetí díla

5.1. **Odstavec 5.1 zní:** Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí *dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo*.

Čl. IV

Změna v Čl. VI - Cena za provedení díla

První odstavec 6.1 zní:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí *dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo*.

Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	896 880,-
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	504 200,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	151 680,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	150 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 702 760,- Kč
DPH 21%	357 580,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 060 340,- Kč

Čl. V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 791-2015-520201 ze dne 24. 8. 2015 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.
- 2) Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
- 3) V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo č. objednatele 791-2015-520201 ze dne 24. 8. 2015 beze změny
- 4) **Vypuštění fakturačního celku 3.1.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 z původní smlouvy o dílo, bylo provedeno na základě podrobného zaměření polohopisu, z kterého vyplynula potřeba zařadit tyto pozemky do obvodu pozemkové úpravy jako pozemky „řešené dle § 2“.**
- 5) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo včetně jeho přílohy č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami
- 6) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo včetně jeho přílohy č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 28. 11. 2016

V Českých Budějovicích dne: 28. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Jaroslav Vrážek
statutární orgán zhotovitele
AGROPOZ CB, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo, Dodatku č. 1 (791-2015-520201/1) - KoPÚ Záborná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	300	2 400	31.1.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	512	550	281 600	31.8.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	120	650	78 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	632	120	75 840	31.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	1 500	300 000	30.11.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0			
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	632	220	139 040	31.3.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					896 880	31.3.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	512	420	215 040	31.7.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	15	1 000	15 000	31.7.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	2 000	6 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	30	800	24 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	60	200	12 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	30	200	6 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	512	430	220 160	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					504 200	
3.3	Mapové dílo	ha	632	240	151 680	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					151 680	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	300	500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				150 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	896 880
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	504 200
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	151 680
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	150 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 702 760
DPH 21% v Kč	357 580
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 060 340

V Jihlavě dne 28. 11. 2016

V Českých Budějovicích dne 28. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Vladimír Maryška-ředitel

Ing. Jaroslav Vrážek-statutární orgán zhotovitele

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

AGROPOZ CB, s.r.o.
 (reprezentant sdružení AGROPOZ CB, s.r.o.; AGROPOZ, v.o.s.;
 GEOPOZEM CB, s.r.o.)

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu)

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem a případnou potřebu nárůstu počtu MJ, která vyplyne až během realizace díla, bude zadavatel řešit formou opčního práva