

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

„Adaptace prostor ZŠ Štěrboholy pro potřeby výuky 6. až 9. ročníku“

I. Smluvní strany

Městská část Praha - Štěrboholy

Sídlo: Ústřední 527/14, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy
IČO: 00231371
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2000718329/0800
Zastoupená: Františkem Ševítem, starostou

Osoba oprávněná jednat: ve věcech smluvních: František Ševít
ve věcech technických: Jan Čikara

dále též „objednatel“

a

3R v.o.s.

Sídlo: Na Košince 2511/3b, 180 00 Praha 8
IČO: 64572129
DIČ: CZ64572129
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 105776550/0300
Zastoupený: Radomírem Skřivanem, společníkem

Osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních: Radomír Skřivan
ve věcech technických: Radomír Skřivan

dále též „zhotovitel“.

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě je uzavírán na základě provedených více a méně prací. Tímto dodatkem smlouvy o dílo se upravuje rozsah prací, cena a termín za podmínek dohodnutých v tomto dodatku.

II. Předmět smlouvy a podklady k provedení díla

2.1 Dílo a závazek jeho provedení

2.1.1. Předmět, rozsah, kvalita a způsob provedení díla „Adaptace prostor ZŠ Štěrboholy pro potřeby výuky 6. až 9. ročníku“ jsou vymezeny a definovány tímto dodatkem, smlouvou a dále níže uvedenými dokumenty:

- změnový list ZL 01 Elektro ve výši 155.246,33 Kč bez DPH
- změnový list ZL 02 Stavební část ve výši 300.778,34 Kč bez DPH

**IV.
Cena díla**

4.1 Cena

- 4.1.2 Stávající cena díla 5.292.054,00 Kč bez DPH. je na základě provedených více a méně prací navýšena o ZL 01 a ZL 02 v celkové výši 456.024,67 Kč bez DPH. Celková cena díla činí 5.748.078,67 Kč bez DPH (slovy: pět_milionů_sedm_set_čtyřicet_osm_tisíc_sedmdesát_osm korun českých a šedesát_sedm_haléřů).
- 4.1.3 K ceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**VI.
Lhůty provádění díla**

6.1 Závazné lhůty

- 6.1.1 Termín předání díla je stanoven na 29.8.2022.

Ostatní ujednání SOD S-003/2022 jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti. Všichni účastníci po přečtení tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že byl sepsán a uzavřen dobrovolně, vážně, nikoliv v tísní, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojují k dodatku své podpisy.

V Praze dne 21. 09. 2022

V Praze dne 21. 09. 2022

za objednatele
František Ševít, starosta

za zhotovitele
Radomír Skřivan, společník