



DODATEK č.3 „MOST EV.Č. 18510-9 ZA OBCÍ ROHOZNO“ DUSP a PDPS
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000927
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo dodatku č.2 objednatele: 8510000817
číslo dodatku č.2 zhotovitele:
číslo dodatku č.1 objednatele: 8510000772
číslo dodatku č.1 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500005556
číslo smlouvy zhotovitele: 21 052 00

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000062, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Pontex, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C2994 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

zastoupená: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,
Ing. Petrem Součkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

IČO: 407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: nrpt3sn

kontaktní osoba: [redacted]

korrespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 05.03.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení pod názvem: „Most ev.č. 18510-9 za obcí Rohozno“ vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. V důsledku časově náročného projednávání a získání majetkoprávních smluvních vztahů a zdlouhavému povolovacímu procesu na Povodí Vltavy není možné dodržet stanovený termín dokončení díla.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení části díla dle čl. 4.2. SOD (zajištění inženýrské činnosti, pravomocného společného povolení, a odevzdání zbývajících počtu paré v listinné podobě a jedno paré v elektronické podobě), a to nejpozději do **31.03.2023**. Termín dokončení části díla dle čl. 4.3. SOD (projektová dokumentace pro provádění stavby a soupisy prací vč. výkazu výměr) se prodlužuje nejpozději do **31.05.2023**. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předání části díla je přílohou tohoto dodatku.
- 3.3. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění.
- 3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **žádost o zpracování dodatku**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Pontex, spol. s r.o.
Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil/a: dne 26.09.2022.



Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace

vedoucí přípravy a realizace staveb KT

Za Kasárny 324
CZ-339 01 Klatovy

Doručovací adresa
Koterovská 462/162, CZ-326 00 Plzeň

tel. [redacted], e-mail [redacted]

Č.j. : PX 301/2022/dku
Datum : Praha, 26. 9. 2022
Vyřizuje : [redacted]

**Věc: Žádost o uzavření termínového Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 8500005556 -
DUSP a PDPS vč. soupisu prací pro: „Most ev.č. 18510-9 za obcí Rohozno“**

zak.č.: 21 052 00

Dobrý den,

na základě Článku 4. odst. 4.2. SOD se zhotovitel zavazuje nejpozději do 5ti měsíců od získání smluvních souhlasů, nejpozději však do 30. 9. 2022, zajistit pravomocné rozhodnutí o povolení stavby. V rámci přípravy stavby však bylo třeba z důvodu památkové ochrany na rekonstruovaném objektu doplnit další část dokumentace řešící snesení stávající ocelové konstrukce a její převoz na místo nového využití. Zpracováním a projednáváním této doplňující části dokumentace se však prodloužil termín dokončení dokumentace a posunul se možný začátek vyřizování inženýrské činnosti k získání stavebního povolení. Tento nový posunutý termín byl 31. 3. 2022.

Po uvedeném datu bylo neprodleně zahájeno projednávání dokončené dokumentace a inženýrská činnost k získání stavebního povolení. Bohužel z důvodu prodloužení a neplnění termínů třetích stran dosud nejsou získána všechna potřebná vyjádření k podání žádosti o vydání stavebního povolení. Jde především o vyjádření a smluvní vztahy s Povodím Vltavy a řešení majetkoprávních vztahů v oblasti mostu.

Vzhledem k výše uvedenému si dovoluujeme požádat zdvořile o posun dílčího termínu dle Článku 4. odst. 4.2. SOD, tedy vyřízení stavebního povolení s doložkou nabytí právní moci. Vzhledem ke zdlouhavému projednávání majetkoprávních vztahů a zdlouhavému povolovacímu procesu na Povodí Vltavy navrhuje prodloužit termín zajištění SP do 31. 3. 2023 s tím, že zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby termíny byly splněny co nejdříve.

Děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Ing. Martin Havlík
jednatel

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300
MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatelé: Ing. Václav Hvizdal
Ing. Martin Havlík
Ing. Petr Souček
sekretariát: tel.: [redacted]

tel: [redacted]
tel: [redacted]
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]