

**Smlouva o dílo č. OMSŘI/17/20870**

na zhotovení díla

**„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice - vnitřní úpravy interních oborů (interna a neurologie) II. etapa + 3ks výtahů a vnitřní úpravy pavilonu „A“**

VZ P17V00000027

**Smluvní strany**

**Objednatel: Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš  
nebo technický dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

a

**Zhotovitel: STAPO Ústí s.r.o.**

Sídlo - adresa: **Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí**  
Zastoupen: **Tomášem Jeřábkem** - jednatelem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Tomáš Jeřábek, Jaroslav Štusák  
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  
Tomáš Jeřábek, Jaroslav Štusák  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Tomáš Jeřábek, Jaroslav Štusák  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Tomáš Jeřábek, Jaroslav Štusák  
IČ: 64 79 28 97  
DIČ: CZ 64 79 28 97  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Spisová značka  
rejstříkového soudu: V Hradci Králové, oddíl C, vložka 9750

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

## **Článek I.** **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby:

**„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice - vnitřní úpravy interních oborů (interna a neurologie) II. etapa + 3ks výtahů a vnitřní úpravy pavilonu „A“**

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované **Ing. Liborem Barvínkem, Sopotnice 249, 561 15 Sopotnice, IČ 74866915 z 04/2016** a podle podmínek souhlasů s provedením ohlášených stavebních záměrů vydaných Městským úřadem v Ústí nad Orlicí dne 05. 12. 2016 pod č.j. MUUO/34986/2016/SÚ/Ma pro NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice - vnitřní úpravy interních oborů (interna a neurologie) II. etapa + 3ks výtahů a dne 01. 12. 2016 pod č.j. MUUO/26728/2016/SÚ/Ma pro NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu „A“. Souhlasy s provedením ohlášeného stavebního záměru jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

- vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytyčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
- řízení stavebních a technologických prací,
- obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
- vedení deníku stavby,
- stavební práce,
- montážní práce,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
- činnost odpovědného geodeta,
- odstraňování vad v záruční době,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla
- zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisy prací s výkazy výměr, které jsou přílohou této smlouvy.

## **Článek II.** **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**6 194 939,50 Kč** (Slovy: **šestmilionůstodevadesátčtyřitisícdevěttřicetdevět a padesát haleřů** korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1 300 937,30 Kč** (Slovy: **milióntřístatisícdevětsettřicetšedm a třicet haleřů** korun českých).  
Sazba DPH je **21 %**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH.
5. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
6. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.
7. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
8. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.
9. Fakturace bude prováděna odděleně pro část plnění NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice - vnitřní úpravy interních oborů (interna a neurologie) II. etapa + 3ks výtahů a pro část NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu „A“.
10. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.

### **Článek III.**

#### **Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění**

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději **28. 04. 2017**.
2. Stavební práce budou zahájeny do **5** dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli **21. 8. 2017**.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je Orlickoústecká nemocnice, Čs. Armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně dokončeného díla objednatel) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
8. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, že osoby odpovědné za vedení stavby, které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo nahrazení těchto osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele.

#### **Článek IV. Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.  
Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.

Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

## **Článek V.** **Součástí smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky stavebních prací
- Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
- Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

## **Článek VI.** **Závěrečná ustanovení**

1. Dokumentace nezbytná k provádění díla bude mezi stranami předána v termínu dojednaném po podpisu smlouvy smluvními stranami na úrovni osob jednajících ve věcech technických.
2. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zajištění nebo utvrzení závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
  - a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření
  - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku
  - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.
8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 27. 03. 2017 a schválen usnesením číslo R/278/17.
10. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


V Pardubicích dne: - 5. 05. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:



**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



**STAPO Ústí s.r.o.**  
Tomáš Jeřábek - jednatel

**Příloha č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/20870**

**Obchodní podmínky pro stavební práce  
schválené usnesením Rady Pardubického kraje  
č. R/164/16 ze dne 23. 1. 2017**

**Preambule**

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

**Ustanovení I.**

**Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převzetí díla.  

Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma smluvními stranami.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:  
Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel povinen vystavit a odeslat objednateli na základě výzvy objednatele daňový doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 dnů od výzvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

## **Ustanovení II.**

### **Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci**

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

## **Ustanovení III.**

### **Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen



na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

#### **Ustanovení IV.**

##### **Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm**

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek:
  - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
  - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
  - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
  - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
  - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
  - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

## **Ustanovení V.**

### **Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla**

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

## **Ustanovení VI.**

### **Způsob předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
  - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
  - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
  - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
  - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
  - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
  - g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,
  - h) provozní řád pro zkušební provoz,
  - i) provozní řád pro trvalý provoz,
  - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

## **Ustanovení VII.**

## **Záruční doba, odpovědnost za vady**

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

## **Ustanovení VIII.**

### **Zajištění řádného plnění**

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
  - (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
  - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
  - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
  - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
  - (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
  - (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
  - (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;

- (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- 19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
- 20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
- 21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
- 23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- 24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

## **Ustanovení IX.**

### **Různé**

- 1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
- 2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla

bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
  - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
  - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

## **Ustanovení X.**



### **Vztah obchodních podmínek a smlouvy**

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.

## Rekapitulace

Stavební část – neurologie	4 866 768,67 Kč
Elektroinstalace – neurologie	246 083,45 Kč
Zdravotní technika – neurologie	335 500,31 Kč
Vzduchotechnika – neurologie	31 840,00 Kč
	<b>5 480 192,43 Kč</b>
Stavební část – ORL	492 252,81 Kč
Elektroinstalace – ORL	143 249,26 Kč
Zdravotní technika – ORL	69 300,00 Kč
Vzduchotechnika – ORL	9 945,00 Kč
	<b>714 747,07 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>6 194 939,50 Kč</b>
DPH 21%	1 300 937,30 Kč
<b><u>Celkem vč. DPH</u></b>	<b><u>7 495 876,80 Kč</u></b>

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu "C"a"D"

**Objednatel:** Pardubický kraj IČ: 70892822  
 Komenského náměstí 125 DIČ: CZ70892822  
 53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město

**Zhotovitel:** STAPO Ústí s.r.o. IČ: 64792897  
 Vrbova 655 DIČ: CZ64792897  
 56201 Ústí nad Orlicí

Rozpis ceny	Celkem
HSV	180 917,04
PSV	4 101 317,03
MON	550 034,60
Vedlejší náklady	34 500,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>4 866 768,67</b>

**Rekapitulace daní**


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 866 768,67 CZK
Základní DPH	21 %	1 022 021,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **5 888 790,09 CZK**

- 5. 05. 2017

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 IČ: \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			29 214,40
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			43 362,97
64	Výplně otvorů	HSV			10 200,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			39 819,60
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 989,86
97	Prorážení otvorů	HSV			31 992,46
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 337,75
735	Otopná tělesa	PSV			37 771,15
766	Konstrukce truhlářské	PSV			105 156,25
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 191 449,85
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			31 934,22
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			23 108,91
776	Podlahy povlakové	PSV			1 316 824,75
781	Obklady keramické	PSV			255 755,29
783	Nátěry	PSV			776,91
784	Malby	PSV			138 539,70
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			550 034,60
VN	Vedlejší náklady	VN			34 500,00
Cena celkem					4 866 768,67

### Položkový rozpočet

S:	Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu "C"a"D"
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>29 214,40</b>		<b>3,60925</b>		<b>0</b>
1	340238212RT2	Zazdívkva otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi 0,875*2,1	m2	1,83750	800,00	1 470,00	0,25696	0,47216	0	0
2	317147301R00	Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100x250x1200	kus	3,00000	600,00	1 800,00	0,02675	0,08025	0	0
3	317147302R00	Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100x250x1500	kus	1,00000	700,00	700,00	0,03389	0,03389	0	0
4	342255024R00	Příčky z desek přobetonových tl. 10 cm 1.np: : 2,41*2,8 1.np: : 4*2,8+1,945*2,8+3,4*2,8+2,2*2,8 odpočet: : -0,7*2*2-0,6*2-1,1*2	m2	32,87400 6,74800 32,32600 -6,20000	600,00	19 724,40	0,0706	2,3209	0	0
5	346275115R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	4,60000	1 200,00	5 520,00	0,15262	0,70205	0	0
Díl:	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>43 362,97</b>		<b>5,52668</b>		<b>0</b>
6	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	50,00000	122,00	6 100,00	0,01184	0,592	0	0
7	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	70,00000	106,00	7 420,00	0,01038	0,7266	0	0
8	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	6,50000	312,00	2 028,00	0,03491	0,22692	0	0
9	611473112R00	Omitka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	23,23000	243,00	5 644,89	0,02546	0,59144	0	0
10	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková 32,87*2 (0,425+2,76+0,79+0,545+3,74+0,17+0,24)*2,9 (0,24+0,18+3,84+0,77+0,79+2,78+0,25)*2,9 4,6	m2	121,14800 65,74000 25,14300 25,66500 4,60000	183,00	22 170,08	0,02798	3,38972	0	0
Díl:	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>10 200,00</b>		<b>0,24661</b>		<b>0</b>
11	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm 1.np WC: : 2	kus	2,00000 2,00000	1 100,00	2 200,00	0,03055	0,0611	0	0

12	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm 1.np sklad: : 1	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	0,02897	0,02897	0	0
13	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm 1.np úklid WC: : 3	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00	0,03027	0,09081	0	0
14	642942111RT6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,03168	0,03168	0	0
15	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm 1.np ambulance: : 1	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,03405	0,03405	0	0
				1,00000						
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>39 819,60</b>		<b>0,03982</b>		<b>0</b>
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 704,67+290,82	m2	995,49000	40,00	39 819,60	0,00004	0,03982	0	0
				995,49000						
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>23 989,86</b>		<b>0,04572</b>		<b>13,60105</b>
17	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 1.np: : 2,11*2,8+1,425*2,8+4*2,8+1,25*2,8+1,9*2,8	m2	29,91800	70,00	2 094,26	0,00067	0,02005	0,131	3,91926
18	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 1.np: : 1,4*2,8 1.np: : 0,925*2,8+1,5*2,8	m2	10,71000	93,30	999,24	0,00067	0,00718	0,261	2,79531
				3,92000						
				6,79000						
19	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*1,97+0,6*2*5+0,7*2+0,9*2	m2	10,77600	231,00	2 489,26	0,00117	0,01261	0,076	0,81898
				10,77600						
20	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,1*2	m2	2,20000	177,00	389,40	0,001	0,0022	0,063	0,1386
				2,20000						
21	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	9,00000	17,70	159,30	0	0	0	0
22	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	1,00000	31,20	31,20	0	0	0	0
23	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 chodba: : 115,3 chodba: : 23,23 koupelna pacientů: : 9,97 WC muži: : 1,1 WC ženy: : 5,43 úklid: : 2,86 WC zaměstnanci: : 3,27 1.np schodiště2.np schodiště2.np chodba: : 17,17+8,6+103,89	m2	290,82000	60,00	17 449,20	0	0	0,02	5,8164
				115,30000						
				23,23000						
				9,97000						
				1,10000						
				5,43000						
				2,86000						
				3,27000						
				129,66000						
24	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2	m2	7,50000	50,40	378,00	0,00049	0,00368	0,015	0,1125

<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>31 992,46</b>		<b>0,00134</b>		<b>4,928</b>
25 978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 2.np. : 11*3 1.np. : 13*3	m2	72,00000 33,00000 39,00000	96,40	6 940,80	0	0	0,068	4,896
26 979010001	Provizorní zástěna pro oddělení staveniště, od ostatních prostor 2,59*2,9*4	m2	30,04400 30,04400	300,00	9 013,20	0	0	0	0
27 971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	2,00000	206,00	412,00	0,00067	0,00134	0,016	0,032
28 979081111R00	Odvoz suť a vybour. hmot na skládku do 1 km 13,601+4,896+0,665+0,719	t	19,88100 19,88100	352,00	6 998,11	0	0	0	0
29 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (13,601+4,896+0,665+0,719)*10	t	198,81000 198,81000	13,40	2 664,05	0	0	0	0
30 979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí 13,601+4,896+0,665+0,719	t	19,88100 19,88100	300,00	5 964,30	0	0	0	0
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 337,75</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
31 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 3,495+5,526+0,246+0,039+0,045	t	9,35100 9,35100	250,00	2 337,75	0	0	0	0
<b>Díl: 735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>37 771,15</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
32 735150001	Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa, včetně dopojení a dodávky deskového tělesa WC ambulance: : 2 sanitární zařízení: : 5	soubor	7,00000	3 500,00	24 500,00	0	0	0	0
33 735150002	Úprava rozvodů topení Ambulance a sanitární zařízení.	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0
34 735150003	Napuštění a vypuštění systému	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0
35 998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	2 205,50000	2,39	5 271,15	0	0	0	0
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>105 156,25</b>		<b>0</b>		<b>0,66506</b>
36 766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	6,00000	545,00	3 270,00	0	0	0	0
37 766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	3,00000	591,00	1 773,00	0	0	0	0
38 7660001	Vnitřní dveře jednokřídlové 800/1970, výplň DTD, plné, povrch HPL vysokotlaký laminát	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
39 7660002	Vnitřní dveře jednokřídlové 700/1970, výplň DTD, plné, povrch HPL vysokotlaký laminát	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00	0	0	0	0
40 766- 0003	Vnitřní dveře jednokřídlové 1100/1970, výplň DTD, plné, povrch HPL vysokotlaký laminát	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0
41 7660004	Vnitřní dveře jednokřídlové 600/1970, výplň DTD, plné, povrch HPL vysokotlaký laminát	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00	0	0	0	0

42	766- 0005	Vnitřní dveře jednokřídlové 900/1970, výplň DTD, plně, povrch HPL vysokotlakový laminát	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00	0	0	0	0
43	766510001	Dělicí příčka mezi kabinami WC z kompaktních desek, popř. DTD s HPL lamináty	m2	11,90000	3 900,00	46 410,00	0	0	0	0
44	766411821R00	Kompaktní desky, popř. DTD s HPL lamináty pro zvýšenou mechanickou odolnost. Kabiny jsou nesené výškově Demontáž obložení stěn palubkami (0,425+2,76+0,79+0,545+3,74+0,17+0,24)*2,0 (0,24+0,18+3,84+0,77+0,79+2,78+0,25)*2,0	m2	35,04000	104,00	3 644,16	0	0	0,01098	0,38474
45	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	35,04000	27,30	956,59	0	0	0,008	0,28032
46	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 020,83100	1,08	1 102,50	0	0	0	0
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>2 191 449,85</b>		<b>0,48931</b>		<b>0</b>
47	767586101RT1	Nosný rošt podhledu, modul 60 x 60 cm (kazety) ambulance+čekárna: : 23,19+14,58 WC: : 7,8+5,64+4,4+3,06	m2	58,67000	290,00	17 014,30	0,00288	0,16897	0	0
48	767586201RV4	Podhled minerální, kazety 60 x 60 cm, tl. 19 mm	m2	58,67000	290,00	17 014,30	0,00546	0,32034	0	0
49	767	Dodávka a montáž výtahu	kus	3,00000	705 000,00	2 115 000,00	0	0	0	0
		Součástí je také demontáž stávajícího výtahu včetně případných zednických výpomocí a napojení elektro.								
50	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	23 437,15600	1,81	42 421,25	0	0	0	0
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>31 934,22</b>		<b>0,08841</b>		<b>0</b>
51	771101111R00	Vyrovnaní podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm 1.np: : 7,8+3,06+4,4+5,64+1,77	m2	22,67000	220,00	4 987,40	0	0	0	0
52	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	22,67000	27,00	612,09	0	0	0	0
53	771101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	22,67000	400,00	9 068,00	0	0	0	0
54	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	22,67000	350,00	7 934,50	0,0039	0,08841	0	0
55	7710001	Keramická dlažba 30x30 cm - dle výběru investora 1.np: : (3,06+4,4+5,64+1,77)*1,05	m2	15,61350	300,00	4 684,05	0	0	0	0
56	7710002	Keramická dlažba 30x30 cm, s protiskluzovou úpravou	m2	8,19000	300,00	2 457,00	0	0	0	0
57	998771203R00	koupelna pacienti: : 7,8*1,05 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	316,64400	6,92	2 191,18	0	0	0	0
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>23 108,91</b>		<b>0,02638</b>		<b>0</b>
58	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytín	m	59,95000	380,00	22 781,00	0,00044	0,02638	0	0
59	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	254,19000	1,29	327,91	0	0	0	0
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>1 316 824,75</b>		<b>0,84588</b>		<b>0,71947</b>
60	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky chodba: : 28,9	m2	704,67000	28,20	19 871,69	0	0	0,001	0,70467



		chodba: : 26,92		26,92000							
		skladsklad: : 16,7+11,01+23,19+3,1		54,00000							
		EEGsoc. pracovniceLSPPstacionář: : 24,92+24,92+25,1+25,1		100,04000							
		stacionářambulacečekárnaambulace: : 24,92+22,93+17,01+22,4		87,26000							
		ambulacevyšetřovnavedení sester: : 23,94+17,35+18,92		60,21000							
		denní místnostEMGsklad: : 13,97+24,61+13,32		51,90000							
		2.np: : 16,7+24,61+24,92+25,10+25,10+24,92+22,93+19,94+17, 01+22,4+23,94		247,57000							
		39,20+8,67		47,87000							
61	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	1 009,46000	27,00	27 255,42	0	0	0	0	0
		667,37+290,82+13,5+23,19+14,58		1 009,46000							
62	776220110R00	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné	m	29,60000	141,00	4 173,60	0,00009	0,00266	0	0	0
63	776220200R00	Lepení podlah z PVC na podstupnice	m	29,60000	229,00	6 778,40	0,00005	0,00148	0	0	0
64	776210300RU2	Lepení hran pryžových na stupně, včetně dodávky hran - barevná	m	29,60000	230,00	6 808,00	0,00074	0,0219	0	0	0
65	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	1 009,46000	187,00	188 769,02	0	0	0	0	0
66	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	996,96000	86,80	86 536,13	0,00025	0,24924	0	0	0
		667,37+290,82+23,19+15,58		996,96000							
67	7760001	Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová, krytina v rolích bez obsahu těžkých kovů a ftalátů	m2	592,16850	689,00	408 004,10	0	0	0	0	0
		Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do Minimálně požadované vlastnosti: Celková tloušťka min. 2mm Váha 2850 g/m2 Povrchová úprava nášlapné vrstvy s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí Antibakteriální úprava Protiskluznost min. R9 Reakce na oheň Bfl-s1 Zátěžová třída 34 - 43 Třída otěru T Součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6 TVOC po 28 dnech < 10 microgramu/ m3 dle ISO 16000-6. (971,69-422,3+14,58)*1,05		592,16850							



		koupelna pacienti: : (2,3*2+3,39*2-1,1*2-0,6*2)*2,66		21,22680						
		WC a úklid 1.np: :		59,14300						
		(1,945*2+0,99*2+1,945*2+2,99*2+2*2+2,2*2)*2,45								
		WC 103: : (0,99*2+1,68*2+0,9*2+1,68*2)*2,45		25,72500						
		odpočet: : -0,6*2-0,7*2-0,7*2-0,6*3		-5,80000						
79	7810001	Obkladačky 20x20 cm - dle výběru investora	m2	211,75220	300,00	63 525,66	0	0	0	0
		201,6688*1,05		211,75220						
80	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	%	2 459,35100	3,87	9 517,69	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>776,91</b>		<b>0,00171</b>		<b>0</b>
81	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	5,51000	141,00	776,91	0,00031	0,00171	0	0
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>138 539,70</b>		<b>1,49197</b>		<b>0</b>
82	784441010R00	Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m	m2	3 552,30000	39,00	138 539,70	0,00042	1,49197	0	0
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				<b>550 034,60</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
83	220270001	Komunikační zařízení včetně projektové dokumentace	soubor	1,00000	550 034,60	550 034,60	0	0	0	0
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>34 500,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
84	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Součástí jsou také náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, Součástí je také uvedení všech travnatých ploch do původního stavu po dokončení stavby.								
85	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0
86	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0
87	005231010R	Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	500,00	500,00	0	0	0	0
88	005211020R	Náklady zhotovitele související s prováděním dílčích i komplexních zkoušek a revizí předepsaných projektem, Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	500,00	500,00	0	0	0	0
89	005241010R	Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
90	005261010R	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0
91	005261020R	Náklady zhotovitele spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části nebo odpovědnosti Bankovní záruky	Soubor	1,00000	500,00	500,00	0	0	0	0
		Náklady zhotovitele spojené se zřízením zajišťovacích bankovních záruk po celou dobu realizace díla a celou záruční								

Výkaz výměr "Komunikační zařízení sestra-pacient"						
Objekt: Orlickoústecká nemocnice neurologie 2NP, Čs. Armády 1076, Ústí nad Orlicí,						
Název	Označení	Množství	materiál		montáž	
			cena/ks	celkem	cena/ks	celkem

Dodávka a montáž technologie						
Kontrola vedení		1			4 600,00	4 600,00
Hlavní terminál		1	39 000,00	39 000,00	2 730,00	2 730,00
Datový rozvaděč 19"/9U		1	4 123,20	4 123,20	288,62	288,62
Datový rozvaděč 19"/12U		1	4 719,20	4 719,20	330,34	330,34
Napájecí zdroj		1	22 064,00	22 064,00	1 544,48	1 544,48
Rozvodný panel 19"/1U		1	1 252,00	1 252,00	87,64	87,64
SW licence provozu účastníka		30	313,60	9 408,00	21,95	658,56
SW databáze historie volání		1	5 011,20	5 011,20	350,78	350,78
SW prohlížeč historie		1	1 000,00	1 000,00	70,00	70,00
Kabel k terminálu (2m)		1	228,00	228,00	15,96	15,96
Adaptér k terminálu		1	496,80	496,80	34,78	34,78
Kabel telefonní přípojky		1	136,80	136,80	9,58	9,58
Univerzální police 19"/1U		2	1 308,80	2 617,60	91,62	183,23
Analog/VoIP brána		1	3 456,00	3 456,00	241,92	241,92
Zásuvka terminálu		1	421,60	421,60	29,51	29,51
Telefonní zásuvka IN-OUT		1	657,60	657,60	46,03	46,03
Přenosný analogový přístroj		1	4 000,00	4 000,00	280,00	280,00
Telefonní interface (pro analog. přístř.)		1	6 284,00	6 284,00	439,88	439,88
Datový switch 24 portů/19"		3	2 532,80	7 598,40	177,30	531,89
Napájecí injektor 24 portů/19"		2	3 497,60	6 995,20	244,83	489,66
Svítilno signalizační LED		15	612,80	9 192,00	42,90	643,44
Pokojevý terminál s čtečkou s 5 vstupy		15	4 896,80	73 452,00	342,78	5 141,64
Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem		30	2 619,20	78 576,00	183,34	5 500,32
Terminál pac. s disp., ovl. sv. a serv. vol. S vytrhávacím konektorem		30	2 950,00	88 500,00	206,50	6 195,00
Čtečka karet		1	2 009,60	2 009,60	140,67	140,67
Táhlo nouzového volání		4	548,00	2 192,00	38,36	153,44
Tlačítko nouzového volání		4	468,00	1 872,00	32,76	131,04
Služební terminál Vchod		1	3 662,40	3 662,40	256,37	256,37
Router		1	2 616,80	2 616,80	183,18	183,18
Audio zásuvka		1	948,80	948,80	66,42	66,42
Identifikační karta		20	139,20	2 784,00	9,74	194,88
IP kamera		1	9 800,00	9 800,00	686,00	686,00
SQL server		1	5 824,00	5 824,00	407,68	407,68
IP rádio server		1	9 740,00	9 740,00	681,80	681,80
Distanční redukce dvojnásobná		45	228,00	10 260,00	15,96	718,20
Patch kabel	Patch 0,3m	60	20,00	1 200,00	1,40	84,00
Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	CAT5E	120	12,80	1 536,00	0,90	107,52
Instalace a konfigurace systému		1			19 000,00	19 000,00
Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje		1			10 500,00	10 500,00
Vypracování PD		1			8 000,00	8 000,00
<b>Součty:</b>				<b>423 635,20</b>		<b>71 754,46</b>

#### Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů

kabel do trubek, nebo do lišt LSZH	UTP Cat 5e	1 200	15,00	22 000,00	16,00	19 200,00
vodič do trubek, nebo do lišt	2x2,5	40	30,00	1 200,00	16,00	640,00
<b>Součty:</b>				<b>23 200,00</b>		<b>19 840,00</b>

#### Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

instalační krabice pod omítku	KU 68/2	3	14,00	42,00	80,00	240,00
instalační krabice pod omítku	3xKP 68/1	1	37,00	37,00	2,59	2,59
Plastová záslepka	ks	46	90,00	4 140,00	6,30	289,80
stropní přichytka	ocelová	20	9,00	180,00	0,63	12,60
hmoždinka osazená do zdi	ø 10	20	4,00	80,00	0,28	5,60
vrut	3,5x40	270	2,00	540,00	0,14	37,80
sádra štukatérská	kg	15	31,00	465,00	2,17	32,55
rýhy do zdi	m	10			250,00	2 500,00
prostupy zdívem	ks	2			800,00	1 600,00
demontáž zastaralého zařízení	hod	2			350,00	700,00
demontáž a zpětná montáž podhledů	hod	2			350,00	700,00
<b>Součty:</b>				<b>5 484,00</b>		<b>6 120,94</b>

550 034,60 Kč

## KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : <b>Elektroinstalace</b>	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : <b>Vnitřní úpravy pavilonu C a D</b>	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
Z	Dodávka celkem	Podíl přidružených výkonů	8 847
R	Montáž celkem	Prořez+podružný materiál	6 635
N	HSV celkem	221 177 Vedlejší rozpočtové náklady	4 424
	PSV celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	Výchozí revize	5 000
	ZRN+VRN+HZS	246 083 VRN celkem	24 906
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		
Základ pro DPH	21 % činí :		246 083,45 Kč
DPH	21 % činí :		51 677,53 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>297 760,98 Kč</b>

**Poznámka :**

Výrobky, konstrukce, zařízení a sestavy uváděné v této projektové dokumentaci jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím tedy dodavateli stanovena povinnost použít konkrétní uvedený typ výrobku, může být samozřejmě použit s vědomím objednavatele výrobek jiný o stejných nebo lepších parametrech a standardech.

Stavba :	<b>Vnitřní úpravy pavilonu C a D</b>
Objekt :	<b>Elektroinstalace</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	27 767				
M21 Elektromontáže	193 410				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>221 177</b>				

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Podíl přidružených výkonů	0,00	4,0	221 177	8 847
Prořez+podružný materiál	0,00	3,0	221 177	6 635
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	2,0	221 177	4 424
<b>CELKEM VRN</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	Vnitřní úpravy pavilonu C a D	0
Objekt :	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 97</b>						
<b>Prorážení otvorů</b>						
1	971 03-3122.R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	29,00	200,00	5 800,00
2	973 03-1614.R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 5x5x5 cm	kus	124,00	21,00	2 604,00
3	974 03-1121.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	489,00	25,00	12 225,00
4	974 03-1122.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	68,00	25,00	1 700,00
5	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,50	247,00	617,50
6	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,50	352,00	880,00
7	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38,00	13,40	509,20
8	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	2,50	700,00	1 750,00
9	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,50	209,00	522,50
10	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	56,00	20,70	1 159,20
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>						<b>27 767,40</b>
<b>Díl: M21</b>						
<b>Elektromontáže</b>						
11	210 29-0005.R00	Práce mimo C21-M hodinová zúčtovací sazba úprava stávajících rozvaděčů montáž přístrojů	hr	45,00	123,75	5 568,75
12	210 29-0103.R00	Práce mimo C21-M hodinová zúčtovací sazba demontáže stávající instalace,šéfmontáž	hr	34,00	123,75	4 207,50
13	210 11-0001.RT1	Spínač zapuštěný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky kompletního spínače	kus	2,00	293,25	586,49
14	210 11-0004.RT1	Spínač zapuštěný střídivý - řaz. 6, obyč.prostředí včetně dodávky kompletního spínače	kus	2,00	293,25	586,49
15	210 11-0003.RT1	Spínač zapuštěný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně dodávky kompletního spínače	kus	2,00	293,25	586,49
16	210 11-0006.RT1	Přípojnice pospojení místnosti můstek KL v krabici KO125. včetně dodávky krabice víka a můstku	kus	40,00	219,94	8 797,41
17	210 11-0005.RT1	Tlačítkový ovladač zapuštěný , mokré.prostředí včetně dodávky kompletního ovladače IP44	kus	1,00	439,87	439,87
18	210 11-0025.RT1	Spínač zapuštěný střídivý - řaz. 6, mokré prostředí včetně dodávky kompletního spínače IP44	kus	3,00	293,25	879,74
19	210 11-0072.RT1	Pohybový spínač standart ABB 1relé včetně dodávky spínače ABB	kus	5,00	659,81	3 299,03
20	210 11-0072.RT2	Pohybový spínač standart ABB 2relé včetně dodávky spínače	kus	4,00	806,43	3 225,72
21	210 81-0070.RT1	Kabel UTP cat 6 pevně uložený včetně dodávky kabelu UTP	m	180,00	8,06	1 451,57
22	210 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,vkladací včetně dodávky LV120/40 + montáž a dodávka SDK zákrytu lišty s požární odolností EI30 v200/š100mm x 40m délka 15m2	m	40,00	36,66	1 466,23
23	210 20-0044.RT1	Osoušeč rukou nástěnný včetně dodávky osoušeče	kus	3,00	2 565,91	7 697,73
24	210 12-0453.RT1	Zásuvka zapuštěná průběžná montáž - obyč.prostředí včetně dodávky kompletní zásuvky	kus	20,00	219,94	4 398,70
25	210 12-0021.RT1	Jistič vzduchový 1pólový do 25 A ve skříně včetně dodávky jističe 10/16A B	kus	5,00	293,25	1 466,23
26	210 12-0023.RV4	Proudový chránič s nadproudovou ochranou včetně dodávky chrániče s nadproudovou ochranou 30mA/B/16A	kus	7,00	659,81	4 618,64
27	210 80-0510.RT1	Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 25	m	232,00	29,32	6 803,33
28	210 81-0001.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 2Ax1,5	m	40,00	29,32	1 172,99
29	210 81-0005.RT2	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Ax1.5	m	146,00	31,50	4 599,00
30	210 81-0005.RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx1.5	m	723,00	31,50	22 774,50
31	210 81-0006.RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx2.5	m	694,00	33,00	22 902,00
32	210 81-0016.RT1	Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 16	m	696,00	33,00	22 968,00
33	210 80-0507.RT1	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6	m	214,00	47,03	10 063,35
34	210 22-0321.RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	36,00	79,20	2 851,20
35	210 01-0321.RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	14,00	79,20	1 108,80
36	210 01-0322.RT1	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97	kus	22,00	146,62	3 225,72

## Položkový rozpočet

Stavba :	Vnitřní úpravy pavilonu C a D	0
Objekt :	Elektroinstalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	210 01-0003.RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323	m	164,00	25,00	4 100,00
38	211 01-0005.R00	Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 6	kus	64,00	4,40	281,52
39	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	62,00	18,33	1 136,33
40	210 20-0006.RT1	Svítilno zářivkové "A" včetně dodávky svítidla M600/600 4x24W ZÁŘIVKOVÉ S DIFÚZNÍM PLAST. KRYTEM A AI rastrem	kus	6,00	2 100,00	12 600,00
41	210 20-0042.RT1	Svítilno zářivkové "B" včetně dodávky svítidla 424-K PODHLEDOVÉ SVÍTIDLO 4x24W MODUL 600 IP65	kus	9,00	1 500,00	13 500,00
42	210 20-0107.RT1	Svítilno zářivkové včetně dodávky svítidla nástěnné 1x9W NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM ZDROJEM IP65	kus	2,00	1 386,00	2 772,00
43	210 20-0108.RT1	Svítilno zářivkové včetně dodávky svítidla SDK 1x75 W IP43 ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO zapuštěné+LED zdroj	kus	9,00	1 100,00	9 900,00
44	210 20-0109.RT1	Časový spínač SMR-T včetně dodávky časového spínače	kus	1,00	495,00	495,00
45	210 20-0208.RT1	Zásuvka zapuštěná - obyč.prostředí včetně dodávky kompletní zásuvky	kus	4,00	219,94	879,74
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>193 410,08</b>



## D-1.2. SOUPIS PRACÍ

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<b>ZTI - 1.N.P.,2.N.P.NEUROLOGIE</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<b>.ORLICKOÚSTECKÁ NEM.VNITŘNÍ ÚPRAVY PAV. "DaC"</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel : <b>PARDUBICKÝ KRAJ,</b>	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Z	Dodávka celkem	Zařízení staveniště 2,5% <span style="float: right;">1 669</span>
Z	Montáž celkem	
R	HSV celkem <span style="float: right;">19 757</span>	
N	PSV celkem <span style="float: right;">314 074</span>	
	ZRN celkem <span style="float: right;">333 831</span>	
	HZS	
	RN II.a III.hlavy <span style="float: right;">333 831</span>	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS <span style="float: right;">335 500</span>	VRN celkem <span style="float: right;">1 669</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jiří Valach	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	335 500,31 Kč
DPH	21 % činí :	70 455,07 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>405 955,38 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	.ORLICKOUSTECKA NEM.VNITRNI UPRAVY PAV. "DaC"
Objekt :	ZTI - 1.N.P.,2.N.P.NEUROLOGIE

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	1 985				
97 Prorážení otvorů	17 772				
721 Vnitřní kanalizace		52 478			
722 Vnitřní vodovod		65 380			
725 Zařizovací předměty		196 216			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>19 757</b>	<b>314 074</b>			

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště 2,5%		0,5	333 831	1 669
<b>CELKEM VRN</b>				<b>1 669</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	.ORLICKOUSTECKA NEM.VNITRNI UPRAVY PAV. "DaC"
Objekt :	ZTI - 1.N.P.,2.N.P.NEUROLOGIE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
<b>Díl: 61</b>		<b>Upřesnění povrchů vnitřní</b>								
1	612 40-3386.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	126,00	15,76	1 985,19	0,01733	2,18358		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upřesnění povrchů vnitřní</b>				<b>1 985,19</b>		<b>2,18358</b>		
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>								
2	974 10-0020.R00	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	126,00	130,39	16 429,19	0,00100	0,12600	-0,01800	-2,26800
3	972 05-4341.R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2,	kus	8,00	167,88	1 343,02			-0,09000	-0,72000
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>17 772,21</b>		<b>0,12600</b>		<b>-2,98800</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>								
4	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	52,00	172,22	8 955,65	0,00047	0,02444		
5	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	2,70	210,80	569,15	0,00070	0,00189		
6	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	4,50	257,52	1 158,84	0,00152	0,00684		
7	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	67,00	239,05	16 016,29	0,00131	0,08777		
8	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	31,00	34,28	1 062,74				
9	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00	51,02	255,08				
10	721 22-6312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40	kus	29,00	380,31	11 028,86				
11	721 22-0802.R00	Montáž zápachové uzávěrky	kus	29,00	69,54	2 016,71			-0,00420	-0,12180
12	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	126,20	9,78	1 234,15				
13	721 17-0909.R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	26,00	298,81	7 769,10	0,00074	0,01924		
14	721 17-1808.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114.	m	126,00	12,98	1 636,07			-0,00198	-0,24948
15	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,50	517,03	775,54				
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>52 478,16</b>		<b>0,14018</b>		<b>-0,37128</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>								
16	722 17-2310.R00	Potrubí z PPR , studená, D 16/2,2 mm	m	65,00	130,93	8 510,69	0,00393	0,25545		
17	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR , studená, D 20/2,8 mm	m	62,00	130,39	8 084,21	0,00400	0,24800		
18	722 17-2330.R00	Potrubí z PPR teplá, D 16/2,7 mm	m	65,00	130,93	8 510,69	0,00393	0,25545		
19	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR , teplá, D 20/3,4 mm	m	61,00	130,39	7 953,82	0,00402	0,24522		
20	722 18-2001.RT1	Montáž izolace na potrubí včetně dodávky	m	253,00	38,03	9 621,73				
21	722 22-0111.R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	61,00	96,16	5 865,94	0,00067	0,04087		
22	722 22-0121.R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2,00	191,24	382,48	0,00156	0,00312		
23	722 22-..	kulový kohout G 3/4"	kus	18,00	119,52	2 151,44				
24	722 23-9102.R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů,	kus	18,00	41,89	753,98	0,00002	0,00036		
25	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	253,00	19,72	4 989,55	0,00018	0,04554		
26	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	253,00	17,77	4 494,72	0,00001	0,00253		
27	722 13-0801.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	120,00	27,11	3 253,24			-0,00213	-0,25560
28	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,25	645,72	807,16				
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>65 379,64</b>		<b>1,09654</b>		<b>-0,25560</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>								
29	725 01-4132.R00	Klozet závěsný + sedátko,	soubor	4,00	3 243,46	12 973,85	0,01639	0,06556		
30	551-47018	Splachovač WC pro splach nádrž	kus	4,00	651,95	2 607,81	0,00140	0,00560		

**Položkový rozpočet**

Stavba :	.ORLICKOUSTECKÁ NEM.VNITRNÍ UPRAVY PAV. "DaC"
Objekt :	ZTI - 1.N.P.,2.N.P.NEUROLOGIE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
31	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	4,00	641,09	2 564,34	0,00089	0,00356		
32	725 11-9401.R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	4,00	869,27	3 477,08				
33	725 01-7144.R00	Umyvadlo na šrouby , 65 cm, bílé	soubor	29,00	1 629,88	47 266,53	0,01651	0,47879		
34	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	29,00	597,62	17 331,06	0,00140	0,04060		
35	642-91391	Kryt na sifón bílý polosloup	kus	29,00	706,28	20 482,16	0,00470	0,13630		
36	725 21-9502.R00	Montáž polosloupu k umyvadlu	soubor	29,00	488,96	14 179,96	0,00007	0,00203		
37	725 31-9101.R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	413,45	413,45	0,00212	0,00212		
38	552-31086	Dřez nerezový	kus	1,00	1 901,53	1 901,53	0,00800	0,00800		
39	725 01-6125.R00	Pisoár s automatickým radarovým splachováním	soubor	1,00	1 570,12	1 570,12	0,02038	0,02038		
40	725 20-0020.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár	kus	1,00	312,94	312,94	0,00425	0,00425		
41	725 01-9101.R00	Výlevka s plastovou mřížkou	soubor	1,00	3 020,71	3 020,71	0,01444	0,01444		
42	725 33-9101.R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	425,40	425,40	0,00379	0,00379		
43	551-47032	Splachovač nádržkový pro výlevku	kus	1,00	651,95	651,95	0,00270	0,00270		
44	před.cena	podlahový sprchový žlab atyp délka	ks	1,00	2 716,47	2 716,47				
45	před. cena	perforovaný nerez. rošt pro podlahový žlab atyp délka	ks	1,00	1 629,88	1 629,88				
46	před.cena	montáž sprchového žlábků a roštu	ks	1,00	543,29	543,29				
47	725 81-3111	Ventily výtokové, rohové G 1/2"	kus	61,00	105,40	6 429,33				
48	725 75-9301.R00	Montáž výtokového ventilu rohového	kus	61,00	80,95	4 937,99	0,00010	0,00610		
49	725 81-9401	Připojovací trubička G 1/2"	kus	61,00	79,86	4 871,71				
50	551-45054	Baterie sprchová směšovací	kus	2,00	488,96	977,93	0,00153	0,00306		
51	725 83-9204.R00	Montáž baterie sprchové nástěnné	soubor	1,00	136,91	136,91	0,00024	0,00024		
52	725 83-9203.R00	Montáž baterie pro výlevku nástěnné	soubor	1,00	136,91	136,91	0,00012	0,00012		
53	551-45000	Baterie umyvadlová, dřezová stojánková	kus	30,00	325,98	9 779,28	0,00120	0,03600		
54	725 82-9202.R00	Montáž baterie umyv. dřezové stojánkové	kus	30,00	173,85	5 215,62	0,00024	0,00720		
55	725 03-	Dávkovač tekutého mýdla, 0.5 l, 100x180x95	kus	29,00	271,65	7 877,75				
56	725 29-1621.	Zásobník toal. papíru průměr 230 mm, (dle manuálu IBA)	kus	4,00	1 358,23	5 432,93				
57	725 29-9101.R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	33,00	108,66	3 585,74	0,00003	0,00099		
58	725 98-0122.R00	Dvířka z plastu, 150 x 300 mm	kus	18,00	271,65	4 889,64	0,00070	0,01260		
59	před.cena	Montáž plast.dvířek	ks	18,00	190,15	3 422,75				
60	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00	85,84	343,36			-0,01933	-0,07732
61	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	28,00	56,50	1 582,07			-0,01946	-0,54488
62	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	28,00	5,98	167,33			-0,00085	-0,02380
63	725 84-0851.R00	Demontáž baterie sprchy.diferenciální G 5/4x6/4	kus	1,00	85,30	85,30			-0,00762	-0,00762
64	725 84-0860.R00	Demontáž ramene sprchy	kus	1,00	3,29	3,29			-0,00052	-0,00052
65	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	28,00	34,01	952,28			-0,00156	-0,04368
66	725 81-0811.R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	4,00	17,87	71,50			-0,00049	-0,00196
67	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,64	1 949,68	1 247,80				
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>196 215,95</b>		<b>0,85443</b>		<b>-0,69978</b>

### D.3.2 - ROZPOČET

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká nemocnice, Ústí nad Orlicí, vnitřní úpravy pavilonu C a D</i>	
Projektant :	Ing.Vacková Pardubický kraj Komenského nám. 125 Pardubice	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 82016
Generální projektant:	Ing. Tomáš Friš Lidická 404 560 02 Česká Třebová	Ing.Romana Vacková Projektová činnost ve výstavbě 561 02 Dolní Dobrouč 604 T:465523662
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Z	Dodávka celkem 21 030	Ztížené výrobní podmínky 0
R	Montáž celkem 10 810	Oborová přírážka 0
N	HSV celkem 0	Přesun stavebních kapacit 0
	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem 31 840	Zařízení staveniště
		Provoz investora
	HZS 0	Kompletační činnost (IČD) 0
	RN II.a III.hlavy 31 840	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 31 840	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21 % činí :	31 840 Kč
DPH	21 % činí :	6 686 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>38 527 Kč</b>

Poznámka :

**Ing. Romana Vacková**

Projektová činnost ve výstavbě

561 02 Dolní Dobrouč 604

tel.:465523662, 605537565

e-mail: vackova@cominnet.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU - VZDUCHOTECHNIKA			
Číslo projektu:		82016	
Název projektu:		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká nemocnice, Ústí nad Orlicí, vnitřní úpravy pavilonu C a D	
Zař. č.	Název zařízení	Dodávka (Kč)	Montáž (Kč)
		Cena celkem	Cena celkem
1	1 - větrání	21 030,00	10 810,00

**SOUČET****Celkem dodávka****21 030,00****Celkem montáž****10 810,00****Celkem vzduchotechnika****31 840,00 Kč**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

SEZNAM STROJŮ A ZARÍZENÍ - ROZPOČET							
Číslo projektu:	82016						
Název projektu:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká nemocnice, Ústí nad Orlicí, pavilonu C a D						vnitřní úpravy
Pozice	Název, typ, rozměr	MJ	Množství	Cena/MJ Dodávka	Cena celkem Dodávka	Cena/MJ Montáž	Cena celkem Montáž

Zařízení č. 1 - větrání

1.1	Potrubní ventilátor JS 100m, V=130m3/hod, pext=120Pa, 230V/41W vč. tyristorového manuálního regulátoru, spojovací manžety	ks	2	1 300,00	2 600,00	600,00	1 200,00
1.2	Potrubní ventilátor JS 125m, V=150m3/hod, pext=130Pa, 230V/40W vč. tyristorového manuálního regulátoru, spojovací manžety	ks	1	1 500,00	1 500,00	700,00	700,00
1.3	Radiální ventilátor do podhledu se zpětnou klapkou JS 100mm - V=50m3/hod, p=80Pa, 230V/25W	ks	2	1 000,00	2 000,00	500,00	1 000,00
1.4	Zpětná klapka s pružinou JS 100mm	ks	2	190,00	380,00	120,00	240,00
1.5	Zpětná klapka s pružinou JS 125mm	ks	1	210,00	210,00	120,00	120,00
1.6	Samočinná přetlaková žaluzie JS 100m	ks	1	300,00	300,00	300,00	300,00
1.7	Samočinná přetlaková žaluzie JS 125	ks	1	450,00	450,00	350,00	350,00
1.8	Talířový ventil pro odvod vzduchu kovový JS 100mm vč. zděře	ks	4	205,00	820,00	100,00	400,00
1.9	Talířový ventil pro odvod vzduchu kovový JS 200mm vč. zděře	ks	1	250,00	250,00	110,00	110,00
1.10	Ohebné tepelně a hlukově izolované hliníkové potrubí s mikroperforacemi, izolace z minerální vaty tl.25mm, parotěsná folie na vnitřní straně, vnější krycí vrstva hliníkový laminát - JS 100mm	bm	2	390,00	780,00	100,00	200,00
1.11	Ohebné tepelně a hlukově izolované hliníkové potrubí s mikroperforacemi, izolace z minerální vaty tl.25mm, parotěsná folie na vnitřní straně, vnější krycí vrstva hliníkový laminát - JS 125mm	bm	2	450,00	900,00	150,00	300,00
1.12	Ohebné hliníkové potrubí JS 100mm	bm	5	60,00	300,00	50,00	250,00
1.13	TR 200/220 zaslepená s nástavcem JS 125/100	ks	1	450,00	450,00	200,00	200,00
1.14	OS 45 100	ks	3	190,00	570,00	120,00	360,00
1.15	OS 90 100	ks	2	210,00	420,00	120,00	240,00
1.16	OS 90 125	ks	1	250,00	250,00	120,00	120,00
1.17	OBJ 90 100 100	ks	2	250,00	500,00	150,00	300,00
1.18	OBJ 45 125 100	ks	1	250,00	250,00	150,00	150,00
1.19	OBJ 45 100 100	ks	2	250,00	500,00	150,00	300,00
1.20	Potrubí - pozinkovaný plech, falcované - tl. plechu 0,6mm - JS 100mm/3m	ks	5	1 000,00	5 000,00	200,00	1 000,00
1.21	Potrubí - pozinkovaný plech, falcované - tl. plechu 0,6mm - JS 125mm/3m	ks	1	1 000,00	1 000,00	320,00	320,00

1.-	Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy	kg	30	50,00	1 500,00	30,00	900,00
1.-	Zaregulování a oživení zařízení	hod	5	20,00	100,00	350,00	1 750,00

**Dodávka celkem**

**21 030,00**

**Montáž celkem**

**10 810,00**



## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu "A"

**Objednatel:** Pardubický kraj IČ: 70892822  
 Komenského náměstí 125 DIČ: CZ70892822  
 53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město

**Zhotovitel:** STAPO Ústí s.r.o. IČ: 64792897  
 Vrbova 655 DIČ: CZ64792897  
 56201 Ústí nad Orlicí



Rozpis ceny	Celkem
HSV	263 789,78
PSV	222 666,72
MON	0,00
Vedlejší náklady	5 796,31
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>492 252,81</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	492 252,81 CZK
Základní DPH	21 %	103 373,09 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **595 625,90 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **- 5. 05. 2017**

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 166,50
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			16 337,74
64	Výplně otvorů	HSV			216 300,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			4 441,80
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 946,80
97	Prorážení otvorů	HSV			10 556,39
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 040,55
735	Otopná tělesa	PSV			11 868,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			91 663,89
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 285,98
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			15 968,12
776	Podlahy povlakové	PSV			36 923,50
781	Obklady keramické	PSV			50 069,97
783	Nátěry	PSV			980,66
784	Malby	PSV			6 906,60
VN	Vedlejší náklady	VN			5 796,31
Cena celkem					492 252,81

### Položkový rozpočet

S:	Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu "A"
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>8 166,50</b>		<b>1,36439</b>		<b>0</b>
1	340238211RT2	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdí do 10 cm, s použitím suché maltové směsi recepce: : 0,875*2 oddělení ORL 2.np: : 0,475*2*2	m2	3,65000	390,00	1 423,50	0,12645	0,46154	0	0
2	317147300R00	Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100x250x1000	kus	4,00000	600,00	2 400,00	0,02267	0,09068	0	0
3	340238212RT2	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdí nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi vstup z ulice: : 0,275*2,1*2	m2	1,15500	600,00	693,00	0,25696	0,29679	0	0
4	342255024R00	Příčky z desek pórabetonových tl. 10 cm sanitární zařízení ORL: : ((2*3)-0,7*2*2)*2 0,15*3*2	m2	7,30000	500,00	3 650,00	0,0706	0,51538	0	0
				0,90000						
<b>Díl: 61</b>			<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>			<b>16 337,74</b>		<b>2,13727</b>		<b>0</b>
5	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi sanitární zařízení ORL: : ((2+2,38)*2+(1,2+0,95)*2)*2*0,55  recepce: : 62	m2	76,36600	90,00	6 872,94	0,01038	0,79268	0	0
				14,36600						
				62,00000						
6	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi 26,24+5,49+7,15+7,15	m2	46,03000	110,00	5 063,30	0,01184	0,545	0	0
				46,03000						
7	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	3,50000	220,00	770,00	0,03491	0,12219	0	0
8	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	24,21000	150,00	3 631,50	0,02798	0,6774	0	0
<b>Díl: 64</b>			<b>Výplně otvorů</b>			<b>216 300,00</b>		<b>1,43693</b>		<b>0</b>
9	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm sanitární zařízení ORL: : 4	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00	0,03055	0,1222	0	0
				4,00000						
10	642942111RU6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 16 cm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,03473	0,03473	0	0

		recepec: : 1		1,00000								
11	642942331R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 10 m2	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,06272	0,06272	0	0		
12	64294 - 2331	Dodávka hliníkových dveří 1,615x2,925, dvoukřídlových s nadsvětlíkem, prosklené	kus	1,00000	53 000,00	53 000,00	0	0	0	0		
		Označení dle výpisu truhlářských výrobků položka č. 4.										
13	642945112R00	Osazení zárubní ocel. požár.2kříd., pl. do 6,5 m2	kus	2,00000	3 650,00	7 300,00	0,60864	1,21728	0	0		
14	64294 - 2331	Dodávka hliníkových dveří 1,650x2,100 m , dvoukřídlových, prosklené EI 15 C3-DP3	kus	2,00000	73 000,00	146 000,00	0	0	0	0		
		Označení dle výpisu truhlářských výrobků položka č. 5.										
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>4 441,80</b>		<b>0,07376</b>				<b>0</b>
15	954111201R00	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RB tl.12,5 mm	m	3,00000	400,00	1 200,00	0,01748	0,05244	0	0		
		recepec: : 3		3,00000								
16	954221201R00	SDK obklad trámů, 3str.1x RB tl 12,5 mm	m	1,62500	300,00	487,50	0,01086	0,01765	0	0		
		recepce průvlak: : 1,625		1,62500								
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	91,81000	30,00	2 754,30	0,00004	0,00367	0	0		
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>6 946,80</b>		<b>0,03342</b>				<b>5,51911</b>
18	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	7,20000	77,70	559,44	0,00067	0,00482	0,131	0,9432		
		sanitární zařízení ORL: : ((2*3)-0,6*2)*2		7,20000								
19	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	11,32500	93,30	1 056,62	0,00067	0,00759	0,261	2,95583		
		recepce: : 1,625*3+2,15*3		11,32500								
20	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,65600	231,00	1 075,54	0,00117	0,00545	0,076	0,35386		
		sanitární zařízení ORL: : 0,6*1,94*4		4,65600								
21	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	10,83500	177,00	1 917,80	0,001	0,01084	0,063	0,68261		
		recepce: : 1,1*1,97		2,16700								
		oddělení ORL 2.np: : 1,1*1,97*2		4,33400								
		vstup z ulice: : 1,1*1,97*2		4,33400								
22	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00000	17,70	106,20	0	0	0	0		
		sanitární zařízení ORL: : 6		6,00000								
23	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	1,00000	31,20	31,20	0	0	0	0		
		recepce: : 1		1,00000								
24	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	14,30000	92,90	1 328,47	0	0	0,02	0,286		
		sanitární zařízení ORL: : 7,15+7,15		14,30000								
25	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,72390	177,00	836,13	0,001	0,00472	0,063	0,29761		
		vstup z ulice: : 1,615*2,925		4,72390								
26	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	2,00000	17,70	35,40	0	0	0	0		
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>10 556,39</b>		<b>0,00067</b>				<b>2,69392</b>
27	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	39,44000	55,00	2 169,20	0	0	0,068	2,68192		

		sanitární zařízení ORL : $((2+2,38)*2+(1,2+0,95)*2)*2*2$		52,24000						
		odpočet: $-0,6*2*8-0,8*2*2$		-12,80000						
28	979010001	Provizorní zástěna pro oddělení stavenišť, od ostatních prostor	m2	30,00000	100,00	3 000,00	0	0	0	0
29	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,23300	352,00	2 898,02	0	0	0	0
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	82,33000	13,40	1 103,22	0	0	0	0
		8,233*10		82,33000						
31	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	8,23300	150,00	1 234,95	0	0	0	0
32	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	1,00000	151,00	151,00	0,00067	0,00067	0,012	0,012
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 040,55</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
33	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4,95500	210,00	1 040,55	0	0	0	0
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>11 868,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
34	735150001	Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa, včetně dopojení a dodávky deskového tělesa WC	soubor	3,00000	2 000,00	6 000,00	0	0	0	0
35	735150002	Úprava rozvodů topení Sanitární zařízení.	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0
36	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	1 200,00000	2,39	2 868,00	0	0	0	0
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>91 663,89</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
37	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m sanitární zařízení ORL : 6	kus	6,00000	545,00	3 270,00	0	0	0	0
				6,00000						
38	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m recepec: 1	kus	1,00000	591,00	591,00	0	0	0	0
				1,00000						
39	766660004	Montáž a dodávka pultu recepce a skříní Vyrobit dle specifikace viz. technická zpráva projektové dokumentace.	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00	0	0	0	0
40	7660001	Vnitřní dveře jednokřídlové 800/1970, výplň DTD, plné, povrch HPL vysokotlaký laminát sanitární zařízení ORL : 2	kus	2,00000	8 000,00	16 000,00	0	0	0	0
				2,00000						
41	7660002	Vnitřní dveře jednokřídlové 700/1970, výplň DTD, plné, povrch HPL vysokotlaký laminát sanitární zařízení ORL : 4	kus	4,00000	10 000,00	40 000,00	0	0	0	0
				4,00000						
42	766- 0003	Vnitřní dveře jednokřídlové 1100/1970, výplň DTD, plné, povrch HPL vysokotlaký laminát recepec: 1	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00	0	0	0	0
				1,00000						
43	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	743,41500	1,08	802,89	0	0	0	0
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>8 285,98</b>		<b>0,11926</b>		<b>0</b>
44	767586101RT1	Nosný rošt podhledu, modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	14,30000	280,00	4 004,00	0,00288	0,04118	0	0


		sanitární zařízení ORL: : 7,15+7,15		14,30000							
45	767586201RV4	Podhled minerální , kazety 60 x 60 cm, tl. 19 mm	m2	14,30000	280,00	4 004,00	0,00546	0,07808	0	0	
46	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	155,29800	1,79	277,98	0	0	0	0	
Díl:	771	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				15 968,12		0,05577		0	
47	771101111R00	Vyrovnaní podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	14,30000	190,00	2 717,00	0	0	0	0	
		sanitární zařízení ORL: : 7,15+7,15		14,30000							
48	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	14,30000	27,00	386,10	0	0	0	0	
49	771101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	14,30000	300,00	4 290,00	0	0	0	0	
50	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmot)	m2	14,30000	250,00	3 575,00	0,0039	0,05577	0	0	
51	7710001	Keramická dlažba 30x30 cm	m2	15,01500	250,00	3 753,75	0	0	0	0	
		14,3*1,05		15,01500							
52	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	189,40300	6,58	1 246,27	0	0	0	0	
Díl:	776	<b>Podlahy povlakové</b>				36 923,50		0,02458		0,03116	
53	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	31,16000	28,20	878,71	0	0	0,001	0,03116	
		201 - sesterna: : 26,24		26,24000							
		203 - sklad: : 4,92		4,92000							
54	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	31,73000	27,00	856,71	0	0	0	0	
		201 - seterna: : 26,24		26,24000							
		203 - recepce: : 5,49		5,49000							
55	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	31,73000	187,00	5 933,51	0	0	0	0	
56	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	31,73000	86,80	2 754,16	0,00025	0,00793	0	0	
57	7760001	Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová, krytina v rolích bez obsahu těžkých kovů a ftalátů	m2	33,31650	600,00	19 989,90	0	0	0	0	
		Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do Minimálně požadované vlastnosti: Celková tloušťka min. 2mm Váha 2850 g/m2 Povrchová úprava nášlapné vrstvy s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí Antibakteriální úprava Protiskluznost min. R9 Reakce na oheň Bfl-s1 Zátěžová třída 34 - 43 Třída otěru T Součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6 TVOC po 28 dnech < 10 microgramů/ m3 dle ISO 16000-6. 31,73*1,05		33,31650							



77	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	200,00	200,00	0	0	0	0
		Náklady zhotovitele spojené se zřízením zajišťovacích bankovních záruk po celou dobu realizace díla a celou záruční								

26	492 252,81
----	------------

33





## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Elektroinstalace</b>	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : <b>Vnitřní úpravy pavilonu A</b>	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
Z	Dodávka celkem	Podíl přidružených výkonů	6 328
Z	Montáž celkem	Prořez+podružný materiál	5 062
R	HSV celkem	Vedlejší rozpočtové náklady	3 797
N	PSV celkem		
	ZRN celkem		126 562
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	Výchozí revize	1 500
	ZRN+VRN+HZS	VRN celkem	16 687
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH		% činí :	
Základ pro DPH		15 % činí :	
DPH		15 % činí :	
Základ pro DPH		21 % činí :	143 249,26 Kč
DPH		21 % činí :	30 082,34 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>173 331,60 Kč</b>

**Poznámka :**

Výrobky, konstrukce, zařízení a sestavy uváděné v této projektové dokumentaci jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím tedy dodavateli stanovena povinnost použít konkrétní uvedený typ výrobku, může být samozřejmě použit s vědomím objednavatele výrobek jiný o stejných nebo lepších parametrech a standardech.

Stavba :	<b>Vnitřní úpravy pavilonu A</b>
Objekt :	<b>Elektroinstalace</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	13 116				
M21 Elektromontáže	113 446				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>126 562</b>				

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Podíl přidružených výkonů	0,00	5,0	126 562	6 328
Prořez+podružný materiál	0,00	4,0	126 562	5 062
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	3,0	126 562	3 797
<b>CELKEM VRN</b>				<b>15 187</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :		Vnitřní úpravy pavilonu A				
Objekt :		Elektroinstalace				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				
1	971 03-3122.R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	12,00	194,19	2 330,26
2	973 03-1614.R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 5x5x5 cm	kus	77,00	21,62	1 664,63
3	974 03-1121.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	143,00	38,23	5 467,00
4	974 03-1122.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	26,00	43,84	1 139,94
5	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,50	187,36	281,04
6	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50	267,01	400,51
7	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,00	10,16	264,28
8	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	1,50	530,98	796,47
9	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,50	158,54	237,80
10	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	34,00	15,70	533,87
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>13 115,81</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
11	210 29-0005.R00	Práce mimo C21-M hodinová zúčtovací sazba úprava stávajících rozvaděčů montáž přístrojů	kus	25,00	265,49	6 637,29
12	210 29-0103.R00	Práce mimo C21-M hodinová zúčtovací sazba	kus	34,00	265,49	9 026,71
13	210 11-0001.RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	1,00	303,42	303,42
14	210 11-0004.RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus			
15	210 11-0003.RT1	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	1,00	303,42	303,42
16	210 11-0006.RT1	Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, obyč.prostř. včetně dodávky spínače	kus			
17	210 11-0005.RT1	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus			
18	210 11-0025.RT1	Spínač zapuštěný střídavý - řaz. 6, venkovní včetně dodávky spínače	kus			
19	210 11-0072.RT1	Pohybový spínač 1relé včetně dodávky spínače	kus	4,00	682,69	2 730,77
20	210 11-0072.RT2	Pohybový spínač 2relé včetně dodávky spínače	kus	2,00	758,55	1 517,09
21	210 81-0070.RT1	Kabel UTP cat 6 pevně uložený včetně dodávky kabelu UTP	m	345,00	8,34	2 878,69
22	210 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,vkladací včetně dodávky LV120/40	m	32,00	37,93	1 213,68
23	210 20-0044.RT1	Osoušeč rukou nástěnný včetně dodávky osoušeče	kus	2,00	2 654,91	5 309,83
24	210 12-0453.RT1	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříní včetně dodávky jističe 16A	kus			
25	210 12-0021.RT1	Jistič vzduchový 1pólový do 25 A ve skříní včetně dodávky jističe 10/16A	kus	18,00	303,42	5 461,54
26	210 12-0023.RV4	Proudový chránič s nadproudovou ochranou včetně dodávky chrániče s nadproudovou ochr	kus	5,00	682,69	3 413,46
27	210 80-0510.RT1	Vodič nn a vn CY 25 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CY 25	m	340,00	30,34	10 316,24
28	210 81-0001.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 2Ax1,5	m			
29	210 81-0005.RT2	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Ax1,5	m	46,00	30,34	1 395,73
30	210 81-0005.RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx1,5	m	345,00	37,93	13 084,94
31	210 81-0006.RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx2,5	m	542,00	45,51	24 667,95
32	210 81-0016.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 5Cx2,5	m			
33	210 80-0507.RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CY 6	m			
34	210 22-0321.RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus			
35	210 01-0321.RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+vičko	kus	8,00	151,71	1 213,68
36	210 01-0322.RT1	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97	kus	6,00	151,71	910,26
37	210 01-0003.RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323	m	78,00	37,93	2 958,33
38	211 01-0005.R00	Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 6	kus	42,00	4,55	191,15
39	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	38,00	18,96	720,52

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Vnitřní úpravy pavilonu A</b>
Objekt :	<b>Elektroinstalace</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	210 20-0006.RT1	Svítilno zářivkové včetně dodávky svítidla nástěnn 1x11W ZÁŘIVKOVÉ S DIFÚZNÍM PLAST. KRYTEM A VYPÍNAČ	kus			
41	210 20-0042.RT1	Svítilno zářivkové včetně dodávky svítidla 418-K PODHLADOVÉ SVÍTIDLO 4x18W MODUL 600 IP65	kus	2,00	2 275,64	4 551,28
42	210 20-0044.RT1	Svítilno zářivkové včetně dodávky svítidla přísaze 2x54W ZÁŘIVKOVÉ S AI LEŠTĚNÝM REFLEKTOREM	kus	5,00	1 668,80	8 344,02
43	210 20-0107.RT1	Svítilno zářivkové včetně dodávky svítidla nástěnn 1x9W NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM ZDROJEM IP65	kus	1,00	1 441,24	1 441,24
44	210 20-0108.RT1	Svítilno zářivkové včetně dodávky svítidla SDK 1x75 W IP43 ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO zapuštěné+LED zdroj	kus	4,00	1 213,68	4 854,70
45	210 20-0109.RT1	Svítilno zářivkové včetně dodávky svítidla M600 4x24W ZÁŘIVKOVÉ S AI LEŠTĚNÝM REFLEKTOREM	kus			
46		Elektronická kontrola vstupu kompatibilní kartový systém se stávajícím provozovaným zařízením, elektrozámek, čtečka, autonomní jednotka, napaječ, náhradní zdroj, v ocep boxu, zvonek a tlačítko kompletní kabeláž	soubor	2,00	22 756,41	45 512,83
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>113 446,03</b>

## D-1.2. SOUPIS PRACÍ

Objekt :	Název objektu : <b>ZTI -SANIT.ZAŘ.2.N.P. ORL</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>.ORLICKOÚSTECKÁ NEM.VNITŘNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A".</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek :
Objednatel : <b>PARDUBICKÝ KRAJ,</b>		Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Z	Dodávka celkem	Zařízení staveniště 2,5%
Z	Montáž celkem	
R	HSV celkem 2 477	
N	PSV celkem 66 823	
	ZRN celkem 69 300	
	HZS	
	RN II.a III.hlavy 69 300	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS 69 300	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jiří Valach	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	69 300,00 Kč
DPH	21 % činí :	14 553,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>83 853,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	.ORLICKOUSTECKA NEM.VNITRNI UPRAVY PAVILONU "A".
Objekt :	ZTI -SANIT.ZAŘ.2.N.P. ORL

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	267				
97 Prorážení otvorů	2 210				
721 Vnitřní kanalizace		6 956			
722 Vnitřní vodovod		6 484			
725 Zařizovací předměty		53 383			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 477</b>	<b>66 823</b>			

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště 2,5%			69 300	
<b>CELKEM VRN</b>				

**Položkový rozpočet**

Stavba :	.ORLICKOUSTECKA NEM.VNITRNI UPRAVY PAVILONU "A".
Objekt :	ZTI -SANIT.ZAŘ.2.N.P. ORL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 61		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>								
1	612 40-3386.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	14,00	19,07	267,05	0,01733	0,24262		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>267,05</b>		<b>0,24262</b>		
Díl: 97		<b>Prorážení otvorů</b>								
2	974 10-0020.RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	14,00	157,86	2 210,04	0,00100	0,01400	-0,01800	-0,25200
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>2 210,04</b>		<b>0,01400</b>		<b>-0,25200</b>
Díl: 721		<b>Vnitřní kanalizace</b>								
3	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,40	208,51	291,91	0,00047	0,00066		
4	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	3,20	255,21	816,66	0,00070	0,00224		
5	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	4,20	311,77	1 309,45	0,00152	0,00638		
6	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	3,00	289,41	868,23	0,00131	0,00393		
7	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	41,50	166,02				
8	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00	61,76	247,05				
9	721 22-6312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40	kus	4,00	460,42	1 841,70				
10	721 22-0802.R00	Montáž zápachové uzávěrky	kus	4,00	84,19	336,77			-0,00420	-0,01680
11	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	12,00	11,84	142,07				
12	721 17-0909.R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	2,00	361,76	723,52	0,00074	0,00148		
13	721 17-1808.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	7,00	15,72	110,04			-0,00198	-0,01386
14	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,50	68,53	102,80				
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>6 956,23</b>		<b>0,01469</b>		<b>-0,03066</b>
Díl: 722		<b>Vnitřní vodovod</b>								
15	722 17-2310.R00	Potrubí z PPR , studená, D 16/2,2 mm	m	5,00	158,52	792,59	0,00393	0,01965		
16	722 17-2330.R00	Potrubí z PPR , teplá, D 16/2,7 mm	m	1,00	174,30	174,30	0,00393	0,00393		
17	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	5,00	157,86	789,30	0,00400	0,02000		
18	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	5,00	174,30	871,52	0,00402	0,02010		
19	722 18-2001.RT1	Montáž izolace na potrubí včetně dodávky	m	16,00	46,04	736,68				
20	722 22-0111.R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	12,00	116,42	1 397,06	0,00067	0,00804		
21	722 22-..	kulový kohout G 3/4"	kus	2,00	144,70	289,41				
22	722 23-9102.R00	Montáž vodovodních armatur 2závitý,	kus	2,00	50,71	101,43	0,00002	0,00004		
23	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	16,00	23,88	382,02	0,00018	0,00288		
24	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	16,00	21,51	344,13	0,00001	0,00016		
25	722 13-0801.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	16,00	32,82	525,15			-0,00213	-0,03408
26	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,25	64,04	80,04				
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>6 483,63</b>		<b>0,07480</b>		<b>-0,03408</b>
Díl: 725		<b>Zařizovací předměty</b>								
27	725 01-4132.R00	Klozet závěsný + sedátko, barevný	soubor	4,00	2 104,80	8 419,20	0,01639	0,06556		
28	551-47018	Splachovač WC pro splach nádrž	kus	4,00	789,30	3 157,20	0,00140	0,00560		
29	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	4,00	776,14	3 104,58	0,00089	0,00356		
30	725 11-9401.R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	4,00	1 052,40	4 209,60				

### Položkový rozpočet

Stavba :	.ORLICKOUSTECKA NEM.VNITRNI UPRAVY PAVILONU "A".
Objekt :	ZTI -SANIT.ZAŘ.2.N.P. ORL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
31	725 01-7144.R00	Umyvadlo na šrouby 60 cm, bílé	soubor	4,00	1 710,15	6 840,60	0,01651	0,06604		
32	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00	756,41	3 025,65	0,00140	0,00560		
33	551-45000	Baterie umyvadlová stojánková	kus	4,00	591,97	2 367,90	0,00120	0,00480		
34	725 82-9202.R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	4,00	210,48	841,92	0,00024	0,00096		
35	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00	657,75	2 631,00	0,00140	0,00560		
36	642-91391	Kryt na sifón bílý polosloup	kus	4,00	855,07	3 420,30	0,00470	0,01880		
37	725 21-9502.R00	Montáž polosloupu k umývadlu	soubor	4,00	591,97	2 367,90	0,00007	0,00028		
38	725 29-1621.	Zásobník toal. papíru průměr 230 mm,	kus	4,00	1 381,27	5 525,10				
39	725 03-	Dávkovač tekutého mýdla, 0.5 l, 100x180x95	kus	4,00	460,42	1 841,70				
40	725 29-9101.R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	8,00	131,55	1 052,40	0,00003	0,00024		
41	725 81-3111	Ventily výtokové, rohové G 1/2"	kus	8,00	127,60	1 020,83				
42	725 81-9401	Připojovací trubička G 1/2"	kus	8,00	96,69	773,51				
43	725 75-9301.R00	Montáž výtokového ventilu rohového	kus	8,00	98,00	784,04	0,00010	0,00080		
44	725 98-0122.R00	Dvířka z plastu, 150 x 300 mm	kus	1,00	460,42	460,42	0,00070	0,00070		
45	před.cena	Montáž plast.dvířek	ks	1,00	230,21	230,21				
46	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00	103,92	415,70			-0,01933	-0,07732
47	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00	68,41	273,62			-0,01946	-0,07784
48	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	4,00	7,24	28,94			-0,00085	-0,00340
49	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00	41,18	164,70			-0,00156	-0,00624
50	725 81-0811.R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	4,00	21,64	86,56			-0,00049	-0,00196
51	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,64	530,44	339,48				
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>53 383,05</b>		<b>0,17854</b>		<b>-0,16676</b>



## D.3.2 - ROZPOČET

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <i>Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká nemocnice, Ústí nad Orlicí, vnitřní úpravy pavilonu A</i>	SKP :
Projektant :	Ing.Vacková Pardubický kraj Komenského nám. 125 Pardubice	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 82016
Generální projektant:	Ing. Tomáš Friš Lidická 404 560 02 Česká Třebová	Ing.Romana Vacková Projektová činnost ve výstavbě 561 02 Dolní Dobrouč 604 T:465523662
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	Dodávka celkem 6 415	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	Montáž celkem 3 530	Oborová přírážka 0
R	HSV celkem 0	Přesun stavebních kapacit 0
N	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem	9 945	Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
RN II.a III.hlavy	9 945	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	9 945	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21 % činí :	9 945 Kč
DPH	21 % činí :	2 089 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>12 034 Kč</b>

Poznámka :

**Ing. Romana Vacková**

Projektová činnost ve výstavbě

561 02 Dolní Dobrouč 604

tel.:465523662, 605537565

e-mail: vackova@cominnet.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU - VZDUCHOTECHNIKA			
Číslo projektu:		82016	
Název projektu:		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká nemocnice, Ústí nad Orlicí, vnitřní úpravy pavilonu A	
Zař. č.	Název zařízení	Dodávka (Kč)	Montáž (Kč)
		Cena celkem	Cena celkem
1	1 - větrání	6 415,00	3 530,00

**SOUČET****Celkem dodávka****6 415,00****Celkem montáž****3 530,00****Celkem vzduchotechnika****9 945,00 Kč**

Uvedené ceny jsou bez DPH.

SEZNAM STROJŮ A ZAŘIZENÍ - ROZPOČET							
Číslo projektu:		82016					
Název projektu:		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká nemocnice, Ústí nad Orlicí, pavilonu A					vnitřní úpravy
Pozice	Název, typ, rozměr	MJ	Množství	Cena/MJ Dodávka	Cena celkem Dodávka	Cena/MJ Montáž	Cena celkem Montáž

Zařízení č. **1 - větrání**

1.1	Potrubní ventilátor JS 100m, V=200m <sup>3</sup> /hod, p <sub>ext</sub> =150Pa, 230V/62W vč. tyristorového manuálního regulátoru, spojovací manžety	ks	1	1 200,00	1 200,00	500,00	500,00
1.2	Samočinná přetlaková žaluzie JS 100m	ks	1	300,00	300,00	200,00	200,00
1.3	Talířový ventil pro odvod vzduchu kovový JS 100mm vč. zděře	ks	4	205,00	820,00	100,00	400,00
1.4	Ohebné hliníkové potrubí JS 100mm	bm	5	60,00	300,00	50,00	250,00
1.5	Ohebné tepelně a hlukově izolované hliníkové potrubí s mikroperforacemi, izolace z minerální vaty tl.25mm, parotěsná folie na vnitřní straně, vnější krycí vrstva hliníkový laminát - JS 100mm	bm	0,5	390,00	195,00	100,00	50,00
1.6	OS 45 100	ks	2	190,00	380,00	120,00	240,00
1.7	OS 90 100	ks	2	210,00	420,00	120,00	240,00
1.8	OBJ 90 100 100	ks	3	250,00	750,00	150,00	450,00
1.9	Potrubí - pozinkovaný plech, falcované - tl. plechu 0,6mm - JS 100mm/3m	ks	1	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00
1.-	Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy	kg	30	35,00	1 050,00	30,00	900,00

**Dodávka celkem**

**6 415,00**

**Montáž celkem**

**3 530,00**

**Termíny vycházející z provozních potřeb NPK, a.s., Orlickoústecké nemocnice, kdy bude v uvedených objektech umožněno provádění stavebních prací**

	<b>Budova</b>	<b>Termín</b>
Zahájení stavby, nastěhování na pracoviště, uzavření lůžkového odd. s přestěhováním vybavení jedné části do druhé (levá pravá)	<b>C</b>	2. 5. – 9. 5. 2017
Stav. práce na jedné části lůžkové neurologie + stav. práce na amb. v 1.NP + výměna automat. dveří ve 2.NP	<b>C</b>	10. 5.– 28. 5. 2017
Úklid, přestěhování vybavení do opravené části	<b>C</b>	29. 5. – 31. 5. 2017
	<b>C</b>	29. 5. – 18. 6. 2017
Stav. práce na druhé části lůžkové neurologie + společná chodba ve 2.NP		
Úklid, nastěhování vybavení, obnovení provozu + souběžně vystěhování amb. a pracovišť v 1.NP	<b>C</b>	19. 6. – 25. 6. 2017
Stav. práce v 1.NP (obě části vč. chodby)	<b>C</b>	26. 6. – 23. 7. 2017
Úklid, nastěhování vybavení, obnovení provozu	<b>C</b>	26. 7. – 30. 7. 2017
Výměna výtahu (1 ks na budově neurologie + 2 ks na interně) - dle dodání technologie subdodavatelem (napojení na jiné výtahy)	<b>D</b>	<b>průběžně</b>
Zahájení prac. činností v budově „A“ vnitřní úpravy uzavřeného odd. ORL	<b>A</b>	3.7.2017
Ukončení prac. činností v budově „A“	<b>A</b>	20.8.2017
Předání a převzetí	<b>A, C, D</b>	<b>21.8.2017</b>

# Harmonogram akce

Akce: NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice – vnitřní úpravy interních oborů (interna a neurologie) II.etapa + 3ks výtahů a vnitřní úpravy pavilonu „A“

Zahájení: 28.4.2017

Dokončení: do 21.8.2017

měsíc		duben	květen	červen	červenec	srpen
Objekt A – ORL	714 747,07 Kč	xx				
Objekt C,D – neurologie	5 480 192,43 Kč				xx	
Cena celkem bez DPH	6 194 940 Kč	500 000	900 000	1 000 000	1 000 000	2 794 940
DPH 21%	1 300 937 Kč	105 000	189 000	210 000	210 000	586 937
Celkem vč. DPH	7 495 877 Kč	605 000	1 089 000	1 210 000	1 210 000	3 381 877

A dle požadavků z přílohy č.4 SOD – Termínové podmínky

V Ústí nad Orlicí dne 22.2.2017

# Čestné prohlášení příjemce

## k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

**Název stavby:** NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice - vnitřní úpravy interních oborů (interna a neurologie) II. etapa + 3ks výtahů a vnitřní úpravy pavilonu „A“

### Identifikační údaje příjemce:

Název (jméno) : **Pardubický kraj**  
Adresa/ sídlo: Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Oprávněná osoba: JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

### Identifikační údaje poskytovatele:

Název (jméno) žadatele: **STAPO Ústí s.r.o.**  
Adresa/sídlo žadatele: Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí  
IČ: 64 79 28 97  
DIČ: CZ 64 79 28 97  
Oprávněná osoba: Tomáš Jeřábek  
Společnost je zapsána u Spisová značka rejstříkového soudu: V Hradci Králové, oddíl C, vložka 9750

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel zdanitelného plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

**Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.**

V Pardubicích dne

**- 5. 05. 2017**

JUD  
hejtr