

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

S předmětem plnění:

„ulice Hornoměstská a náměstí Svobody“

uzavřeli dle ustanovení § 2568 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo.

1. Město Rýmařov

Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou, starostou města
IČ: 00296317
DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 185 764 5339/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Klouda, starosta města, email: starosta@rymarov.cz, tel. 554 254 100

Osoba oprávnění jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. KARETA s.r.o.

Se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Zastoupena: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti
IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bruntál
Číslo účtu: 190776490297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti, email: kareta@kareta.cz, tel. 554 716 727

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED], stavební technik, email: kareta@kareta.cz, tel. [REDACTED]

[REDACTED], výrobní ředitel, email: kareta@kareta.cz, tel. 55 [REDACTED]

[REDACTED], projektový manažer, email: kareta@kareta.cz, tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly v souladu s bodem 1) článku XVII, Závěrečná ujednání, Smlouvy o Dílo, ze dne 11.05.2016 na uzavření dodatku č.1, kterým se Smlouva mění v čl. III., odst. 1, v čl. IV. odst. 1), v čl. V odst.1, v čl. VI, odst. 12, takto:

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „*ulice Hornoměstská a náměstí Svobody*“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby zpracované společností BONTEVIA s.r.o., (U stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál), IČ: 025 61 999
 - podmínek pravomocných stavebních povolení, které vydal Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad – č.j. ODaSH MURY 24065/2015
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).

Stavba je členěna na jednotlivé objekty a provozní soubory takto:

- SO101 – Komunikace
- SO102 – Chodník
- SO103 – Parkovací plochy
- SO301 – Splašková kanalizace
- SO401 – Veřejné osvětlení
- SO402 – Ochrana kabelového vedení společnosti Telefónica O2 ČR a.s.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 140 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací a nejpozději poslední den dané lhůty dílo předat objednateli.

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	Základ daně / DPH základní sazba 15%	Celkem
Cena dle Smlouvy o Dílo bez DPH	9.047.638,99	0	9.047.638,99
Vícepráce	1.399.424,34	0	1.399.424,34
Méněpráce	-48.769,69	0	-48.769,69
Cena díla bez DPH	10.398.293,69	0	10.398.293,69

Rozsah víceprací a méněprací je přílohou č.1 a č.2 tohoto dodatku.

Článek VI.

Platební podmínky

12. Provedené práce bude Zhotovitel fakturovat dle postupu stavebních prací, a to vždy odděleně zvlášť pro:

a) stavební objekty:

➤ SO301 – Splašková kanalizace

b) všechny ostatní stavební objekty uvedené v předmětu díla, tj.:

➤ SO000 – Přípravné a přidružené práce

➤ SO100 – Odstranění stávajících konstrukcí

➤ SO101 – Komunikace

➤ SO102 – Chodník

➤ SO103 – Parkovací plochy

➤ SO401 – Veřejné osvětlení

➤ SO402 – Ochrana kabelového vedení společnosti Telefónica O2 ČR a.s.

Objednatel prohlašuje, že stavební objekty uvedené pod písmenem a) tohoto bodu budou používány k ekonomické činnosti. Fakturace těchto stavebních objektů tak bude probíhat v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH).

Objednatel dále prohlašuje, že stavby uvedené pod písmenem b) tohoto bodu nejsou používány k ekonomické činnosti. Předmět těchto prací je poskytnut subjektu uvedenému v § 5 odst. 3 ZDPH a to zcela výlučně pro výkon veřejnoprávní činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MF ČR ze dne 09. 11. 2011 se přenesení daňové povinnosti dle § 92a ZDPH na předmět těchto prací nevztahuje.

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č.1, který obsahuje údaje o smluvních stranách, text dodatku č.1, datum jeho podpisu, byl veřejně přístupný na webových stránkách města Rýmařova a jeho úřední desce.
3. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s jejich zveřejněním prostřednictvím tohoto dodatku č.1 na webových stránkách poskytovatele a jeho úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.

6. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 11.05.2016 se nemění a zůstávají v platnosti.
 7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
 8. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
-
1. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města Rýmařov usnesením č. 2214/43/16 ze dne 31.05.2016.

Příloha:

příloha č.1 - soupis „N16-044b - Rýmařov - ulice Hornoměstská a náměstí Svobody MNP VCP“

příloha č.2 - soupis „Oprava splaškové kanalizace, ul. Hornoměstská, Rýmařov“

V Rýmařově dne 3.6.2016

V Bruntále dne 3.6.2016

za objednatele
Ing. Petr Klouda
starosta města

za zhotovitele
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti