

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/144/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 16UL01014 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Stání plavidel Děčín

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)  
Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel  
Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha  
Číslo účtu: 2006-8322071/0710  
IČ: 67981801

a

### ZHOTOVITELEM Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska Ústí nad Labem na základě plné moci ze dne 9.2.2015  
IČ: 48266230  
DIČ: CZ48266230  
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:

Na základě žádosti ZHOTOVITELE ze dne 04.05.2017 a dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/144/P/SoD/2016 (evidenční číslo

SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 16UL01014 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 28.02.2017, upravuje takto:

V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

- a) bod A .....do 10 dnů od předání podkladu, po celou dobu plnění bodu B,
- b) bod B – 1)..... do 31.03.2017,
- c) bod B – 2)..... do 12.05.2017,
- d) bod B – 3)..... do 12.05.2017,
- e) bod B – 4)..... do 12.05.2017,
- g) bod B – 5)..... do 29.09.2017,

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

- " a) bod A .....do 10 dnů od předání podkladu, po celou dobu plnění bodu B,
- b) bod B – 1)..... do 31.03.2017,
- c) bod B – 2)..... do 45 dnů od souhlasného projednání s provozovatelem veřejného přístavu,
- d) bod B – 3)..... do 45 dnů od souhlasného projednání s provozovatelem veřejného přístavu,
- e) bod B – 4).....do 45 dnů od souhlasného projednání s provozovatelem veřejného přístavu,
- g) bod B – 5)..... do 135 dnů od předání bodů B 2) – B 4).“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/144/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. 16UL01014 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 28.02.2017 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL.

OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Přílohou Dodatku je změnový list č. 1 s odůvodněním.

V Praze dne .....

V Ústí nad Labem dne 04.05.2017

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**

ředitel

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Jaromír Drašar**

ředitel střediska Ústí nad Labem  
na základě plné moci ze dne 9.2.2015

Přílohy:

- Změnový list č. 1