

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
č. SMLDEU-30-107/2018, uzavřené dne 19.06.2018
část č. 38/2018-07 ÚP Špindlerův Mlýn LÚ2

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu, v platném znění, který uzavřely:

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
osoba odpovědná ve věcech technických: Ing. Per Slavíček, vedoucí ÚP Špindlerův Mlýn
(dále jen objednatel)

a

1.2. Zdeněk Bartoň

se sídlem/bytem: Mříčná 7, 512 04 Mříčná
IČ: 86865650
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. V souladu s článkem 5. Ostatní ujednání, odst. 5.8. Smlouvy a dále v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 1 se smluvní strany shodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2. Vzhledem ke kůrovcové kalamitě a nutnosti provádění okamžitých prací zpracovávající kalamitu v roce 2022, shodly se smluvní strany na prodloužení platnosti uzavřené Smlouvy o dílo, tedy na změně článku 2., odst. 2.8. Smlouvy.

Nové znění článku 2, odst. 2.8. zní:

Platnost této smlouvy je stanovena nejpozději do 15.10.2023.

2.2. Dále se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením článku 5. odst. 5.1. Smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti na změně a doplnění cit. Smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 – podrobný rozpočet článku 3.1. takto:

Změna	Porost	výměra (ha)	výchovný zásah (Kč)	výsadby (Kč)	ochrana výsadby (Kč)	Celkem (Kč)	Důvod změny
vypouští se	103Fd31	-10,43	-29 279	-1 000	-26 000	-56 279	mng.2
vypouští se	108Bn21	-0,85	-11 637			-11 637	mng.2
vypouští se	114An17	-0,28	-1 485			-1 485	mng.2
vypouští se	114An21	-6,17	-32 716	-1 000	-26 000	-59 716	mng.2
vypouští se	114Ar31	-3,77	-8 603	-500	-13 000	-22 103	mng.2
vypouští se	114Ba31	-2,54	-7 834	-500	-13 000	-21 334	mng.2
vypouští se	114Bl31	-8,41	-44 594	-1 000	-26 000	-71 594	mng.2
vypouští se	114Bn21	-1,76	-9 333			-9 333	mng.2

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
č. SMLDEU-30-107/2018, uzavřené dne 19.06.2018
část č. 38/2018-07 ÚP Špindlerův Mlýn LÚ2

vypouští se	114Br31	-0,50	-1 404	-500	-13 000	-14 904	mng.2
vypouští se	114Ca27	-1,01	-2 554			-2 554	mng.2
vypouští se	114Ca31	-11,68	-45 802			-45 802	mng.2
vypouští se	114Cl27	-0,50	-1 404			-1 404	mng.2
vypouští se	114Cl31	-4,34	-15 616			-15 616	mng.2
vypouští se	114Cn21	-3,00	-8 976			-8 976	mng.2

Důvod změny: V průběhu realizace projektu došlo k přijetí principů Zásad péče o národní park, které stanovují bezzásahovost v porostech mng. 2. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

2.3. V souvislosti s výše uvedenou změnou dochází ke změně celkové ceny uvedené v článku 3. odst. 3.1.:

Původní cena celkem: 1.022.669,- Kč bez DPH

Nová cena celkem: 679.932,- Kč bez DPH

DPH: 142.785,72

Nová cen včetně DPH: 822.717,72 Kč


2.4. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

2.5. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2.6. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 paré, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2.7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí, dne 19. 09. 2022




PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

V Mříčné, dne 26.9.2022



Zdeněk Bartoň
zhotovitel

Za správnost:



č. 01: