

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ č. 22/2022/OSMI/sml.

Název zakázky: Stavební úpravy parkoviště a chodníků u Škorny ve Vodňanech

Smluvní strany:

1. Objednatel se sídlem: Město Vodňany, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany,
zastoupený: Milanem Němečkem – starostou města
IČO / DIČ: 00251984 / CZ00251984
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel se sídlem: Stavební firma HUKO, s r. o., Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
zastoupený: Vlastimilem Kokešem – jednatelem společnosti
IČ / DIČ: 25174533 / CZ25174533
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 22/2022/OSMI/sml., se **nahrazuje článek IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst.2.**, tímto novým zněním:

2) Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH	2.831.860,41 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>594.690,68 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	3.426.551,09 Kč

Cena díla se snižuje o 64.832,64,- Kč bez DPH – méněpráce.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech za objednatele:

V Praze za zhotovitele:

Milan Němeček, starosta města

Vlastimil Kokeš, jednatel společnosti

Schváleno RM Vodňany dne 26. 9. 2022 č. usnesení 2757.