

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

2006-1727551/0710

jako **objednatel**, na straně jedné

a

NOVOSTAV s.r.o.

Se sídlem: Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: jednatelem, [REDACTED]

IČO: 45539006

DIČ: CZ45539006

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 1034616/0300

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 166/2022 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

**„Stavební úpravy ul. Stavební, úsek za areálem TS, k. ú. Krčín“
Část 1.**

(dále jen „Smlouva“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Předmět Smlouvy dle článku I Smlouvy se upravuje o více práce podrobně definované položkovým rozpočtem víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č.1.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V bod 1 Smlouvy zvyšuje o cenu za více práce dle tohoto dodatku. Článek V. bod 1 Smlouvy se tedy mění a zní takto:

Smluvní cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, v korunách českých (cena zaokrouhlená na dvě desetinná místa) a činí:

Celková cena dodatku č.1 za vícepráce za část 1

| | |
|---|--------------------|
| Cena za vícepráce za část 1 díla bez DPH | 6 850,11 Kč |
| DPH | 1 438,52 Kč |
| Celková cena Dodatku č. 1 za část 1 včetně DPH | 8 288,63 Kč |

Celková cena díla za část 1 včetně dodatku č. 1

| | |
|---|----------------------|
| Celková cena díla dle SOD za část 1 bez DPH | 702 109,75 Kč |
| Celková cena Dodatku č.1 za část 1 bez DPH | 6 850,11 Kč |
| Celková cena za část 1 díla včetně dodatku č.1 bez DPH | 708 959,86 Kč |
| DPH | 148 881,57 Kč |
| Celková cena za část 1 včetně dodatku č. 1 včetně DPH | 857 841,43 Kč |

II. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah přílohy podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací ze dne 14. 09. 2022.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 19. 09. 2022 usnesením č. RM 100 - 5373/22.

Přílohy:

- č. 1 - položkový rozpočet víceprací ze dne 14. 09. 2022

V Novém Městě nad Metují dne 29.09.2022

V Hradci Králové dne 29.09.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta

.....
[redacted], jednatel