

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022/02/005/Še, uzavřené dne 28.03.2022
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
Renata Šedová, referentka odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Babjarčík s. r. o.

sídlem: Oldřichovice 199, 739 61 Třinec
zastoupena: Miroslav Babjarčík
oprávněn jednat ve věcech technických: Miroslav Babjarčík
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Miroslav Babjarčík
IČO: 27790037
DIČ: CZ27790037
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2022/02/005/Še, uzavřené dne 28.03.2022 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Bytový dům, Třinec, ná. Míru čp. 479 – rekonstrukce ploché střechy“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis těchto víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 29.934,98 Kč bez DPH.
2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH

1.878.245,49 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/3935 ze dne 05.09.2022.

12. 09. 2022

V Třinci

V Třinci

12. 9. 2022



Ing. Veruše Luková
primátorka



jednatel

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Babjarčík s.r.o.		
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	24.8.2022
Název akce:	Bytový dům, nám. Míru 479 - rekonstrukce ploché střechy		
Předmět změny: V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto práce: - navýšení množství tepelné izolace - navýšení množství plechové krytiny			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		29 934,98 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29 934,98 Kč			
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
1 848 310,51 Kč		1 878 245,49 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>		Miroslav Babjarčík	<u>podp</u>
<u>schválil (Objednatel):</u>		Renata Šedová	<u>podp</u>
<u>schválil (TDI):</u>		Ctibor Rucki	<u>podp</u>

Zhotovitel: Babjarčik, s.r.o.

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	29 934,98 Kč
-----------------------------------	--------------

TDS: Ctibor Rucki

Bytový dům, Trinec, nám. Miru čp.479 - rekonstrukce ploché střechy - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			BD, nám. Miru				29 935
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				29 935
Oddíl			713: Izolace tepelné				20 395
63	SUB	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstevně	m2			1 560
64	SUB	63141190	deska tepelné izolační minerální do tlakých střech a stěn $\lambda=0,036-0,037$ tl 120mm	m2			10 282
66	SUB	28355300	pás podstřední parotěsný tepelné izolační s reflexí Al vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0,53	m2			2 772
69	SUB	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropu vnohem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spoju	m2			2 592
70	SUB	28329220R01	folie difuzně propustná pro pokládku na tepelnou izolaci	m2			2 665
73	SUB	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t			523
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				
114	SUB	764111643	Krytina ze svítků nebo z tlakových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapu, prostupu a výčnělku střechy rovné drážkováním ze svítku do tl 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2			9 540
							9 540