

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na

ZÁMĚRU PROJEKTU, DOPROVODNÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Název zakázky: Ostroměř, nádražní budova

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-262/2022**

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5523520060

a

Ing. Lukáš Bobek

se sídlem: Strelkovova 1522/1, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 87240718, DIČ: CZ7810035563

bank. spojení:xxx

Korespondenční adresa:

Ing. Lukáš Bobek, Strelkovova 1522/1, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: S2106

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě fakturace u jednotlivých dílčích plnění a s tím související změně přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaná Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohu č. 5.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy

2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci 3.10.2022

V Ostravě 26.9.2022

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Lukáš Bobek

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

ZP:

1. dílčí etapa: Předmět díla v rozsahu **předložení variantního technického řešení.**
Bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy.
Bez fakturace.

2. dílčí etapa: Předmět díla v rozsahu **ZP k připomínkám + doprovodná dokumentace k připomínkám.**
Bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy.
Fakturováno bude v **45 %** ceny díla za ZP+DD.

3. dílčí etapa: Předmět díla v rozsahu **ZP a DD se zpracovanými připomínkami SŽ.**
Bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců** od pokynu zadavatele.
Fakturováno bude v **45 %** ceny díla za ZP+DD.

4. dílčí etapa: Předmět díla v rozsahu **ZP a DD se zpracovanými připomínkami SFDI a MD ČR do CK MD.**
Bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců** od pokynu zadavatele.
Fakturováno bude v **10 %** ceny díla za ZP+DD.

DUSP+PDPS+AD:

1. dílčí etapa: Předmět díla v rozsahu **zpracování DUSP + PDPS k připomínkám.**
Bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců** od pokynu zadavatele. Fakturováno bude **80 %** ceny díla za DUSP+PDPS.

2. dílčí etapa: Předmět díla v rozsahu **DUSP + PDPS se zpracovanými připomínkami.**
Bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců** od pokynu zadavatele. Fakturováno bude **20 %** ceny díla za DUSP+PDPS.

3. dílčí etapa: Výkon autorského dozoru, předpoklad 18 měsíce, fakturováno čtvrtletně.

*Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby
- bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 18 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - bude dokončeno a předáno: **ke dni***

dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.