

**Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo**  
**č. SMLDEU-30-119/2018, uzavřený dne 22.06.2018**  
**část č. 34/2018-07 ÚP Špindlerův Mlýn**

---

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu, v platném znění, který uzavřely:

**Článek 1.**  
**Smluvní strany**

**1.1. Správa Krkonošského národního parku**

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

osoba odpovědná ve věcech technických: Ing. Per Slaviček, vedoucí ÚP Špindlerův Mlýn  
(dále jen objednatel)

a

**1.2. Zdeněk Bartoň**

se sídlem/bytem: Mříčná 7, 512 04 Mříčná

IČ: 86865650

DIČ: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

**Článek 2.**  
**Předmět dodatku**

2.1. V souladu s článkem 5. Ostatní ujednání, odst. 5.8. Smlouvy a dále v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 1 se smluvní strany shodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2. Vzhledem ke kůrovcové kalamitě a nutnosti provádění okamžitých prací zpracovávající kalamitu v roce 2022, shodly se smluvní strany na prodloužení platnosti uzavřené Smlouvy o dílo, tedy na změně článku 2, odst. 2.8. Smlouvy. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat.

**Nové znění článku 2, odst. 2.8. zní:**

**Platnost této smlouvy je stanovena nejpozději do 15.10.2023.**

2.2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

2.3. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2.4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 paré, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí, dne 19.09.2022

[redacted]  
PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku  
Za správnost: [redacted]  
č. 01: [redacted]

V Mříčné, dne 26.9.2022

[redacted]  
Zdeněk Bartoň  
zhotovitel