

Dodatek smlouvy o dílo č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.3.2016, č. 45/2016/E
stavba: „Úpravna vody Rychnov nad Kněžnou – čerpací šachta“

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: xxx

e-mail: xxx

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 18080

telefon: xxx

bank. spojení: xxx číslo účtu: xxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Martin Žítek, jednatel společnosti

telefon : xxx

e-mail : xxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb.,
v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo.

2. Předmět dodatku:

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo
ze dne 21.3.2016

2.2. V článku 4. *Cena díla* odst. 4.1

Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena dle SOD bez DPH:	1 146 210,46 Kč
Cena dodatek č.1 bez DPH:	184 865,00 Kč
Cena celkem bez DPH:	1 331 075,46 Kč
DPH 21%:	279 525,85 Kč
Cena s DPH:	1 610 601,31 Kč

3. Závěrečná ujednání:

3.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

3.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.

3.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 18.7.2016, číslo usnesení 341/2016

3.4. Tento dodatek spolu s uzavřenou smlouvou o dílo budou v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění uveřejněny v registru smluv. Uveřejnění dodatku a smlouvy v registru smluv zajistí město Rychnov nad Kněžnou.

3.5. Přílohou tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet vícenákladů

3.6. Smluvní strany dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 19.7.2016 V Hradci Králové dne 19.7.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za MATEX HK s.r.o.
p. Martin Žítek – jednatel