

## **DODATEK č. 1**

### **k objednávce č. OMIS/268/2022 ze dne 27. 07. 2022**

**Objednatel:** Město Ostrov, Odbor městských investic a správy  
Dodávku převezme: Bc. Petra Niederhafnerová, tel. 354 224 918,  
e-mail: [pniederhafnerova@ostrov.cz](mailto:pniederhafnerova@ostrov.cz)

**Zhotovitel:** 4soft, s.r.o.  
Krkonošská 625, 46841 Tanvald  
IČO: 28703324, DIČ: CZ28703324

#### **Článek I.**

Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení provedení herních ploch s povrchem SmartSoft - PlayHop včetně dopravy a režie před ZŠ Masarykova a ZŠ Májová se mění z 30.9.2022 na 20.10.2022.

#### **Článek II.**

- 1) Ostatní ustanovení objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu dodatku objednávky.

---

za Objednatele  
Ing. Jan Bureš, DBA  
starosta města

---

za Zhotovitele  
Mgr. Michal Kubín  
jednatel