

Dodatek č. 1 k SOD č. OISM 0089/22

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "dodatek")

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 002 77 037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Mička, starosta
Tel.: 461 353 132
E-mail: mmicka@mtrebova.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Matějka – Odbor investic a správy majetku
Tel.: 461 353 143
E-mail: pmatejka@mtrebova.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: J S K , spol. s r. o.
Sídlo: Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová
Zastoupený: Ing. Janem Vojtíškem, jednatelem
IČO: 47470666
DIČ: CZ47470666
Bankovní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Karel Vojtíšek

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM 0089/22 (dále jen „smlouva“) jehož předmětem je změna ceny a rozsahu díla. Nový rozsah prací je specifikovaný v nabídce projekčních prací z 27.7.2022. Uvedený dokument je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

2.3 Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně čl. 5 Cena díla odst. 1. smlouvy o dílo:

Původní znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem bez DPH: 378 000,- Kč

DPH: 79 380,- Kč

Celkem s DPH: 457 380,- Kč

(slovy: čtyřistapadesátsedmístičtistaosmdesát korun českých)

Nové znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem bez DPH: 388 000,- Kč

DPH: 81 840,- Kč

Celkem s DPH: 469 480,- Kč

(slovy: čtyřistašedesátdevěttisícčtyřistaosmdesát korun českých)

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Závěrečná ustanovení

3.1.1 Ostatní ujednání smlouvy OISM 0089/22 zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Platnost a účinnost dodatku

3.2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3.2.2 Tento dodatek se uzavírá elektronicky, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

3.2.3 Dodatek je uzavřen v souladu s unesením rady města č. 3409/R/080822 ze dne 8.8.2022.

V Moravské Třebové

V Moravské Třebové

Za Objednatele: Ing. Miloš Mička, starosta

Za Zhotovitele: Ing. Jan Vojtíšek, jednatel

JŠK , SPOL. S. R.O.
SUŠICE 65
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Městský úřad Moravská Třebová Nám. T.G. Masaryka 29
--

Tel. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Moravské Třebové dne : 27.7.2022

***Věc : NABÍDKA na projekční práce na rekonstrukci muzea
v Moravské Třebové***

PBŘ na celý objekt muzea dle současných norem – 50.000

EPS na celý objekt muzea – 65.000

SLP (slaboproud a zabezpečení objektu) – 78.000

Silnoproud 1.NP + návaznosti na další části projektu – 40.000

Koordinace profesí, jednání s úřady, vyřízení stavebního povolení – 20.000

Vytápění, zdravotní technika, vzduchotechnika – 55.000

Rozpočty na všechny stavební objekty – 80.000

Cena celkem bez DPH = 388.000,- Kč

Cena celkem s DPH = 469.480,- Kč

Cena NEOBSAHUJE:

- navyšování požadavků nad rámec jednání v muzeu z července 2022.

Požadavky na podklady:

- 19.8.2022 podklady pro profese
- 15.9.2022 podklady pro rozpočty

V Moravské Třebové dne : 27.7.2022

Vyřizuje : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx