

**Dodatek č. 1
ke „Smlouvě o dílo“
Rekonstrukce osvětlení v objektu R1**

Smluvní strany:

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
zástupce: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel
IČO: 47114321
DIČ: CZ47114321
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 7232
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

HR Elektro s.r.o.	
se sídlem:	Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice
zástupce:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	01684141
DIČ:	CZ01684141
Číslo účtu (Objednatel bude platit na bankovní účet, který je registrován na FÚ dle §96 zákona o dani z přidané hodnoty):	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21813 je plátcem DPH	

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke „Smlouvě o dílo“ ze dne 29. 7. 2022 (dále jen „Dodatek“).

I. Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku jsou dodatečné práce spočívající v opravě elektro závad na přívodní síti ke koncovým zařízením (svítidlům), které neumožňují jejich bezpečné provozování.
2. Celková cena Díla se navyšuje na částku **739.298,25 Kč bez DPH**, tedy o 76.332,05 Kč bez DPH oproti původní celkové ceně Díla.
3. Důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou skutečnosti zjištěné Zhotovitelem na místě provádění Díla bezprostředně po zahájení provádění Díla, které jsou pro řádnou realizaci Díla nezbytné a nebyly známy při uzavření Smlouvy. Vícepráce jsou definovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

4. Dodatečné práce budou Zhotovitelem provedeny v termínu pro realizaci Díla dle Smlouvy a ze strany Objednatele budou jako součást Díla převzaty a celková cena Díla (po navýšení provedeném vícepracemi) bude uhrazena za podmínek dle Smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoli výhrad a na důkaz toho připojují pod tento dodatek své vlastnoruční podpisy.
5. Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných prací

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
**Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví**
Ing. Radovan Kouřil
generální ředitel

.....
HR Elektro s.r.o.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel společnosti