

DODATEK Č. 2

č. SD/OMM-0282/2016-D02

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

ZŠ Boženy Němcové, I. stupeň – oprava střechy

Číslo smlouvy:

objednatele: SD/OMM-0282/2016-D02

zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Jaroměř

Se sídlem:

nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Zastoupený:

Ing. Jiří Klepsa, starostou

Telefon:

491 847 111

IČO:

00272728

DIČ:

CZ00272728

Bankovní spojení:

Komerční banka Jaroměř

Číslo účtu:

9005-820551/0100

Zhotovitel:

FAST střechy s.r.o.

Se sídlem:

Smetanova 2065, 547 01 Náchod

Zastoupený:

Milošem Štantejským, jednatelem společnosti

Telefon:

██████████

IČO:

27537676

DIČ:

CZ27537676

Bankovní spojení:

1) KB, a.s.

Číslo účtu:

1) ██████████

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24733

II.

I. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2016 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0282/2016 (dále jen „smlouva“) a dne 18. 7. 2016 dodatek č. SD/OMM-0282/2016-D01.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 (dále jen „dodatek“) dohodly na následujících změnách smlouvy:

Tímto dodatkem se mění článek III. Předmět smlouvy, odstavec 3 následovně:

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 2. 6. 2016, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Dále je předmět rozšířen o využití opčního práva, které je dáno oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 2. 6. 2016. Tento výkaz výměr je přílohou č. 1 dodatku č. 1. A dále se předmět rozšiřuje dle skutečnosti o položky dle výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se dále mění článek V. Cena díla, odstavec 1 následovně:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	659.475 Kč
-------------------	------------

Tímto dodatkem se dále mění v článku IV. Termín plnění, část odstavce 1 následovně:

Termínem dokončení díla (dokončení stavebních prací):	31. srpna 2016
---	----------------

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0282/2016 a dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech dodatků prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru smluv provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města pod číslem usnesení 1047-28-2016-OMM-RM dne 17. 8. 2016 nadpoloviční většinou hlasů.

Seznam příloh: 1. Oceněný výkaz výměr

V Náchodě, dne 25. 8. 2016

V Jaroměři, dne 25. 8. 2016

Zhotovitel:

Objednatel:

.....

.....

Miloš Štantejský, jednatel společnosti

Ing. Jiří Klepsa, starosta