

Harmonogram Městská knihovna Kutná Hora březen 2020 až říjen 2021

	2020										2021										
	III.20	IV.20	V.20	VI.20	VII.20	VIII.20	IX.20	X.20	XI.20	XII.20	I.21	II.21	III.21	IV.21	V.21	VI.21	VII.21	VIII.21	IX.21	X.21	
HB- zemní práce																					
HB- práce HSV																					
HB- úpravy povrchů																					
HB- truhlář																					
HB- zámečnick																					
HB- tesař																					
HB- podlahy																					
HB- malby																					
SANACE																					
VÝTAH																					
ÚT																					
ZTI																					
VZT																					
ELEKTROINSTALACE																					
MaR																					
EPS																					
SLP																					
FASÁDA																					
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A DEMOLICE																					
KOMUNIKACE																					
PŘELOŽKY IS																					
SADOVÉ ÚPRAVY																					
ekon. Čerpání v mil.Kč	1,5	2	2,5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	7	8,3	9	9	9	9	
do konce roku	37										63,3										celkem
																					100,3