

### Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650		
Veřejná zakázka	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná		
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	č.40		
<b>Předmět změny:</b>	<b>Montáž žaluzií nad rámec PD</b>		
<b>Odůvodnění zadání zhotoviteli:</b>			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
Zjištění:	Původně byly navrženy do střešních vikýřů venkovní rolety. Podkrovní prostor budovy bude využíván pro denní činnosti, proto nebylo vhodné celkové zatemnění interiéru. Při stažení rolety by muselo být využíváno umělé osvětlení i v denním čase. Pro toto prostředí je daleko vhodnější použití dělených vnitřních žaluzií. Každý si podle svého požadavku a intenzity záření slunce upraví žaluzii tak aby vyhovovala jeho potřebám. Použití venkovních rolet na historickou budovu se ukázalo jako nevhodné i z estetického hlediska.		
Návrh řešení:	Tato položka rozpočtu jsou klempířské práce pro instalaci vnitřních žaluzií. Jedná se o změny závazku, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné změny (vícepráce/méněpráce) nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, toto oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli. Změny nemění celkovou		
Odpočet "méněprací":			0,00 Kč
Přípočet "víceprací":			44 699,04 Kč
<b>Dopad na cenu (saldo):</b>			<b>44 699,04 Kč</b>
<b>Přílohy:</b>			
Rozpočet	příložen		
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy	---		
Souhlas zhotovitele:	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum