

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650		
Veřejná zakázka	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná		
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	č.52		
Předmět změny:	Aktivní hromosvod		
Odůvodnění zadání zhotoviteli:			
Zdůvodnění změny:			
Zjištění:	Projektová dokumentace navrhla pasivní hromosvod. Součástí tohoto řešení je odkopání komunikací po obvodu budovy pro uložení vodícího pásku. To by znamenalo opět provedení archeologického průzkumu.		
Návrh řešení:	Vzhledem k předchozím nálezům je předpoklad i další úspěšnosti v této oblasti. Značná finanční náročnost je zřejmá již z předchozího průzkumu a časové zdržení není možné při této akci riskovat. Z tohoto důvodu byl zvolen hromosvod aktivní, v rámci kterého nejsou třeba výkopové práce. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 5.		
Odpočet "méněprací":			-82 038,52 Kč
Přípočet "víceprací":			115 793,63 Kč
Dopad na cenu (saldo):			33 755,11 Kč
Přílohy:			
Rozpočet	příložen		
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy	---		
Souhlas zhotovitele:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal
	jméno a příjmení	podpis	datum