

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650		
Veřejná zakázka	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná		
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	č.59		
Předmět změny:	změna materiálu bouraných zdí v 1. PP		
Odůvodnění zadání zhotoviteli:			
Zdůvodnění změny:			
Zjištění:	V suterénu bylo podle průzkumu stavby před zpracováním PD předpokládáno cihlové zdivo. Při bourání zdí bylo zjištěno, že zdivo je kamenné.		
Návrh řešení:	Bourání kamenného zdiva je oceňováno v rozpočtu stavby jako dražší položka. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy		
Odpočet "méněprací":			0,00 Kč
Přípočet "víceprací":			468 922,40 Kč
Dopad na cenu (saldo):			468 922,40 Kč
Přílohy:			
Rozpočet	příložen		
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy	---		
Souhlas zhotovitele:
	jmeno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:
	jmeno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:
	jmeno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:
	jmeno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal
	jmeno a příjmení	podpis	datum