

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2020-102, která nabyla účinnosti
dne 11. 8. 2021
(SMVS: 107V322002016)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním: **Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Štopl, vedoucí Oddělení bezpečnostních investic NATO, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: technický dozor objednatele – dále jen „TDO“

Ing. Lubomír Štopl, vedoucí oddělení bezpečnostních investic NATO –
pověřen koordinací technické činnosti, [REDACTED]

Ing. Jiří Hodaň, [REDACTED]
(technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona - specialista
elektro)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost „AGA + TSV Letiště Kbely“

Společník 1, který je dle Smlouvy o sdružení osob ve společnosti a plné moci ze dne 24. 2. 2021 pověřen správou společných záležitostí Společnosti

AGA – Letiště, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12757.

Sídlo: Hrabákova 2001/21, Chodov, 148 00 Praha 4

IČO: 46357653

DIČ: CZ46357653

Zastoupená: Ing. Petr Čiviš, jednatel

Bankovní spojení ČSOB Praha 1

Číslo účtu: 300099583/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Čiviš, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

[redacted]
- vedoucí projekčního týmu: [redacted]

Koordinátor BOZP: [redacted]
[redacted]

Datová schránka: gipijju
Adresa pro doručování: Hrabáková 2001/21, 148 00 Praha 11

Společník 2

TECHNISERV spol. s r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5339.

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Ing. Ctibor Fornůsek, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Datová schránka: k8r6j6r
Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 Praha 10
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2020-102, která nabyla účinnosti dne 11. 8. 2021, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 27. 1. 2022 a dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 23. 6. 2022 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha, Kbely - rekonstrukce letištního světloteknického systému ICAO CAT I**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 3 je **prodloužení termínu dokončení 1a. etapy díla** z důvodu prodloužení dotčených orgánů s vydáním závazných stanovisek k projektové dokumentaci.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4.2a. smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2a. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1a. etapy díla zhotovitel předá **do 30. listopadu 2022** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

**Tomáš
Urbánek**

Digitálně podepsal
Tomáš Urbánek
Datum: 2022.10.03
12:12:30 +02'00'

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

Společnost „AGA+TSV Letiště Kbely“
na základě plné moci
Ing. Petr Čiviš
jednatel
AGA-Letiště, s.r.o.

**Ing. Petr
Čiviš**
Digitálně podepsal
Ing. Petr Čiviš
Datum: 2022.09.28
06:20:31 +02'00'

podepsáno elektronicky