

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře

| | |
|--|--|
| Registrační číslo projektu: | |
| Veřejná zakázka | Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná |
| Odběratel: | Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace |
| Dodavatel: | Unistav Construction a.s. |
| Změnový list: | č.101 |
| Předmět změny: | RAL VZT a CHL komponentů na střeše objektu |
| Odůvodnění zadání zhotoviteli: | |
| Zdůvodnění změny: | |
| Zjištění: | Na základě NPÚ požadavek barvy na střeše. |
| Návrh řešení: | Požadavek NPÚ – zabarvení komponentů vzduchotechniky prostupujících na střechu budovy. Jedná se o změny zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění, dále §222 odst. 5. |
| Odpočet "méněprací": | 0,00 Kč |
| Přípočet "víceprací": | 16 387,50 Kč |
| Dopad na cenu (saldo): | 16 387,50 Kč |
| Přílohy: | |
| Rozpočet | přiložen |
| Projektová dokumentace | změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace |
| Fotodokumentace | --- |
| Závazné stanovisko pam. péče | změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala |
| Ostatní přílohy | --- |
| Souhlas zhotovitele: | jméno a příjmení podpis datum |
| Souhlas TDI: | ; jméno a příjmení podpis datum |
| Souhlas zástupce Národního památkového ústavu: | jméno a příjmení podpis datum |
| Souhlas zástupce objednatele: | jméno a příjmení podpis datum |
| Za objednatele převzal | jméno a příjmení podpis datum |