

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	
Veřejná zakázka	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.109
Předmět změny:	Čistící rohože
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	
Návrh řešení:	<p>Potřeba venkovních čistících rohoží před vchodem Instalace venkovních čistících rohoží před vstupem do výtahu. Odečet položek původní PD. Jedná se o změny zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění, dále §222 odst. 5.</p>
Odpočet "méněprací":	-64 692,75 Kč
Přípočet "víceprací":	75 964,82 Kč
Dopad na cenu (saldo):	11 272,07 Kč
Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---
Souhlas zhotovitele:
	jméno a příjmení podpis datum
Souhlas TDI:
	jméno a příjmení podpis datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:
	jméno a příjmení podpis datum
Souhlas zástupce objednatele:
	jméno a příjmení podpis datum
Za objednatele převzal
	jméno a příjmení podpis datum