

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY

č.j. objednatele 1462-2017-525202

na zpracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Komárno**“
uzavřené dne 9. 11. 2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová

ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.

vedoucí pobočky Kroměříž

Telefon / email: +420 725 900 182, r.zabojnikova@spucr.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Foltánek s.r.o.

Adresa: Perucká 1, 120 00 Praha 2

Zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

Telefon / email: x x x x x x x x x

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-6830890257/0100

IČ / DIČ: 24662976 / CZ24662976

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C,
vločka 164338.

Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 9. 11. 2017 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Komárno č. objednatele 1462-2017-525202 (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem smlouvy bylo provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Komárno (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu.

I.

1. Smluvní strany založily předmětný smluvní vztah v roce 2017 s předpokladem standardního postupu pozemkových úprav. Zhotovitel podáním ze dne 1. 7. 2022 upozornil na podstatnou změnu okolností, která nastala po uzavření smlouvy.
2. Zhotovitel ve svém podání uvedl, že v době podání nabídky na veřejnou zakázku nemohl předpokládat podstatnou změnu okolností, která nastala v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, v souvislosti s energetickou krizí, válkou na Ukrajině a ekonomickou situací v ČR (skokový nárůst inflace). Zhotovitel sdělil, že do smluvní ceny nebylo zahrnuto riziko dopadů inflace, kdy došlo vlivem inflace k navýšení jednotkových cen a mzdových nákladů, dále došlo k výraznému růstu cen pohonných hmot. Zhotovitel shora citovaným přípisem požádal buď o úpravu (navýšení) ceny nebo o ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
3. Objednatel požádal o stanovisko Odbor pozemkových úprav ústředí SPÚ, který přípisem ze dne 12. 8. 2022 sdělil, že doporučuje řešit vzniklou situaci ukončením stávajícího smluvního vztahu s tím, že vytyčení hranic pozemků po návrhu KoPÚ, včetně stabilizace lomových bodů pozemků bude realizováno z nově uzavřené rámcové dohody na poskytování geodetických služeb – vytyčování pozemků po pozemkových úpravách.
4. Dnem účinnosti této dohody dochází **k ukončení smlouvy o dílo** uzavřené dne 9. 11. 2017, ve znění pozdějších dodatků.
Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne 3. 10. 2022

V Praze dne 3. 10. 2022

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Foltánek s.r.o.
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

objednatel

zhotovitel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík