

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 91/130/2022,

### Smluvní strany

#### Objednavatel:

Název: **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl B, vložka 2333  
IČO: 26000202  
DIČ: CZ26000202  
DIČ pro účely DPH: CZ699004900  
Sídlem: Purkyňova 446, 547 01 Náchod  
Zastoupena: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 78-8883900227/0100  
(dále jen „objednavatel“)

a

#### Zhotovitel:

Název společnosti: **Pavel Míka - FALIKO**  
Sídlo: ČSLA 2244, 390 03 Tábor  
IČ: 18325297  
DIČ: CZ6406151037  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č.ú.: .....  
Zastoupena: Pavlem Míkou, majitelem  
Společnost je zapsána Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl A, vložka 1310  
(dále jen „zhotovitel“)

Dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „ONN a.s., RHB 2.NP opravy podlah“.

### 1 Předmět dodatku

1.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je oprava zjevného nesouladu ve smlouvě o dílo, a to konkrétně v Článku č. III, odst. 3.1. a 3.3. a dále v Článku VII. Práva a povinnosti zhotovitele.

1.2 Změny, kterými se upravují ustanovení smlouvy o dílo:

#### **Původní znění ustanovení smlouvy o dílo:**

#### **Článek III.**

#### **Doba plnění:**

3.1. *Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:*

a) **Zahájení činnosti zhotovitele:** *nejpozději do 5-ti dnů od písemné výzvy objednavatele*

**b) Dokončení a předání díla:** nejpozději 45-tý den od zahájení činnosti zhotovitele

3.3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:

- při neplnění platebních podmínek objednatelem dle čl. VI. smlouvy
- jestliže objednatel nebo osoby k tomu oprávněné písemně přeruší provádění díla
- jestliže objednatel neposkytne součinnost dle čl. VIII., odst. 8.8. smlouvy
- v případě vyšší moci viz. čl. XII., odst. 12.8. Smlouvy

V případě okolností označovaných jako vyšší moc se smluvní strany zavazují jednat přiměřeně úpravě termínu zhotovení díla či jeho jednotlivých etap.

**Nové znění ustanovení smlouvy o dílo:**

### **Článek III.**

#### **Doba plnění:**

3.1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

**a) Zahájení činnosti zhotovitele:** nejpozději do 5-ti dnů od písemné výzvy objednavatele

**b) Dokončení a předání díla:** nejpozději 28-mý den od zahájení činnosti zhotovitele

3.3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:

- při neplnění platebních podmínek objednatelem dle čl. V. smlouvy
- jestliže objednatel nebo osoby k tomu oprávněné písemně přeruší provádění díla
- jestliže objednatel neposkytne součinnost dle čl. VII., odst. 7.7. smlouvy
- v případě vyšší moci viz. čl. X., odst. 10.8. Smlouvy

V případě okolností označovaných jako vyšší moc se smluvní strany zavazují jednat přiměřeně úpravě termínu zhotovení díla či jeho jednotlivých etap.

**Původní znění ustanovení smlouvy o dílo:**

### **Článek VII.**

#### **Práva a povinnosti zhotovitele**

**Nové znění ustanovení smlouvy o dílo:**

### **Článek VIII.**

#### **Práva a povinnosti zhotovitele**

Všechny ostatní body uvedené smlouvy zůstávají nezměněny a v platnosti.

## **2 Osobní údaje**

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6798 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údaj. Obě smluvní strany souhlasí se zpracováním svým v tomto dodatku č. 1 smlouvy uvedených osobních údajů a jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňováním těchto smluv a o registru smluv. Souhlas smluvní strany poskytují na dobu neurčitou a poskytují jej dobrovolně.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě se vyhotovuje ve dvou vyhotovením, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Táboře dne 25.04.2022

V Náchodě dne \_\_\_\_\_

---

Pavel Míka  
majitel

---

RNDr. Bc. Jan Mach  
předseda správní rady