

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3600220149**

Číslo smlouvy zhotovitele: **SOD/MUR229/03-2022**

Číslo smlouvy objednatele:

### **Smluvní strany:**

- na straně jedné -

**Název právnické osoby:**

**DATRON, a.s.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1680

se sídlem:

Česká Lípa, Vachkova 3008, PSČ 471 01

IČ:

43227520

DIČ:

CZ43227520

Bank. spojení:

zastoupená:

(dále jen „Zhotovitel“)

a

- na straně druhé -

**Název právnické osoby:**

**Statutární město Zlín**

se sídlem:

náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

IČ:

00 28 39 24

DIČ:

CZ00283924

zastoupená:

Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech smluvních:

Vojtěch Volf, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., č. účtu: 3048982/0800

(dále jen „Objednatel“)

smluvní strany uzavírají tento dodatek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby:

**Výroba edukačních videí pro návštěvníky Portálu občana v rámci projektu  
„Moderní a přívětivé komunikující město Zlín“**

## I. Preambule

Dne 19. 5. 2022 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a společností DATRON, a.s. jako zhotovitelem, uzavřena smlouva č. 3600220149 o dodávce SW/HW dle ustanovení § 1746 odst. 2) zákona. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník, dále jen „OZ“) dále ustanovení 2079 a násl. OZ upravující koupi movité věci (je-li předmětem plnění Zhotovitele převod vlastnického práva k HW) dále ustanovení § 2358 a násl. OZ upravující licenci (je-li předmětem plnění Zhotovitele převod oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k SW) a dále ustanovení § 2586 a násl. OZ upravující dílo (je-li předmětem plnění Zhotovitele provedení díla s nehmotným výsledkem nebo spočívá-li převažující část plnění při dodávce HW v montáži či obdobných činnostech) Zdůvodnění posunutí termínu dodání díla:

- prodloužení termínu dodání díla bylo vyvoláno potřebou změny scénářů jednotlivých videí.  
Scénáře jednotlivých videí byly Objednatelem upraveny tak, aby více odpovídaly jeho potřebám.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3600220149 ze dne 19. 5. 2022 (dále jen „smlouva“).

## II. Předmět dodatku

**Předmětem dodatku č. 1 jsou tyto změny:**

1. **Článek II. Čas a místo plnění**  
**Nové znění Čl. II. odst. 1: Dílo bude Zhotovitelem dodáno Objednateli do 30. 10. 2022.**

## III. Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní, pod nátlakem či za jiných jednostranně nevýhodných podmínek. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly či chtěly ujednat. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádné ze smluvních stran jakýkoli závazek.
4. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 5. 9. 2022, 56/17R/2022 – schválení uzavření dodatku

Zhotovitel



Objednatel

**Vojtěch Volf**



Digitální podpis:  
19.09.2022 14:12

---

Vojtěch Volf

Náměstek Primátora