



## I.

1. V článku 3. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2. mění a nově zní takto:

3.2.1. „Předmětem díla jsou stavební práce na celkové opravě volných bytů č. 1 o velikosti 2+1 a č. 2 o velikosti 2+1 v I. etapě, a opravě společných prostor v II. etapě domu na ulici Nádražní 886/47 v Novém Jičíně. Rozsah předmětu díla je vymezen Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen Položkové rozpočty) a popisem plánovaných prací, které tvoří Přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku 6. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

6.1.1. „Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: **2.812.607,39 Kč** (slovy: dvěmilionyosmsetdvanácttisícšestsetsemkorun českých, 39 haléřů).“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

6.1.2. „Cena je stanovena podle popisu plánovaných prací a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkových rozpočtů) předložených zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku 17. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – popis plánovaných prací a Příloha č. 3 – Oceněný soupis víceprací/méněprací I.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel rovněž jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

**Přílohy:** Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I.

**Za objednatele**

V Novém Jičíně dne: 22.09.2022

**Za zhotovitele**

V Palkovicích dne: 27.09.2022

---

Ing. arch. Jitka Pospíšilová  
vedoucí Odboru rozvoje a investic

---

Pavel Hložek  
jednatel společnosti