

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.1203-2015-544201 uzavřené dne 3.11.2015 na vypracování návrhu  
Komplexních pozemkových úprav Vlčí Habřina  
mezi níže uvedenými stranami

## SMLUVNÍ STRANY:

### **Objednatel:**

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Pobočka Pardubice

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím Pobočky  
Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Doležal  
XXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa:

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

### **Zhotovitel:**

sídlo:

GAP Pardubice s.r.o.

zastoupený:

Pražská 135, 530 06 Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zbyněk Pilařem, jednatelem

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zbyněk Pilař

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

pq47pfm

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

60934875

DIČ:

CZ60934875

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytyčení pozemků: XXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## **Čl. I. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je rozšíření řešeného území KoPÚ na základě žádostí obcí Vyšehněvice a Rohovládová Bělá o zarovnání katastrálních hranic. Z tohoto důvodu došlo k upřesnění hranice obvodu pozemkové úpravy, rozšíření řešeného území KoPÚ a navýšení měrných jednotek.

V původním zadání zahrnovalo řešené území pozemkových úprav 270 ha. Na základě zahrnutí navazujících částí k.ú. Vyšehněvice a Rohovládová Bělá bude obvod pozemkové úpravy činit 304 ha.

Na základě těchto skutečností dochází ke změně MJ a ceny díla.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

	<b>Původní cena (Kč)</b>	<b>Navýšení (Kč)</b>	<b>Cena po navýšení MJ (Kč)</b>
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.5.) bez DPH v Kč	587 300,-	243 860,-	831 160,-
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	350 900,-	48 180,-	399 080,-
Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč	78 000,-	13 200,-	91 200,-

## **Čl II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami
5. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 2.9.2016

Za objednatele

Za zhotovitele

-----  
Ing. Miroslav Doležal  
vedoucí Pobočky Pardubice

-----  
Ing. Zbyněk Pilař  
jednatel

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vlčí Habřina

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 000	22 000	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 000	14 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	304	790	240 160	30.11.2016
	Zjišťování hranic pozemků řešených lesních porostů	100 bm	34	2 000	68 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	1 500	165 000	30.11.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	1 500	15 000	30.11.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	31	5 000	155 000	30.11.2016
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	304	300	91 200	30.11.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	304	200	60 800	28.2.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					831 160	<b>28.2.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	304	570	173 280	30.4.2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	3	2 000	6 000	30.4.2017
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	52	200	10 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	800	12 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	304	600	182 400	31.8.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					399 080	<b>30.11.2018</b>
3.3.	Mapové dílo	ha	304	300	91 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	20	1500	30 000	30.11.2019
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>						

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	831 160 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	399 080 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	91 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 351 440 Kč</b>
DPH 21% v Kč	283 802 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 635 242 Kč</b>

V Pardubicích dne 2.9.2016

V Pardubicích dne 2.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Miroslav Doležal  
vedoucí Pobočky Pardubice

.....  
Ing. Zbyněk Pilař  
jednatel společnosti