

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650
Veřejná zakázka	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná
Odběratel:	Knihovna Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.123
Předmět změny:	Výkop pro propojení VO
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Požadavek provozovatele veřejného osvětlení – Technických služeb na propojení okruhů VO okolí budovy a parkoviště
Návrh řešení:	Bylo nutné zajistit další výkop nad rámec PD. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění, dále
Odpočet "méněprací":	0,00 Kč
Přípočet "víceprací":	256 585,64 Kč
Dopad na cenu (saldo):	256 585,64 Kč
Přílohy:	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---
Souhlas zhotovitele: jméno a příjmení podpis datum
Souhlas TDI: jméno a příjmení podpis datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu: jméno a příjmení podpis datum
Souhlas zástupce objednatele: jméno a příjmení podpis datum
Za objednatele převzal jméno a příjmení podpis datum