

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře		
Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650	
Veřejná zakázka	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná	
Odběratel:	Knihovna Kutná Hora	
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.	
Změnový list:	č.133	
Předmět změny:	Koncové a propojovací prvky pro telefony	
Odůvodnění zadání zhotoviteli:		
Zdůvodnění změny:		
Zjištění:	Dodatečný požadavek knihovny	
Návrh řešení:	Požadavek vzešlý z provozu knihovny na doplnění koncových prvků telefonů u výpůjčních pultů v 2.NP. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění, dále §222 odst. 4.	
Odpočet "méněprací":		-580,98 Kč
Přípočet "víceprací":		14 209,28 Kč
Dopad na cenu (saldo):		13 628,30 Kč
Přílohy:		
Rozpočet	příložen	
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace	
Fotodokumentace	---	
Zá vazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala	
Ostatní přílohy	---	
Souhlas zhotovitele:
	jméno a příjmení	podpis
		datum
Souhlas TDI:
	jméno a příjmení	podpis
		datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:
	jméno a příjmení	podpis
		datum
Souhlas zástupce objednatele:
	jméno a příjmení	podpis
		datum
Za objednatele převzal
	jméno a příjmení	podpis
		datum