

**Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře**

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650		
Veřejná zakázka	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná		
Odběratel:	Knihovna Kutná Hora		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	č.137		
<b>Předmět změny:</b>	<b>Narovnání položek D4 a D5</b>		
<b>Odůvodnění zadání zhotoviteli:</b>			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
Zjištění:	Tato položka obsahuje narovnání některých položek Dodatku č.4 a Dodatku č.5 na základě kontroly a pokynů poskytovatele dotace.		
Návrh řešení:	Tato položka obsahuje narovnání některých položek Dodatku č.4 a Dodatku č.5 na základě kontroly a pokynů poskytovatele dotace. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, toto oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky , s odkazem na §222 odst. 6.		
Odpočet "méněprací":			-15 439,20 Kč
Přípočet "víceprací":			120 278,10 Kč
<b>Dopad na cenu (saldo):</b>			<b>104 838,90 Kč</b>
<b>Přílohy:</b>			
Rozpočet	příložen		
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy	---		
Souhlas zhotovitele:	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum