

# **Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo**

č. objednatele: V/4021/2022/LN

č. zhotovitele: 1921072/S29

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice II/246 Louny-průtah, autobusové nádraží“

## **I. Smluvní strany**

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

**/dále jen „objednatel“/**

**a**

**Společnost RD na opravu silnic**

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

Zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČ: 622 42 105

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zastoupená: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti

Janou Svatopolskou, jednatelkou společnosti (dva jednatele společně)

IČ: 104 42 481

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.

Zastoupená: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)

IČ: 250 18 094

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

za věcné plnění smlouvy odpovídá:

na straně druhé

**/dále jen „zhotovitel“/**

Na základě ustanovení čl. XIII. odst. XIII.1. Smlouvy, dohody smluvních stran a z důvodu projednávání a vydání DIR se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) mění a doplňují

následující ustanovení Prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/4021/2022/LN a č. zhotovitele 1921072/S29 uzavřené dne 13.07.2022, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice II/246 Louny-průtah, autobusové nádraží“, a to následovně:

#### **IV. Termíny plnění**

*Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě odst. IV.3. tohoto článku, jehož původní znění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:*

IV.3. Ukončení a předání prací: **31.10.2022**

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

.....

za objednatele:

**Ing. Libor Tačner, ředitel**  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace

.....

za zhotovitele:

**Ing. Karel Rypl, předseda představenstva**  
SILNICE GROUP a.s.

.....

za zhotovitele:

**Ing. Jiří Benda      Ing. Jan Egermayer**  
**jednatel společnosti    jednatel společnosti**  
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....

za zhotovitele:

**Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva**  
SaM silnice a mosty a.s.