

Dohoda o ukončení smlouvy o provedení stavby

č. OLP/699/2021

"Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou"

uzavřená dle ust. § 1981 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

dále jen „Objednatel“

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

zastoupený Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Evidenční číslo v Obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

dále jen „Zhotovitel“

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2021 Smlouvu o provedení stavby, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést stavbu „Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou“ a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Dle zadávací dokumentace měla být stavba zahájena v 7/2021, kdy z důvodu nezbytnosti realizace přeložky nízkého napětí, kterou zajišťuje Objednatel, nebyla realizace díla dle Smlouvy o provedení stavby do dnešního dne zahájena. V období od původně předpokládaného termínu zahájení realizace stavby do dnešního dne došlo k podstatné změně okolností, kdy došlo k extrémnímu a zcela nepředpokladatelnému nárůstu cen stavebních materiálů mimo jiné z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině. V důsledku této skutečnosti není možné stavbu realizovat za podmínek dle Smlouvy o provedení stavby a z tohoto důvodu se

smluvní strany dohodly na uzavření této Dohody o ukončení smlouvy o provedení stavby (dále jen „Dohoda“):

2. Smluvní strany tímto sjednávají ukončení Smlouvy o provedení stavby uzavřené dne 29. 6. 2021, a to ke dni účinnosti této Dohody.

Článek II.

1. Pro odstranění případných pochybností smluvní strany potvrzují, že do data ukončení Smlouvy o provedení stavby dle této Dohody, nebyly započaty Zhotovitelem žádné práce na díle.
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany prohlašují, že Objednatel ani Zhotovitel nemají na základě Smlouvy o provedení stavby nebo v souvislosti s dílem nebo v souvislosti s uzavřením této dohody právo na úhradu jakékoliv smluvní pokuty, náhrady škody, úhrady nákladů apod.

Článek III.

1. Tato dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatel v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 1588/22/RK ze dne 20. 9. 2022.

V Liberci dne 4. 10. 2022

V Liberci dne 30. 9. 2022

.....

Liberecký kraj

Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
(na základě plné moci)