

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO****č. 009/921606/S954/2017/003/Hro****Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Mürabell s.r.o.**

sídlo: Hořejší 116, 267 03 Hudlice

IČ: 283 87 767

DIČ: CZ 283 87 767

zapsán

v OR-MS v Praze, oddíl C, vložka 137995

statutární orgán: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 009/921606/S954/2017/003/Hro na zhotovení díla „Barborka, ř.km 1,980-2,050“ a dodatek č. 1,

které tímto dodatkem mění.

**Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je:**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 009/921606/S954/2017/003/Hro na zhotovení díla „Barborka, ř.km 1,980-2,050“ a dodatku č. 1, spočívající ve změně ceny za dílo a o prodloužení termínu plnění. Důvodem změny jsou změny v investičním záměru, jehož předmětem bude kompletní rekonstrukce oboustranného zdiva.

Cena o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění o vícepráce v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.2,

- Cena dle smlouvy o dílo:	90 500	Kč bez DPH
- Cena víceprací:	18 000,-	Kč
- <b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>108 500</b>	<b>Kč</b>

Cena o dílo bude nově strukturována podle smlouvy o dílo 009/921606/S954/2017/003/Hro doplněného soupisem víceprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Doba plnění se tímto dodatkem mění. Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno **nejpozději do 30.7.2017.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č.2 zůstávají beze změn.


Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Praze dne 7.4.2017

V Benešově dne 11.4.2017



.r.o.

267 03 Hudlice  
IČ: 283 87 767 (M)

Lesy  
se s  
50  
IČ:  
Sp  
TY  
Ing.  
ved  
Lesy České republiky, s.p.

**Příloha č. 1: Soupis víceprací k Dodatku č. 2**

## **NÁZEV AKCE: BARBORKA V TĚCHOBUZI, Ř. KM 1,980-2,050**

### **č. SoD 15-16 , dodatek č.2**

Projektová dokumentace DSP+DPS, včetně zaměření, podrobnosti pro výběr zhotovitele, BOZP, HPS, PPS, a IČ.

Předmětem dodatku je úprava rozsahu plnění, termínu plnění a ceny prací.

### **Nabídková cena víceprací 18.000,-Kč**

#### **Geometrický plán: 11.800,-Kč**

1. Cesta 2 x 100km x 7 Kč/km + 2os. x 3hod. x 300Kč/hod. = 3200,-Kč
2. Zaměření hranice 100m za 5000,-Kč
3. Stabilizace hraničních bodů 24x150Kč/bod=3600,-Kč

#### **Projektová dokumentace (vícepráce): 6.200,-Kč**

Dokumentace DSP+DPS+DZS

Cena je stanovena na základě Sazebníku UNIKA, aktualizace pro I.Q 2013, na základě rozboru činností, hodinových sazeb a materiálových nákladů.

Zpracování Dokumentace DSP a DPS s úpravou celého úseku si vyžádá vícepráce v oblasti doplnění výkresové části, výměr a 1x cestu navíc.

Dle jednotkových cen v dokumentaci navrhuji toto navýšení:

Cesta 1x2300=2300,-Kč

Vícepráce 6 hod.x650 Kč/hod=3900,- Kč

Celkem 2300+6900=6200,-Kč

Termín dle dohody 28.7.2017

Zpracovatel je plátcem DPH, k ceně za dokumentaci bude připočtena DPH v platné výši (21%)

#### **Nabídková cena jednotková:**

- Cena projektových prací a inženýrských činností 650 Kč/hod
- Cestovní náklady, včetně režijních 12 Kč/ km
- Vícetisky, po ukončení prací 3hod.x500,-Kč=1500,- Kč za archivní práce pro 1 objednávku + 1500,- Kč/paré
- Autorský dozor...1 den na stavbě (cesta +1,5 hod.: 2300+1,5x650=3 275 Kč) nabídka 3200,-Kč

Praha 6.4.2017

