

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

(dále jen „dodatek“)

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestor
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoby:
• Zástupce Objednatele: xxx
xxx

a

ZHOTOVITEL

Název: PRŮZKUMY STAVEB s.r.o.
Sídlo: Lísky 1000/44, Komín, 624 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně odd. C, vložka 69577
Statutární orgán: Ing. Bronislav Šlapanský, jednatel
IČO: 29268125
DIČ: CZ29268125
Kontaktní osoby: Ing. Bronislav Šlapanský, xxx

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu díla dle smlouvy o dílo č. Objednatele 009509/2022/00 ze dne 2. 6. 2022 (dále jen „smlouva“), tj. níže uvedené změny smlouvy.
- 2) Součástí díla se stává:
 - a) Průzkumné práce zdiva objektů U2 a U5 areálu Údolní 53 v místě plánovaných kotev pro trakční vedení, jako doplnění části díla Průzkum, tj.:
 - stanovení pevnosti zdiva na celkem 12 cihlách pomocí Schmidtova tvrdoměru a na 12 místech malty v ložných spárách pomocí speciálně upravené ruční vrtačky;
 - zapravení povrchů konstrukcí po sondách vč. úklidu a likvidace odpadu;
 - b) Zapracování výsledků zkoušek dle písm. a) tohoto odstavce a jejich vyhodnocení do závěrečné zprávy, jako doplnění části díla Dokumentace.
- 3) Lhůta pro provedení rozšíření předmětu díla dle odst. 2 písm. a) i b) tohoto dodatku je do 13. 10. 2022. Na tuto lhůtu se uplatní ustanovení smlouvy dopadající na lhůty pro provedení jednotlivých částí díla dle čl. IV. odst. 3 smlouvy.
- 4) Cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy, tzn. cena díla za veškeré části díla i rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku, nově činí **1 846 000,- Kč** bez DPH, z čehož dle smlouvy cena části díla Průzkum nadále činí 1 320 000,- Kč bez DPH, cena části díla Dokumentace nadále činí 514 000,- Kč bez DPH, a cena rozšířeného předmětu díla dle odst. 2 písm. a) i b) tohoto dodatku je **12 000,- Kč** bez DPH.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 2) Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou, není-li uzavřen elektronicky.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně 30. 9. 2022

Za Objednatele

V Praze 29. 9. 2022

Za Zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Daniela Němcová
kvestor

.....
Ing. Bronislav Šlapanský
jednatel