

Závazný postup prací dodá dodavatel

3.10-4.10 – odstranění dřevin

4.10 – 11.10 – Bourací práce, demontáže

11.10 – 24.11 – Zednické práce – zdivo z BD, oprava omítek

20.10 – 18.11 – Zámečnické práce

21.11 – 23.11 – Montáž zámečnických konstrukcí

24.11 – 29.11 – Kompletování zednických prací

29.11 – 30.11 – Úklid staveniště, příprava na předání

1.12.2022 – Předání díla

V Hrádku dne: 15.09.2022

