

## Dohoda o narovnání

k objednávce č. O/0369/2022/OMH ze dne 15. 4. 2022

### Smluvní strany:

#### 1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory  
Zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, starosta  
IČO: 008 45 451, ev. č. 10  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 19-1649321399/0800  
Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Michalík, tel: +420 599 459 223,  
e-mail: michalik@marianskehory.cz  
(dále jen „objednatel“)

#### 2. Peroutka DopStav Ostrava s.r.o.

se sídlem: Nepatrná 170/1, Ostrava - Lhotka  
Zastoupena: Lukáš Peroutka, jednatel  
IČO: 29393582  
DIČ: CZ29393582  
Bankovní spojení: UniCredit Bank  
Číslo účtu: 2107051675/2700  
(dále jen „zhotovitel“)

### Článek I. Předmět sporu

1. Předmětem dohody o narovnání je vyřešení sporu mezi smluvními stranami ve věci úhrady objednaných prací na základě objednávky č. O/0369/2022/OMH ze dne 15. 4. 2022. Objednávka má povahu smlouvy o dílo dle § 2586 občanského zákoníku.
2. Předmětem plnění objednávky bylo kácení 19 ks stromů vč. frézování pařezů a frézování dalších 82 ks pařezů.
3. Cena byla stanovena objednávkou na základě cenové nabídky zhotovitele ve výši 254.100,- Kč včetně DPH.
4. Na základě ústní komunikace zhotovitele a zástupce objednatele garanta VZ Tomáše Suchardy došlo ze strany zhotovitele k provedení víceprací, a to odstranění více kusů pařezů a dále k odstranění pařezů jiným postupem, kdy došlo také k zarovnání terénu navezení zeminy.
5. Objednatel tvrdí, že provedení víceprací bylo prokázáno toliko u 1 ks pařezů a jiný způsob odstranění s terénními úpravami se týkal 4 ks pařezů, a že není možné změnou technologie navýšit cenu veřejné zakázky o více než 10%, nedošlo-li ke splnění dalších zákonných podmínek.
6. Zhotovitel tvrdí, že práce byly provedeny ve větším rozsahu a náleží mu poměrně vyšší cena za dílo, a to ve výši 73.520,- Kč bez DPH.
7. Za účelem vyřešení sporu smluvní strany uzavírají tuto dohodu o narovnání dle § 1903 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Smluvní strany konstatují, že dosud nebylo za provedené vícepráce fakturováno.

## **Článek II. Dohoda o narovnání**

1. Objednatel uhradí částku 41.600,00 Kč bez DPH dodavateli do 30 dnů ode dne účinnosti této Dohody, která se skládá z částky 20.600,- Kč bez DPH za frézování 11ks pařezů a částky 21.000,- Kč bez DPH za odstranění 4ks pařezů, navezení zeminy a terénní úpravy.
2. K ceně díla bude účtována DPH ve výši dle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění. Za správnou výši DPH odpovídá zhotovitel. Změní-li se sazba DPH v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této Dohodě.
3. Všechny další nároky zhotovitele z objednávky č. O/0369/2022/OMH ze dne 15. 4. 2022 touto Dohodou zanikají.

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Přílohou této Dohody je objednávka č. O/0369/2022/OMH ze dne 15. 4. 2022 a vyčíslení víceprací zhotovitelem.
3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

## **Článek IV. Doložka platnosti**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této Dohody rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 67. mimořádné schůzi konané dne 31. 08. 2022 pod usn. č. 3354/RMObM-MH/1822/67.

V Ostravě dne  
Za objednatele

V Ostravě dne  
Za zhotovitele

.....  
Mgr. Patrik Hujdus  
starosta městského obvodu

.....  
Lukáš Peroutka  
jednatel