

OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**Číslo: 1.**

Nabídka č.: ZL_22031_01

Revize č.:

Na zakázku:

**Domov seniorů - oddychové a relaxační plochy zázemí
- Změny stavby -**

Datum vyhotovení: 15.9.2022

**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :**Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



Na zakázku:

**Domov seniorů - oddychové a relaxační plochy zázemí
- Změny stavby -****OBJEDNATEL:**

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295 DIČ: CZ00238295
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx
Telefon: e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ZHOTOVITEL:

Název: **H-Intes s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 256 36 332 DIČ: CZ25636332
Statutární zástupce: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829



E-mail: xxxxxxxxxx
web: <http://www.h-intes.cz>

ZMĚNA CENY DÍLA:

Cena celkem bez DPH:	Samostatně příslušné DPH:	Cena celkem včetně DPH:
-471 541,39 Kč	-99 023,69 Kč	-570 565,08 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena: CZK		

TERMÍNY:

Vliv změny stavby na termín dokončení díla dle SOD: NEMÁ

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracovala: Ing. Martina Bucková

Datum vyhotovení: 15.9.2022

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

xxxxxxxxxxxx
obchodně-výrobní ředitel

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 1.

Číslo nabídky:

ZL_22031_01

Na zakázku:

Domov seniorů - oddychové a relaxační plochy zázemí
- Změny stavby -

OBJEDNATEL:

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 00238295

DIČ: CZ00238295

ZHOTOVITEL:

Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



REKAPITULACE CENY:

	Cena dle SOD:		3 304 239,86 Kč bez DPH
	Cena již uzavřených dodatků:		0,00 Kč bez DPH
	ODPOČTY	PŘÍPOČTY	ZMĚNA CELKEM
Vekovní oddychové plochy	-736 399,67	1 039 483,78	303 084,11
Altán a kryté sezení	-793 378,50	0,00	-793 378,50
Oplocení venkovního oddychového prostoru	-32 662,00	51 415,00	18 753,00
CENA CELKEM:	-1 562 440,17 Kč	1 090 898,78 Kč	-471 541,39 Kč
	Cena díla celkem po změně vč. již uzavřených dodatků:	2 832 698,47 Kč bez DPH	

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracovala: Ing. Martina Bucková

Datum vyhotovení nabídky:

15.9.2022

Titul, jméno, příjmení:

xxxxxxxxxxxx

Funkce:

obchodně-výrobní ředitel

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

144-ZL_22031_02_Plochy_DPS

3 z 13

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo nabídky: ZL_22031_01

Na zakázku:

Domov seniorů - oddychové a relaxační plochy zázemí - Změny stavby -

Zadavatel (objednatel):

Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč (zhotovitel):

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

15.9.2022



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
Vekovní oddychové plochy										
								1 000 143,64	-391 786,33	608 357,31
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce								174 883,48	211 677,96	386 561,44
111103202		Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,135	-0,135		20 790,00	2 806,65	-2 806,65	0,00
111301111		Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	295,000	673,000	968,000	132,00	38 940,00	88 836,00	127 776,00
121112003		Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	295,000		295,000	49,00	14 455,00	0,00	14 455,00
122211101		Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	20,000	73,500	93,500	1 099,00	21 980,00	80 776,50	102 756,50
162211311		Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	75,600	73,500	149,100	147,00	11 113,20	10 804,50	21 917,70
162551108		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	80,600	73,500	154,100	252,00	20 311,20	18 522,00	38 833,20
167111101		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	80,600	73,500	154,100	65,00	5 239,00	4 777,50	10 016,50
171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	150,238	136,710	286,948	223,00	33 503,07	30 486,33	63 989,40
175111201		Obsypání objektu sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	1,395	-1,395		398,00	555,21	-555,21	0,00
58931970		beton C 8/10 kamenivo frakce 0/22 polosuchý	m3	1,423	-1,423		3 841,00	5 465,74	-5 465,74	0,00
181912112		Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	77,000	232,870	309,870	22,00	1 694,00	5 123,14	6 817,14
183451351		Provzdušnění trávníku s přívěsem travního osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	914,500	-914,500		15,00	13 717,50	-13 717,50	0,00
00572420		osivo směs travní parková okrasná	kg	27,435	-27,435		186,00	5 102,91	-5 102,91	0,00
2 Zakládání								362 699,79	-316 648,05	46 051,74
271922211		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3	27,510		27,510	1 674,00	46 051,74	0,00	46 051,74
273321311		Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,483	-4,483		7 364,00	33 012,81	-33 012,81	0,00

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
273351121	Zřízení bednění základových desek		m2	3,000	-3,000		1 235,00	3 705,00	-3 705,00	0,00
273351122	Odstranění bednění základových desek		m2	3,000	-3,000		473,00	1 419,00	-1 419,00	0,00
274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20		m3	6,076	-6,076		6 537,00	39 718,81	-39 718,81	0,00
274352221	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m		m2	43,400	-43,400		1 330,00	57 722,00	-57 722,00	0,00
274352222	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m		m2	43,400	-43,400		405,00	17 577,00	-17 577,00	0,00
274352231	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 4 m		m2	3,142	-3,142		1 222,00	3 839,52	-3 839,52	0,00
274352231	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 4 m		m2	43,400	-43,400		1 222,00	53 034,80	-53 034,80	0,00
274352232	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 4 m		m2	3,142	-3,142		378,00	1 187,68	-1 187,68	0,00
274352232	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 4 m		m2	43,400	-43,400		378,00	16 405,20	-16 405,20	0,00
273362024	Výztuž základových desek z kompozitních sítí D drátu 8 mm velikost ok 150 x 150 mm		m2	29,066	-29,066		2 005,00	58 277,33	-58 277,33	0,00
278361111	Výztuž betonového základu (podezdívky) svařovanými sítěmi Kari		m2	14,105	-14,105		2 180,00	30 748,90	-30 748,90	0,00
5	Komunikace							139 731,95	-1 979,21	137 752,74
57190811.R	Kryt přírodní s podsítným s jílovitými částicemi tl 100 mm		m2	224,000	13,370	237,370	402,00	90 048,00	5 374,74	95 422,74
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 40 mm skupiny A pl do 50 m2		m2	18,750	-18,750		466,00	8 737,50	-8 737,50	0,00
59245002	dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm barevná		m2	19,313	-19,313		518,00	10 004,13	-10 004,13	0,00
596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2		m2	30,020	42,480	72,500	493,00	14 799,86	20 942,64	35 742,50
59245041	dlažba zámková profilová 230x140x60mm barevná		m2	13,965	-13,965		691,00	9 649,82	-9 649,82	0,00
596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm		m	21,700	20,800	42,500	155,00	3 363,50	3 224,00	6 587,50
596992122	Impregnační nátěr betonové a kamenné dlažby beze spár hydrofobní dvojnásobný		m2	7,595	-7,595		412,00	3 129,14	-3 129,14	0,00
8	Trubní vedení							67 656,00	-67 656,00	0,00
891142211	Montáž závitového vodoměru G 1/2 v šachtě		kus	1,000	-1,000		1 688,00	1 688,00	-1 688,00	0,00
31940003	šroubení mosazné k vodoměrům 1"		sada	1,000	-1,000		560,00	560,00	-560,00	0,00
38821463	vodoměr domovní na studenou vodu vícevrtkový mokroběžný G1"x105mm Qn 2,5		kus	1,000	-1,000		2 889,00	2 889,00	-2 889,00	0,00
893811223	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení plochy do 2 m2 hl do 1,6 m včetně poklopu		kus	1,000	-1,000		9 612,00	9 612,00	-9 612,00	0,00
5623055.R	šachta samonosná zateplená hranatá 1,5/1,2/1,5 m se základním vybavením		kus	1,000	-1,000		42 188,00	42 188,00	-42 188,00	0,00
897171111	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod nezátížené osobními automobily objemu do 1 m3		ks	1,000	-1,000		10 719,00	10 719,00	-10 719,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání							221 015,03	-217 181,03	3 834,00
916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		m	336,667	-330,667	6,000	387,00	130 290,13	-127 968,13	2 322,00
59217006	obrubník betonový parkový 250x80x200mm		m	343,400	-337,400	6,000	252,00	86 536,80	-85 024,80	1 512,00
919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm		m2	4,340	-4,340		965,00	4 188,10	-4 188,10	0,00
998	Přesun hmot							34 157,39	0,00	34 157,39
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným		t	96,512		96,512	203,00	19 591,94	0,00	19 591,94

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	161,141		161,141	68,00	10 957,59	0,00	10 957,59
998225191		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	257,704		257,704	14,00	3 607,86	0,00	3 607,86
PSV Konstrukce a práce PSV								75 745,99	-75 745,99	0,00
777 Podlahy lité								72 806,72	-72 806,72	0,00
777211..R		Hydrofobizace podkladu před pokládkou kamenného koberce z křemičitých frakcí	m2	12,000	-12,000		139,00	1 668,00	-1 668,00	0,00
784660..R		Příplatek k cenám doplnění předvyrobených značek malé plochy D120mm v rozsahu jednotlivě vč.rozměření	kus	68,000	-68,000		790,00	53 720,00	-53 720,00	0,00
777211012		Podlahy z epoxidové pryskyřice (kamenný koberec) a oblázků křemičitých frakce 2 až 5 mm tl. 14 mm	m2	12,000	-12,000		1 277,00	15 324,00	-15 324,00	0,00
998777201		Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	523,680	-523,680		4,00	2 094,72	-2 094,72	0,00
783 Dokončovací práce - nátěry								2 939,27	-2 939,27	0,00
783826675		Hydrofobizační transparentní nátěr AQUA hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	7,595	-7,595		387,00	2 939,27	-2 939,27	0,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								53 794,47	9 959,71	63 754,18
VRN3 Zařízení staveniště								21 517,79	0,00	21 517,79
030001000		Zařízení staveniště	%	10 758,896		10 758,896	2,00	21 517,79	0,00	21 517,79
VRN4 Inženýrská činnost								16 138,34	9 959,71	26 098,05
045002000		Kompletační a koordinační činnost	%	10 758,896	6 639,811	17 398,707	1,50	16 138,34	9 959,71	26 098,05
VRN6 Územní vlivy								16 138,34	0,00	16 138,34
065002000		Mimostaveništní doprava materiálů	%	10 758,896		10 758,896	1,50	16 138,34	0,00	16 138,34
DoD Dodatečné práce								0,00	760 656,72	760 656,72
112251102		Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus		3,000	3,000	1 745,00	0,00	5 235,00	5 235,00
564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2		237,370	237,370	177,00	0,00	42 014,49	42 014,49
564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2		72,500	72,500	231,00	0,00	16 747,50	16 747,50
181351003		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2		686,000	686,000	92,30	0,00	63 317,80	63 317,80
10364101		zemina pro terénní úpravy - ornice	t		175,000	175,000	615,00	0,00	107 625,00	107 625,00
59245015		dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2		43,330	178,500	403,00	0,00	17 461,83	17 461,83
916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m		148,000	148,000	168,00	0,00	24 864,00	24 864,00
59217001		obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m		148,000	148,000	111,00	0,00	16 428,00	16 428,00
916331		Osazení a dodání ocelového obrubníku 100/5 s kotvením do betonového lože	m		279,830	279,830	446,00	0,00	124 804,18	124 804,18
916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3		15,714	15,714	3 630,00	0,00	57 042,00	57 042,00
113204111		Vytrhání obrub záhonových	m		27,000	27,000	51,00	0,00	1 377,00	1 377,00
113106123		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2		28,700	28,700	92,60	0,00	2 657,62	2 657,62

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
113107122		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2		28,700	28,700	374,00	0,00	10 733,80	10 733,80
113107132		Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2		19,500	19,500	1 230,00	0,00	23 985,00	23 985,00
997221611		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		29,053	29,053	209,00	0,00	6 071,97	6 071,97
997221571		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na skládku	t		29,053	29,053	717,00	0,00	20 830,64	20 830,64
9972216		Poplatek za skládkovné	t		29,053	29,053	636,00	0,00	18 477,39	18 477,39
421055016		Elektro přípojky včetně jištění a kabelových rovodů	kpl		1,000	1,000	58 810,00	0,00	58 810,00	58 810,00
8901001		Úprava rozvodů vody v objektu DPS a venkovní přípojky	kpl		1,000	1,000	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00
339921111		Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m	kus		45,000	45,000	124,00	0,00	5 580,00	5 580,00
59228418		palisáda betonová tyčová hranatá barevná 110x110x400mm	kus		45,000	45,000	66,60	0,00	2 997,00	2 997,00
767163221		D+M Dvoumadlové zábradlí šikmé, pozinkované, barvené, lakované	m		4,000	4,000	6 412,00	0,00	25 648,00	25 648,00
899331111		Úprava poklopu šachet vč. borání betonu a betonáže	kus		4,000	4,000	4 851,00	0,00	19 404,00	19 404,00
54156		Dodatečné rozšíření cvičební plochy - vynucené práce	m2		5,100	5,100	1 845,00	0,00	9 409,50	9 409,50
271922211		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	m3		8,500	8,500	1 310,00	0,00	11 135,00	11 135,00
012002000		Geodetické práce	...		1,000	1,000	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00
Cena celkem								1 129 684,10 Kč	303 084,11 Kč	1 432 768,21 Kč

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo nabídky: ZL_22031_01

Na zakázku:

**Domov seniorů - oddychové a relaxační plochy zázemí
- Změny stavby -**

Zadavatel (objednatel): **Statutární město Mladá Boleslav**
 Uchazeč (zhotovitel): **H-Intes s.r.o.**
 Datum vyhotovení nabídky: **15.9.2022**



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
Altán a kryté sezení										
HSV Práce a dodávky HSV								1 121 333,78	-484 134,00	637 199,78
9 Ostatní konstrukce a práce								1 117 651,00	-484 134,00	633 517,00
93600100.R		Montáž prvků městské a zahradní architektury - Altán	kus	1,000		1,000	57 375,00	57 375,00	0,00	57 375,00
6051...R		Stavebnice 6-ti boký zahradní altán D 5,0m z dřevěných profilů vč.střešního pláště s finálním povrchem barva teak (ref.výrobek Xyladecor Extreme)	m3	1,000		1,000	142 034,00	142 034,00	0,00	142 034,00
936104213		Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	4,000	-4,000		1 283,00	5 132,00	-5 132,00	0,00
74910130		koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný v 885mm š 370mm obsah 60L	kus	4,000	-4,000		20 169,00	80 676,00	-80 676,00	0,00
936124..R		Montáž vybavení - stůl do altánového sezení	kus	2,000		2,000	2 363,00	4 726,00	0,00	4 726,00
611730..R		Stůl dřevěný zahradní, deska masiv 1,15x1,80m	kus	2,000	-2,000		46 656,00	93 312,00	-93 312,00	0,00
936124111		Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	17,000	-17,000		1 499,00	25 483,00	-25 483,00	0,00
74910110		lavička s opěradlem kotvená 1800x760x800mm konstrukce PZ ocel, sedák-dřevo	kus	17,000	-17,000		16 443,00	279 531,00	-279 531,00	0,00
6243...R		herní souprava "člověče nezlob se" v.450mm	m2	1,000		1,000	16 133,00	16 133,00	0,00	16 133,00
xxxxxxxx		D+M Cvičební prvky (4ks) dle popisu v graf.části	soub	1,000		1,000	413 249,00	413 249,00	0,00	413 249,00
998 Přesun hmot								3 682,78	0,00	3 682,78
998018001		Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	7,786		7,786	473,00	3 682,78	0,00	3 682,78
724 Zdravotechnika - strojní vybavení								132 327,50	-132 327,50	0,00

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
724399..R		D+M výzbruje šachty vodního prvku vodoteče (filtrace, cirkulační čerpadlo, vypouštění do vsaku, havarijní ventil, připojovací rozvaděč)	soubor	1,000	-1,000		127 238,00	127 238,00	-127 238,00	0,00
998724201		Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	942,500	-942,500		5,40	5 089,50	-5 089,50	0,00
725	Zdravotnicka - zařizovací předměty - samost.dodávka města							213 539,60	-64 949,00	148 590,60
725931124		D+M Pitná fontánka nerez G 1/2" včetně přívodu a připojovacích prvků	soubor	1,000	-1,000		64 949,00	64 949,00	-64 949,00	0,00
725991..RR		D+M Zahradní prvek vodoteče v atypickém kamenném korytu s jímacím jezírkem a připojovacím potrubím	soubor	1,000		1,000	142 290,00	142 290,00	0,00	142 290,00
998725201		Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1 575,150		1 575,150	4,00	6 300,60	0,00	6 300,60
PSV	Konstrukce a práce PSV							147 967,26	-111 968,00	35 999,26
726	Zdravotnicka - předstěnové instalace							30 602,00	-30 602,00	0,00
726131..RR		Instalační prvek distribučního vodního prvku s kovovou kčí pro izolační obklad	soubor	1,000	-1,000		28 890,00	28 890,00	-28 890,00	0,00
998726211		Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	214,000	-214,000		8,00	1 712,00	-1 712,00	0,00
741	Elektroinstalace - silnoproud							35 999,26	0,00	35 999,26
74137206.R		Montáž svítidlo LED přisazené nebo zavěšené stropní panelové se zapojením vodičů do pl.0,36 m2	kus	1,000		1,000	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00
34774110		panel osvětlovací LED do dl. 600mm (upřesnit finální výběr s GP)	kus	1,000		1,000	3 834,00	3 834,00	0,00	3 834,00
741711002		D+M konstrukce fotovoltaických panelů na šikmé střeše uchycené na střešní krytině vč.kabeláže (i pro připojení svítidla),regulátoru, akumulátoru a pojistných prvků, instal.kapacita 115 Wp 12V	m2	1,100		1,100	13 244,00	14 568,40	0,00	14 568,40
741810001		Celková prohlídka (revize) elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		1,000	12 825,00	12 825,00	0,00	12 825,00
998741201		Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	255,310		255,310	6,00	1 531,86	0,00	1 531,86
766	Konstrukce truhlářské							81 366,00	-81 366,00	0,00
7668921.R		D+M treláže vertikální zahrady, rošt z kompozitních profilů s kotvením do stávajících kčí	m2	15,000	-15,000		5 157,00	77 355,00	-77 355,00	0,00
998766201		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	573,000	-573,000		7,00	4 011,00	-4 011,00	0,00

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						80 758,40	0,00	80 758,40
	VRN3	Zařízení staveniště						32 303,36	0,00	32 303,36
030001000		Zařízení staveniště	%	16 151,681		16 151,681	2,00	32 303,36	0,00	32 303,36
	VRN4	Inženýrská činnost						24 227,52	0,00	24 227,52
045002000		Kompletační a koordinační činnost	%	16 151,681		16 151,681	1,50	24 227,52	0,00	24 227,52
	VRN6	Územní vlivy						24 227,52	0,00	24 227,52
065002000		Mimostaveništní doprava materiálů	%	16 151,681		16 151,681	1,50	24 227,52	0,00	24 227,52
Cena celkem								1 695 926,54 Kč	-793 378,50 Kč	902 548,04 Kč

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo nabídky: ZL_22031_01

Na zakázku:

**Domov seniorů - oddychové a relaxační plochy zázemí
- Změny stavby -**

Zadavatel (objednatel): **Statutární město Mladá Boleslav**
 Uchazeč (zhotovitel): **H-Intes s.r.o.**
 Datum vyhotovení nabídky: **15.9.2022**



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
Oplocení venkovního oddychového prostoru										
	HSV	Práce a dodávky HSV						446 109,35	-17 672,00	428 437,35
	1	Zemní práce						25 803,70	0,00	25 803,70
111301111		Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	26,000		26,000	132,00	3 432,00	0,00	3 432,00
121112003		Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	26,000		26,000	49,00	1 274,00	0,00	1 274,00
131111332		Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	37,050		37,050	554,00	20 525,70	0,00	20 525,70
181912112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	26,000		26,000	22,00	572,00	0,00	572,00
	3	Svislé a kompletní konstrukce						412 277,00	-17 672,00	394 605,00
55342185		plotový profilovaný sloupek D 60 dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	57,000		57,000	1 419,00	80 883,00	0,00	80 883,00
338171113		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	77,000	-20,000	57,000	736,00	56 672,00	-14 720,00	41 952,00
55342199		rozpěrný pomocný držák bavoletu jednostranný povrchová úprava Pz a komaxit	kus	4,000		4,000	286,00	1 144,00	0,00	1 144,00
55342200		rozpěrný pomocný držák bavoletu oboustranný povrchová úprava Pz a komaxit	kus	8,000		8,000	339,00	2 712,00	0,00	2 712,00
55342203		objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 60-70mm	kus	12,000		12,000	252,00	3 024,00	0,00	3 024,00
348121221		Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	55,000	3,000	58,000	559,00	30 745,00	1 677,00	32 422,00
PSB.5623020		Podhrabová deska PD 1-300 B, 2500x50x300mm	kus	55,000	3,000	58,000	1 231,00	67 705,00	3 693,00	71 398,00
348171143		Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	130,000		130,000	351,00	45 630,00	0,00	45 630,00

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
55342411		plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolípem povrchová úprava PZ komaxit	kus	55,000	5,000	60,000	1 924,00	105 820,00	9 620,00	115 440,00
348172213		Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy přes 3,0 m2 do 5,0 m2	kus	1,000	-1,000		3 308,00	3 308,00	-3 308,00	0,00
55342349		brána plotová dvoukřídla Pz s PVC vrstvou 3000x1530mm	kus	1,000	-1,000		14 634,00	14 634,00	-14 634,00	0,00
998	Přesun hmot							8 028,65	0,00	8 028,65
998232110		Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	19,775		19,775	338,00	6 683,95	0,00	6 683,95
998232121		Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	19,775		19,775	68,00	1 344,70	0,00	1 344,70
HZS	Hodinové zúčtovací sazby - přípomocné práce							9 728,00	0,00	9 728,00
HZS2131		Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	16,000		16,000	608,00	9 728,00	0,00	9 728,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							22 791,87	0,00	22 791,87
VRN3	Zařízení staveniště							9 116,75	0,00	9 116,75
030001000		Zařízení staveniště	%	4 558,374		4 558,374	2,00	9 116,75	0,00	9 116,75
VRN4	Inženýrská činnost							6 837,56	0,00	6 837,56
045002000		Kompletační a koordinační činnost	%	4 558,374		4 558,374	1,50	6 837,56	0,00	6 837,56
VRN6	Územní vlivy							6 837,56	0,00	6 837,56
065002000		Mimostaveništní doprava materiálů	%	4 558,374		4 558,374	1,50	6 837,56	0,00	6 837,56
DoD	Dodatečné práce							0,00	36 425,00	36 425,00
348172111		Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl do 2 m2	kus		1,000	1,000	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00
55342330		branka plotová jednokřídla Pz 1000x1230mm	kus		1,000	1,000	9 846,00	0,00	9 846,00	9 846,00
348172214		Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2	kus		1,000	1,000	4 740,00	0,00	4 740,00	4 740,00
55342339		brána plotová dvoukřídla Pz 4000x1530mm	kus		1,000	1,000	19 379,00	0,00	19 379,00	19 379,00
								0,00	0,00	0,00
Cena celkem								478 629,22 Kč	18 753,00 Kč	497 382,22 Kč