

## Dodatek

Dohody o ukončení smlouvy o dílo ze dne 30. 9. 2021

### SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:** **Národní knihovna České republiky**  
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky  
sídlo: Klementinum 190, Praha 1, 110 00  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: [REDACTED]  
IČ: 00023221  
DIČ: CZ00023221  
zastoupený: Mgr. Tomášem Foltýnem, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

**ZHOTOVITEL:** **METROPROJEKT Praha a.s.**  
akciová společnost  
sídlo: Argentinská 1621/36, Praha 7, 170 00  
registrován: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
IČ: 45271895  
DIČ: CZ45271895  
zastoupený: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jen jako „Smluvní strany“)

### I. Úvodní ustanovení, účel dodatku

Dne 30. 9. 2021 uzavřely Smluvní strany Dohodu o ukončení smlouvy o dílo na „Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci areálu Klementina“ číslo S239/08, NK 1543/PSK/08 – 4914/MP ze dne 12. 08. 2008, ve znění pozdějších dodatků (dále jen jako „**Dohoda**“), neboť v průběhu projednávání Dokumentace pro stavební povolení s orgány památkové péče v letech 2020-2021 docházelo k uplatňování řady nových požadavků, které dlouhodobě znemožňovaly dokončení díla. Dohodou došlo mj. k úpravě Předmětu plnění na zpracování čistopisu projektové dokumentace pro stavení povolení. V důsledku zpracování změny umístění kořelny do projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení upravují Smluvní strany Předmět plnění, cenu a termín dodání díla.

### II. Předmět dodatku

Výše uvedené Smluvní strany se dohodly na změně uzavřené Dohody takto:

#### Čl. II Dohoda o narovnání odst. 2.4 nově zní:

2.4. Smluvní strany se dohodly, že namísto Dohodou zrušeného plnění Smlouvy - zejména pak namísto zpracování „DVZPS (PD pro výběr zhotovitele a provedení stavby)“ - bude Zhotovitelem poskytnuto dílčí náhradní plnění spočívající v zapracování připomínek orgánů památkové péče a projektu interiéru do dokumentace pro stavební povolení a dále v provedení odpovídajícího podrobnějšího výkazu výměr, jak je

toto plnění specifikováno v Nabídce Zhotovitele ze dne 31.05.2022, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku Dohody. Zhotovitel se zavazuje sjednané plnění poskytnout Objednateli v následujících termínech

- Čistopis DSP, předání elektronicky ke kontrole zpracování připomínek nejpozději do 14.06.2022
- Čistopis DSP se zpracovanými výsledky kontroly Objednatele ... nejpozději do 31.07.2022 \*)
- Podrobnější výkaz výměr ... nejpozději do 31.08.2022

\*) ... Termín platí za předpokladu předání výsledků kontroly Objednatele do 11.07.2022

Ohledně odpovědnosti za vady dílčího náhradního plnění se odkazuje na ujednání ve Smlouvě.

### Čl. II Dohoda o narovnání odst. 2.5 nově zní:

2.5. Objednatel zavazuje se Zhotoviteli za poskytnutí dílčího náhradního plnění dle odst. 2.4. zaplatit celkovou cenu 2.463.100 Kč (bez DPH), a to:

- ve výši 1.883.600 Kč po předání Čistopisu DSP ke kontrole zpracování připomínek
- ve výši 470.900 Kč po předání Čistopisu DSP se zpracovanými výsledky kontroly Objednatele
- ve výši 108.600 Kč po předání Podrobnějšího výkazu výměr

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení Objednateli. Ke sjednané ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě (dle okamžiku fakturace).

### III. Závěrečná ujednání

3.1 Ostatní ujednání Dohody zůstávají beze změn.


3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti v okamžiku podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v 5-ti stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

3.4 Nedílnou součástí Dohody je příloha:


Nabídka Zhotovitele na úpravu stávající dokumentace včetně cenové kalkulace

V Praze dne:  
Za Národní knihovnu České republiky:




Mgr. Tomáš Foltýn  
generální ředitel

V Praze dne:  
Za METROPROJEKT Praha a.s.:



Ing. David Krása  
předseda představenstva



Ing. Vladimír Seidl  
místopředseda představenstva