

Národní knihovna ČR

ředitelka odboru investic NK ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ LINKA

V PRAZE DNE
31.05.2022

Věc: Revitalizace areálu Klementina

Nabídka na dodatečné práce v rámci Dílčího náhradního plnění v souvislosti s uzavřenou Dohodou o ukončení Smlouvy o dílo

Vážená paní ředitelko,

na základě vaší výzvy k zahájení prací na čistopisu DSP 3. etapy Revitalizace Klementina z 20.04.2022 jsme rozpracovali čistopis projektové dokumentace. V průběhu prací jsme vámi byli vyzváni k dílčí změně návrhu, spočívající v jiném umístění kotelny oproti předchozímu zadání.

Tuto změnu jsme společně kladně předjednali s orgány památkové péče a nyní nabízíme její zpracování do čistopisu DSP 3. etapy.

Zpracování této změny má dopad do částí návrhu v profesích, uvedených v připojené cenové kalkulaci změny. V této příloze uvádíme pro pořádek jak původní cenovou kalkulaci našich prací dle uzavřené Dohody o ukončení Smlouvy, tak novou kalkulaci dodatečných prací se změnou umístění kotelny, jakož i celkovou rekapitulaci.

Nabídková cena (bez DPH)

- plnění dle uzavřené Dohody o ukončení Smlouvy ...	2 191 100 Kč
- dodatečné plnění - přemístění kotelny a vyvolané změny ...	272 000 Kč
- cena celkem ...	2 463 100 Kč

Kalkulace ceny je v příloze této nabídky.

Termín plnění:

Jedná se sice o zpracování a vydání čistopisu dokumentace, zároveň se do ní ale zapracovává vyžádaná změna. Proto nabízíme předání čistopisu v následujících krocích:

- Čistopis DSP, předání elektronicky ke kontrole zpracování připomínek ...
nejpozději do 10.06.2022
 - Čistopis DSP se zpracovanými výsledky kontroly Objednatele ...
nejpozději do 31.07.2022 *)
 - Podrobnější výkaz výměr ...
nejpozději do 31.08.2022
- *) ... Termín platí za předpokladu předání výsledků kontroly Objednatele do 11.07.2022

Uvedeným dílčím termínům odpovídá i návrh kalendáře dílčích fakturací:

- po předání Čistopisu DSP ke kontrole zpracování připomínek ...
1.883.600 Kč (80% ceny projektové dokumentace bez výkazu výměr)
- po předání Čistopisu DSP se zpracovanými výsledky kontroly Objednatele ...
470.900 Kč (20% ceny projektové dokumentace bez výkazu výměr)
- po předání Podrobnějšího výkazu výměr ... 108.600 Kč

Výše specifikovanou nabídku jsme připraveni s vámi projednat, případně doplnit.

S přátelským pozdravem



Ing. David Krása
generální ředitel