



S00JP01C3KMW

440 022 1040/1

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

SVUNDZI CZ s.r.o.

se sídlem

Kolejní 1323/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupená

Jakubem Švachem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

Jakub Švach, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických:

Jakub Švach, jednatel společnosti

- kontaktní telefon:

[REDACTED]

- kontaktní e-mail:

IČO:

02186772

DIČ:

CZ02186772

Zapsán v obchodním rejstříku

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57396

Bankovní spojení:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 440022104**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

„Rekonstrukce komunikace ulice Filmová – II. a III. etapa“**I. Preambule**

Dne 20. 8. 2022 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatel a společností SVUNDZI CZ s.r.o., se sídlem Kolejní 1323/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce při realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace ulice Filmová – II. a III. etapa“.

Na základě dohody objednatele a zhotovitele se uzavírá dodatek č. 1, kterým se nově stanoví dílčí termín plnění díla.

II. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se mění čl. 3. **Doba a místo plnění, bod 3.3**, který nově zní takto:

3.3. Ukončení provedení díla:

- A) **Dokončení těch částí díla, které umožní obousměrné zprovoznění komunikace: nejpozději do 15. 12. 2022**

Jedná se o dokončení následujícího druhu prací:

- Dešťová kanalizace
- Frézování komunikace
- Podkladní vrstvy konstrukční
- Osazení silničních obrub
- Zpomalovací příčný práh
- Pokládka živých vrstev

B) Ukončení provedení celého díla: do 4 měsíců od předání staveniště

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy o dílo a dodatku


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 18. 7. 2022 44/14R/2022 - smlouva

Datum a číslo usnesení: 19..9..2022 - dodatek

Ve Zlíně dne.....26..09. 2022



Michal Čížek
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín

objednatel

Ve ZLÍNĚ dne 20.9.2022



Jakub Švačič IČ: 02186772 DIČ: CZ02186772
jednatel
SVUNDZI CZ s.r.o.

zhotovitel