

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2022-0736/OMH

ze dne 11.07.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Výmĕna prosklené štítové stĕny v objektu sportovní haly v ul. Práce 1966/17, Dĕčín V“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Dĕčín
Sídlo: Magistrát města Dĕčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Dĕčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uvádĕna rovnĕž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: Stokna s.r.o.
Sídlo: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
Statutární zástupce: ██████████
IČO: 02446197
DIČ: CZ02446197
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 3440654319/0800

v dalším textu smlouvy uvádĕna rovnĕž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmĕt dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2022-0736/OMH ze dne 11.07.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 2 270 247,02 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné na základě místního šetření stavby.

Vícepráce spočívají především v kalení bezpečnostních skel a s ohledem na nadměrné rozměry prvků prosklené stĕny z důvodu bezpečnosti osob pohybujících se pod prosklenou stĕnou při vykonávání sportovních aktivit. Dále budou z důvodu stáří dodány nové protidešťové žaluzie ventilačních klapek, čímž vznikne celkový technicky a esteticky sourodý stav kompletní nové prosklené stĕny.

Veškeré vícepráce a ménĕpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v přiloženém rozpočtu.


Cena za dílo dle SOD č. 2022-0736/OMH bez DPH:	2 207 247,02 Kč
Cena víceprací a ménĕprací – dodatek č. 1	122 350,00 Kč

Celková cena díla bez DPH	2 329 597,02 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne



.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
za zhotovitele
[redacted]
jednatel



STokna s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

kancelář: Jungmannova 11, 405 Děčín 4

tel.: +420 412 535 330

fax: +420 412 535 330

mob: +420 608 445 819

Otevírací doba: Po, St 08:00 – 17:00

Út, Čt 08:00 – 16:00

Pá 08:00 – 14:00

(možnost i mimo úřední hodiny po předchozí telefonické domluvě)

Sportovní hala ulice Práce

Změnový list-položkový rozpočet

Položka	Jednotková cena	MJ	Cena celkem
ESG/16Ar/4mm ESG LE kalené sklo oboustranně (1)	400 Kč	165 m2	66 000 Kč
lakovaný AL rám RAL 9006 včetně protidešťové žaluzie nerezové provedení 1200x600 na ventilační klapky (1)	9 500 Kč	4ks	38 000 Kč
lakovaný AL rám RAL 9006 včetně protidešťové žaluzie nerezové provedení 650x650 na ventilátory (2)	6 625 Kč	2ks	13 250 Kč
montáž protidešťových žaluzií	850 Kč	6ks	5 100 Kč
<i>cena celkem bez DPH</i>			122 350 Kč
přenesená daňová povinnost			
CENA CELKEM			