



S00AP00ZSD07

PVTU 146 226/2022 60

LISTŮ: 2; PŘÍLOH: 0

L. P.: 0

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 47/09/ORI-OVZ/2021

Dodatek č. 1: 04/04/20/2022

Dodatek č. 2: 19/09/20/2022

I.

Smluvní strany

1.1

Objednatel:

Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov


zastoupené Mgr. Františkem Jurou - primátorem SM Prostějova

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora dle plné moci ze dne

14.11.2018

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:



IČO: 00288659

DIČ: CZ 00288659

1.2

Zhotovitel:

Tolza, spol. s r.o.

Kaštanová 539/64, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

Zastoupená Ing. Žanetou Vilišovou – jednatelkou společnosti

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Ing. Žaneta Vilišová-jednatelka

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:



IČO: 26970678

DIČ: CZ26970678



Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48993

Podnikatel je zapsán v rejstříku vedeném ŽU Magistrát
města Brna

II.

Předmět dodatku č. 2

V souladu s ujednáním v článku XI. Závěrečná ustanovení, odstavec 11.1 výše citované Smlouvy o dílo číslo 47/09/ORI-OVZ/2021 ze dne 18.10.2021, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby „**Přístavba hasičské zbrojnice v Žešově**“, se mění a doplňuje část textu článku č. VI. Cena díla odst. 6.1 smlouvy o dílo takto:

VI. Cena díla

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla – projektová dokumentace dle článku II. a III. bodu 3.1 této smlouvy a technických podmínek rozšířená o:

- rozšíření původního zadání o řešení stávající budovy zbrojnice a jejího dvoru
- 9 pracovních verzí PD
- časový posun celé akce
- navýšení cen za jednotlivé profese (elektro, ZTI, vytápění, VZT)
- nová hluková studie dle požadavků sousedů

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo:

Cena bez DPH PD DUR + DSP	421.000,- Kč
DPH 21%	88.410,- Kč
Celkem včetně DPH	509.410,-Kč
Cena bez DPH PD DPS	346.400,- Kč
DPH 21%	72.744,-Kč
Celkem včetně DPH	419.144,- Kč
Cena za provedení díla celkem dle smlouvy o dílo:	
Cena celkem bez DPH	767.400,- Kč
DPH 21%	161.154,- Kč
Celkem včetně DPH	928.554,- Kč

Cena dodatku č. 2:

DPS bez DPH	380.600,- Kč
DPH 21%	79.929,- Kč
DPS včetně DPH	460.529,-Kč

Celková cena za provedení díla včetně dodatku č. 2

Cena bez DPH PD DUR + DSP	421.000,- Kč
DPH 21%	88.410,- Kč
Celkem včetně DPH	509.410,-Kč

DPS + dodatek č.2 bez DPH	727.000,- Kč
DPH 21%	152.670,-Kč
DPS včetně DPH	879.670,- Kč

Cena za provedení díla celkem dle smlouvy o dílo:	
Cena celkem bez DPH	1.148.000,- Kč
DPH 21%	241.080,- Kč
Celkem včetně DPH	1.389.080,- Kč

Slovy: milióntřistaosmdesátdevěttisícaosmdesát korun českých včetně DPH.

III.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 47/09/ORI-OVZ/2021 ze dne 18.10.2021, které nebyly tímto Dodatkem č.2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 2 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodl primátor města na své poradě dne 13.9.2022 úkolem 07.

V Prostějově, dne 3.10.2022

V Brně, dne 3.10.2022

Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora

Ing. Zaneta Vilišová
jednatel